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Plattelandsvernieuwing begint met ideeën en eindigt met projecten. De 
ideeën zijn geïnspireerd op de erkenning van lokale en regionale kansen. Sa-
menwerking tussen lokale partners en overheid leidt to t projecten waar op-
nieuw ideeën uit kunnen voortkomen. Het jaar 1996 vormde voor het Ministe-
rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de provincies en regionale betrok-
kenen een jaar waarin een nieuwe aanpak van de medefinanciering van pro-
jecten is gerealiseerd. Dit onderzoek vormt een zoektocht naar de slaag- en 
faalfactoren van deze projecten. Slaag- en faalfactoren komen voort uit speci-
fieke omstandigheden waaraan overheid en initiatiefnemers bijdragen. Het 
oordeel over slagen en falen hangt dan ook samen met de positie van degene 
die oordeelt. Vanuit de beschrijvingen en analyses wordt vooruitgekeken naar 
de wijze waarop zowel overheid als initiatiefnemers kunnen bijdragen tot plat-
telandsvernieuwing. De studie bevat geen recept voor plattelandsvernieuwing, 
maar draagt bij tot de discussie over het landelijk gebied. Plattelandsvernieu-
wing is een proces, wat ons betreft een leerproces. 
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Directie Groene Ruimte en 
Recreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Aan het 
onderzoek werkten mee ir. Ruud Mes en Aalke Lida de Jong. Ruud Mes nam 
de gegevensverzameling voor hoofdstuk 2 en een gedeelte van hoofdstuk 3 
op zich. Aalke Lida de Jong was betrokken bij de gegevensverzameling voor 
de casus Reduzum. De respondenten en geïnterviewden danken we voor hun 
medewerking. 
Deze studie past in een reeks publicaties van ons instuut met bestuurlijke 
thema's. Ik noem de studie "Bestuurlijke problemen in Vogelvlucht" (Van den 
Eeden en De Groot, 1996), "Gebiedsgericht bestuur: het Groene Hart (Van 
Bruchum en Silvis, 1996, paragraaf 4.3) en "Investeren in een optimaal groen-
beleid" (Van den Eeden, 1997). Bestuurskundig onderzoek aan het Landbouw-
Economisch Instituut wordt ingezet ter versterking van de missie: leidend in 
landbouw-economische informatie voor beleid, bedrijf en markt. 
directeur. 
Den Haag, april 1997 / L.GlZacheriasse 
SAMENVATTING 
Deze studie gaat over de totstandkoming van 120 projecten plattelands-
vernieuwing in 1996. Met zogeheten Cluster lll-gelden zette de Minister van 
Landbouw 19 miljoen gulden in voor de medefinanciering van vernieuwende 
projecten. De 120 projecten waren een coproductie van het rijk, provincies, 
gemeenten en lokale initiatiefnemers. De projecten moesten zowel inhoudelijk 
vernieuwend zijn - waarbij de nadruk lag op sectoroverstijgende projecten - als 
bestuurlijk vernieuwend. Het proces van bestuurlijke vernieuwing uitte zich in 
nieuwe rollen voor rijk, provincies en gebiedsgerichte organisaties. Dit onder-
zoek richt zich niet zozeer op de inhoud als wel op het proces van plattelands-
vernieuwing. Aan bod komen slaag- en faalfactoren bij de totstandkoming van 
de projecten. 
Probleemstelling en veronderstelling 
Deze studie richt zich op de slaag- en faalfactoren van de projecten plat-
telandsvernieuwing. Omdat het nog te vroeg is om over effecten te spreken, 
worden de slaag- en faalfactoren van de projecten geconstrueerd aan de hand 
van het proces dat tot de projecten leidde. Daarbij komt een dwarsdoorsnede 
van de projecten aan de orde (hoofdstuk 2), wordt ingegaan op de totstandko-
ming van vier projecten (hoofdstuk 3) en vindt analyse plaats van het politiek-
bestuurlijke voortraject van plattelandsvernieuwing (hoofdstuk 4). De beschrij-
vingen en analyses zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het oordeel over 
slagen en falen is gebonden aan de positie van degene die oordeelt: wat een 
lokale initiatiefnemer geslaagd vindt, kan de overheid als een mislukking be-
schouwen. Bovendien kunnen bij een samenwerkingsproces als plattelandsver-
nieuwing zowel lokale initiatiefnemers als de overheid bijdragen tot het slagen 
van projecten. Om deze redenen worden in dit onderzoek twee gezichtspun-
ten onderscheiden: initiatiefnemers en de (centrale) overheid. Slaag- en faal-
factoren liggen op het raakvlak van beide gezichtspunten. 
Overzicht van de projecten (hoofdstuk 2) 
Het overzicht van de (totstandkoming) van projecten vindt plaats vanuit 
het gezichtspunt van de 120 indieners van projecten (waarvan 80 de enquête 
ingevuld retour zonden). 
De projecten waren sectoroverstijgend, al overstegen zij niet de groene 
sectoren landschap, natuur, landbouw en recreatie. De volle breedte van plat-
telandsvernieuwing (vervoer, welzijn, emancipatie) kwam weinig aan bod. De 
regierol van de provincie lijkt nog niet geheel uit de verf gekomen. De "regis-
seur" speelde zelf nog mee. Dit is niet verwonderlijk, gezien de tijdsdruk waar-
onder de projecten van de grond kwamen en de ervaring die nog moest wor-
den opgebouwd. Bestuurlijke vernieuwing kwam uit de verf, voorzover dit 
betekent dat er op lokaal niveau gebiedsgerichte organisaties van de grond 
kwamen en dat provincies naar aanleiding van plattelandsvernieuwing regio-
nale structuren opzetten terfacilitering van "bottom-up" processen. Opvallend 
was dat de provincie maar liefst bij 57 van de 80 projecten was betrokken en 
particulieren slechts bij 26 van de 80 projecten. De deelname van particulieren 
ligt hoger indien we ervan uitgaan dat zij in belangenorganisaties vertegen-
woordigd zijn. Het beoogde "bottom-up" karaktervan plattelandsvernieuwing 
kwam nog niet echt van de grond: slechts bij 10% van de projecten nam een 
lokale organisatie het initiatief. Bij de uitvoering daarentegen waren bij 60 van 
de 80 projecten lokale organisaties betrokken. Voor wat betreft de bijdrage 
van de verschillende overheidslagen valt op dat: 
de rol van de gemeenten bij de uitvoering sterker was dan bij de indie-
ning van projecten; 
de provincies hun regierol veelal invulden door projecten te initiëren, als 
partner bij een project, door te bemiddelen en door projecten te onder-
steunen (dit laatste domineerde bij de uitvoering van projecten); en 
het rijk voornamelijk als adviseur werd beschouwd. 
In figuur 1 konden de volgende slaag- en faalfactoren worden geconstrueerd. 
Merk op dat factoren - afhankelijk van de omstandigheden bij een project -



















































































































Figuur 1 Slaag- en faalfactoren bij de dwarsdoorsnede van de 120 projecten platte-
landsvernieuwing 
De totstandkoming van vier projecten (hoofdstuk 3) 
Bij de analyse van de totstandkoming van vier projecten is getracht zowel de 
posities van lokale actoren als die van de overheid te betrekken. Het project 
vaarverbinding Zwin-Zwette in Friesland is vooral interessant vanwege de regi-
onale uitstraling van het verhogen van een enkele brug. Schouwen-West is 
gekozen vanwege de krachtige rol van gemeenten bij plattelandsvernieuwing. 
Het Plan van Aanpak Utrechtse Heuvelrug is een leerzame casus, omdat lokale 
betrokkenen zich wilden inzetten voor het realiseren van rijksdoeleinden, mits 
zij dat op hun eigen wijze mochten doen. Het Agrarisch Innovatie Centrum 
(AIC) in Twente viel op vanwege de bijzondere wijze waarop deze organisatie 
plattelandsvernieuwing als een proces opvat. Uit de projecten kwamen de vol-
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Figuur 2 Slaag- en faalfactoren bij specifieke projecten 
Het vootraject (hoofdstuk 4) 
Formeel begon het beleidsthema plattelandsvernieuwing bij het "paarse" 
regeerakkoord. Vanaf begin 1995 gaven de Ministeries van LNV en VROM ver-
der inhoud aan het thema. Aanvankelijk gebeurde dit met studies als Buiten 
Leven in Nederland. Vanaf medio 1995 werd het concreter. De Cluster lll-subsi-
dies voor projecten behoorden tot de activiteiten in het kader van plattelands-
vernieuwing. Eind oktober 1995 kwamen de regionale LNV-directies en de 
provincies tot een lijst met projecten en in december van dat jaar publiceerde 
de Minister van Landbouw de regeling. In het voorjaar van 1996 werden nog 
projecten aan deze lijst toegevoegd. 
Vanuit het voortraject zijn zes factoren te onderkennen die positief of 
negatief hebben bijgedragen tot de projecten. Dat zijn: 
de grote tijdsdruk bij alle betrokkenen; 
de administratieve druk bij indieners; 
criteria; 
parallelle beleidsvoorbereiding; 
conflicten tussen overheden; en 



















































Figuur 3 Slaag- en faalfactoren vanuit het voortraject 
Vooruitblik (hoofdstuk 5) 
Het concluderende hoofdstuk blikt vooruit en richt zich op de slaagfacto-
ren. Met het oog op de toekomst worden de factoren geordend vanuit de 
vraag: wie doet wat? Deze vraag wordt beantwoord voor initiatiefnemers en 
overheid. Voor initiatiefnemers geldt vervolgens de vraag: hoe krijg ik een 
initiatief van de grond? Voor de overheid geldt de vraag: hoe krijg ik zo goed 
mogelijke initiatieven van de grond? Bij beide vragen proberen we zoveel mo-
gelijk voort te bouwen op de ervaringen uit het onderhavige onderzoek. De 
antwoorden bieden evenwel geen klip en klaar recept voor plattelandsvernieu-
wing. Afhankelijk van lokale omstandigheden kan de nadruk liggen op bepaal-
de factoren, of zelfs op factoren die niet aan de orde komen. Met behulp van 
een "checklist" voor zowel indieners als overheid wordt toegewerkt naar de 
invulling van de regierol voor overheden bij plattelandsvernieuwing (figuur 4). 
De "checklist" voor (potentiële) indieners: 
zorg voor de juiste mensen; 
plaats project binnen perceptie van regionale problemen en kansen; 
gebruik waar mogelijk kennis; 
maak afspraken; 
zorg voor draagvlak. 
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De "checklist" voor de overheid: 
help indieners bij de bovenstaande activiteiten door te activeren, facilite-
ren en te subsidiëren; 
kom tot een heldere en zorgvuldige afweging van projecten. 
De belangrijkste aanbeveling is dat de overheid de ondersteuning toe-
spitst op de totstandkoming van projecten en niet zozeer richt op het steunen 
van projecten zelf. Extreem gesteld kunnen echt vernieuwende projecten het 
ook zonder de overheid. Om daarentegen deze projecten van de grond te krij-
gen, is steun nodig. Ofwel: de regierol van de overheid zou zich eerder moeten 
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This report explores factors of success and failure of (small-scale) rural 
innovation projects. These factors will be derived of the processes leading to 
the projects. Most projects started in 1996 so that it is still too premature to 
speak of effects. The Minister of Agriculture subsidized 120 projects for rural 
innovation. The total amount of the subsidy was 19 million Dutch guilders. The 
projects aimed to strengthen socio-economic development of the rural areas 
in the Netherlands. The way to reach that goal was to stimulate local initiatives. 
Not the government invented the projects, but farmers and rural inhabitants 
did this in cooperation with the government. The government subsidized: 
local initiatives; 
which covered more than one sector; and 
integrated several functions of rural ares. 
The government explicitly did not (too much) request clear goals and 
requirements of the projects. It facilitated the processes which could lead to 
successful projects. Local participants should know for themselves which initia-
tives could stimulate rural development. In other words, the projects where 
bottom-up. The evaluation has been based on the question: 
Which factors cause success and failure of the projects for rural innovation? 
Research design 
There are two problems with the question as stated. The first problem is 
that there is no theory of rural innovation. Such a theory cannot exist, because 
if it would, then why not be innovative yourself? If it would be possible to have 
a theory of art - as a form of innovation - why not be an artist yourself? 'If 
you're so smart, why ain't you rich? '(McCloskey, 1990). Art and rural innova-
tion cannot be centrally designed projects. This also means they can only be 
evaluated in their (local) contexts: a cycle path - not innovative as such - can be 
innovative under certain circumstances. But there is a second problem with the 
question: it is normative. When there is no theory of rural innovation, there are 
also no standards for innovation available (exept standards that any project 
should meet: consistency, a project plan, etc). According to the adage 'where 
you stand depends on where you sit' (Allison, 1971) the judgements of the 
research are contingent to the position or context of the person who judges a 
project. Evaluation should include the values of stakeholders: what can be a 
success from the local viewpoint, can be a failure for the ministry. 
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How then to evaluate these bottom-up projects? We chose a constructi-
vist approach. This approach is more sensitive to the local context and is based 
on value pluralism. First: this means that factors for success and failure are de-
rived from the local context. Second: judgement will take place according to 
more values, namely those of initiators and the goverment. 
This report 
To get a broad few on the processes leading to the projects and to get as 
many opinions from stakeholders as possible, we chose a research strategy that 
consisted of three parts: 
A. description of the projects; 
B. in-depth analyses of four projects; 
C. analyses of the governemental decision-making processes. 
For data gathering, three qualitative methods were used. The material 
for part A has been collected by a qualitative survey: 91 of 120 surveys were 
filled in by the initiators. Part B, the in-depth analyses of four projects has been 
carried out by case-studies. Part C, the decision-making process leading to the 
projects, has been evaluated by process-tracing. Data have been gathered by 
interviewing the main participants. 
We first present the (provisional) outcomes of the research. Then we will 
evaluate the method used. 
Analysis 
A. Description of the projects 
To set up a questionnaire for a survey, several factors had to be indicated 
in advance. Without developing a theory on successful innovation, we based 
the questionnaire on the following aspects of the project: 
1. the idea; 
2. the partners; 
3. the development of local organizations; 
4. the facilitating role of the government. 
This part of the research aimed at a description of the projects, the pro-
cesses that led to the projects and their processes of implementation. In this 
part, it was difficult to indicate factors of success and failure, although we ab-
stracted some from the comments of the respondents. In figure 1, factors of 
success and failure are therefore indicated with a question mark. As we remem-
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Figure 1 Description of the projects 
The description of the projects gave insight into the state of the art of 
rural innovation. From the remarks of respondents in the margin of the survey, 
we learned about their view on the projects and the government. From these 
remarks we learned what they experienced. 
Failure factors, seen from local viewpoint 
More than half of the respondents indicated problems with the govern-
ment during the initial phase. The problems were: 
insecurity about the future of rural innovation. Rural innovation is a pro-
cess that takes time. Initiators complained that they did not have insight 
into future possibilities for subsidies; 
time pressure. Formally, the projects had to be completed by the end of 
1996. This did not work because some innovation processes take longer 
than other; 
unclear decision procedures concerning the project application. Respon-
dents had to fill in a lot of forms. In the meantime the government took 
a lot of time to decide about the projects. 
Failure factors from the projects and government: 
legitimacy of the project. If projects were not supported by local people 
or organizations, it became very difficult to realize a project; 
continuity. Initiators indicated competent people and continuing of f i -
nancial support as important success factors. 
B. Case studies 
In the case studies, it was possible to locate factors of success and failure 
caused by the government and the initiators and relate them to the projects. 
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We shortly described the cases and then aggregated the factors. Four cases 
were analysed: 
recreative projects in the province of Zeeland; 
village renewal in the province of Friesland; 
an alternative nature conservation project in the province of Utrecht; 
a regional innovation centre in the region Twente. 
Zeeland 
In the region Schouwen-West several projects were started. Among them 
were a cycle path and the restoration of a historical tower. The province coordi-
nated these projects as an integrated plan. Several factors influenced these 
projects. 
The first factor was communication. The project group, facilitated by the 
local municipality, informed local people to create legitimacy for the projects. 
The small size of the community facilitated this communication. 
The second factor - reframing the project - was more important. When 
the municipality wanted to set up the project, the tower was not more than a 
tower that had to be restored. Only when the initiator reframed the tower into 
an extension centre for nature and gave the tower a function in a recreative 
route, more participants wanted to contribute to the project. 
The third factor hindered the quality of the projects. The government, 
province and local municipality were the initiators of the projects. Although 
the government communicated well (see the first factor), it was a top-down 
project. Not local innovators took the initiative, the government did. 
The fourth factor also hindered the projects. The central government put 
the projects under time pressure. The province saw this as a hindering factor, 
because the quality of the project would have been better if the initiators had 
had more time. 
Friesland 
In the province of Friesland, local inhabitants took the lead in village re-
newal. By restoring a bridge near the village Reduzum, a touristic route could 
be established of which local tradespeople would profit. Several factors influ-
enced this project. 
The first factor is the continuity of plans and people. The village Reduzum 
already had experience with bottom-up projects. The same organization which 
initiated a village extension, took the lead for the bridge. This organization 
consisted of competent people for this subject, an accountant, an engineer, 
etcetera. 
The second factor was the reframing of the project. The initiator received 
more support for restoring a bridge, when other villages also could profit from 
it. Also participants from the ice-skating commission where willing to partici-
pate and contribute if the bridge was adapted for ice-skating. 
The third factor was the facilitating role of the municipality. The govern-
ment was very willing to support the projects. The municipality supported the 
project by adopting local plans, checking the restoration, etcetera. 
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The fourth factor negatively influenced the project. Because the organiza-
t ion only included supporters of the plans, opponents could only block the 
implementation of the plan. One farmer in particular could block the process 
because his land had to be used. The blockage of the farmer could be bought 
off by paying him 50,000 guilders more than already paid to him. The project 
cost 910,000 guilders, the Ministry of Agriculture subsidized 455,000. Is consen-
sus expensive? 
Utrecht 
In the province of Utrecht, local estate owners blocked the development 
of a national park for nature conservation. The government (i.e. the national 
park commission) and the local owners agreed on the aims of a park, but dis-
agreed on the way to reach that goal. More specifically, local owners wanted 
to continue hunting (not allowed in a national park) and to continue cutting 
wood (only marginally allowed in a national park). The governmental commis-
sion stopped the process and the locals took over. Then the Ministry of Agricul-
ture subsidized the local owners. There were two factors that contributed to 
this project. 
The first factor may sound paradoxical. This bottom-up process would not 
have succeeded if in the beginning the national park commission had not been 
operating on a top down basis. The government already successfully estab-
lished several national parks. This one, on the Utrechtse Heuvelrug, did not 
succeed because the government initially excluded the private owners of es-
tates. This could be done in other areas, but in Utrecht, the private owners had 
nearly 50% of the area. They turned against the government. The same gov-
ernment then supported the bottom-up process. 
The second factor was the high local legitimacy of the bottom up process, 
partly caused by the anti-government attitude caused by what the national 
park commission did. After the local owners took over, they held a survey and 
contacted with the provincial government of Utrecht. This province supported 
the project with manpower. With the subsidy of the ministry of agriculture, the 
local owners have developed a first draft of an alternative plan for a national 
park. 
Twente 
In the region of Twente, a regional agricultural education centre took the 
lead in rural innovation. This organization set up a structure in which the pro-
ject rural innovation could be coordinated. The aim of the organization was to 
develop regional supply chains in the food and recreational sectors. Two fac-
tors contributed to this project. 
The first factor is that the agricultural sector in the region of Twente had 
serious problems adapting to new markets. Especially the medium-sized farms 
could do two things: become bigger farms or innovate. 
The second factor is that there were ideas for innovation. Medium-sized 
farms could develop regional supply chains in cooperation wi th small and me-
dium enterprises. There were opportunities for new products and recreation 
in this region. 
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Recommendations from the cases 
The prepatory phase took a lot of t ime and energy. Administration and 
initiators can save time and energy by making early mutual commitments. 
An important factor seems to be a good analysis of the local problems. 
This can be best done in cooperation between the different stakeholders 
(and not by 'objective' research). 
For support of local rural innovation, it seems to be important to inven-
torize the frames of reference in order to f ind creative solutions to local 
problems. 
In local decision making also opponents of a project have to be involved. 
C Decision-making process 
Several factors contributed to problems in the run-up of the projects. 
Especially time constraints and the new, facilitating role of local and central 
government were problematic. To link these factors to the projects proved to 
be difficult, because of the different levels of abstraction of the decision-mak-
ing process and the projects. 
Time constraints 
The run-up of the projects effectively took one month: on October 3, 
1995 the Minister of Agriculture, his colleague of Rural Spacing and a represen-
tat ion of the provinces agreed to subsidize local initiatives. These initiatives 
should be on a list before November 1995. They also agreed that the provinces 
would handle the projects whereas the agricultural minister would finance 
them. In the summer of 1995, the Ministry of Agriculture had already listed 
possible successful projects. Most provinces had not done that, because they 
had not anticipated the fast developments. The effects of the time constraint 
were: 
that the projects from the Ministry of Agriculture dominated the list; 
that the provincies did not have the time to start up a process which 
could lead to ideas from bottom-up; 
that projects which were already on the roll were dominating the picture. 
Most of the projects were not the result of a bottom-up process - in many 
cases the ministry or the province initiated them. This can be regarded as a 
factor negatively contributing to the projects, seen from the viewpoint of local 
innovators. Yet, the time constraints helped certain local initiators to have a 
quick start and to circumvent procedures that otherwise would have taken a 
long time. Certain entrepreneurial provinces also strongly profited from the 
time constraints. They had anticipated the agreements of October 3, 1995 and 
were able to mobilize a vast number of local initiatives. 
The new, facilitating role of government 
When the government stops inventing innovative projects and just facili-
tates local innovators, it will have to play a new role. It does not invent, but 
stimulate, it does not direct, but facilitate, it must not control on means but on 
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ends. Or, in the words of the ministry, 'steering towards goals, checking on 
results'. In the case of the rural innovation policy, the central government and 
the provinces had to get used to this new role. Two problems occurred: 
initiators had to fill in a lot of forms; 
conflicts arose between the ministry and the provinces. 
The initiators in one province were confronted three times with forms: by 
the province, by the ministry for information and by the ministry for the formal 
application. Due to the dual responsibility - the province decides and the minis-
try subsidizes - the procedure regarding a project was not very clear to the initi-
ators. Initiators had to inform the government in detail about their plans. This 
is a rather traditional way of implementation, because the government 
checked the projects on means and less on ends. It is not only very difficult to 
state in advance the results of innovative projects, it is also not very effective. 
After all, if a government could really judge the innovative character of pro-
jects according to certain criteria - which implies that they know what innova-
tion is like - they could think up innovative projects themselves. 
The second problem - intragovernmental conflicts - worsened the vague-
ness of the implementation process from the viewpoint of initiators. Provinces 
and the Ministry of Agriculture discussed responsibilities. The dual responsibil-
ity caused a dilemma: the minister remained politically responsible, but the 
province advised about the projects. It took a lot of bureaucratic energy to deal 
with these problems. This energy could have been better used for setting up 
the facilitating roles of government. Rural innovation remained a bit of a 
intragovernmental tête-à-tête. 
The administrative problems can be considered as a complication to the 
process of rural innovation. This conclusion seems appropriate from the view-
point of both the government and initiators. Yet, from the point of view of the 
government, intragovernmental conflicts can also have a positive effect on 
rural innovation. Conflicts can stimulate governments to be innovative. This 
was the case with the province of Overijssel which used the conflicts to facili-
tate projects. 
General conclusions 
The conclusions of this study look ahead to the future of rural innovation 
in the form of a checklist for innovators and the government: 
Checklist initiators 
find the right people, don't try it alone; 
place the project in the (shared) perception of local problems and oppor-
tunities; 
use knowledge (studies, reports, advice); 
make clear arrangements among participants; and 
create broad support for the project. 
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Checklist governments) 
support the activities of initiators as indicated above; and 
come to a clear and carefull selection of projects. 
Regarding the last point, governments can install a permanent discussion 
about the content and process of rural innovation. Both discussions can be held 
among stakeholders. The discussion about the proces, i.e. selection can further-
more be held among objective experts. 
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INLEIDING 
Plattelandsvernieuwing lijkt het nieuwe toverwoord bij de verdere ont-
wikkeling van het landelijk gebied. Niet alleen de overheid bepaalt wat goed 
is voor het landelijke gebied, maar lokale en regionale initiatiefnemers doen 
dit in samenspraak met de overheid. Initiatiefnemers kennen immers de lokale 
problematiek en hebben zicht op lokale en regionale kansen. Hun ideeën kun-
nen bijdrage tot de doeleinden van rijksbeleid. Om dit " bottom-up" proces van 
plattelandsvernieuwing te stimuleren, subsidieerde de Ministervan Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij in 1996 120 projecten plattelandsvernieuwing. Met 
deze Cluster Ill-subsidies was 19 miljoen gulden gemoeid. De projecten waren 
zeer divers. Bovendien bevinden de meeste projecten zich nog in een beginsta-
dium, zodat van effecten nog geen sprake is. Dit onderzoek richt zich dan ook 
niet zozeer op de inhoud van de projecten, maar op het proces. 
Dit onderzoek richt zich op de slaag- en faalfactoren in het proces van 
plattelandsvernieuwing, toegespitst op de totstandkoming van de projecten. 
In kaart wordt gebracht welke partijen er bij de totstandkoming van de 120 
projecten waren betrokken, waar de projecten zich op richtten en tegen welke 
knelpunten overheid en opdrachtnemers aanliepen. Met het oog op de toe-
komst van plattelandsvernieuwing in het Stimuleringskader en Regionale Ver-
nieuwing is het bestuurlijke voortraject van Cluster III in kaart gebracht. 
De slaag- en faalfactoren van de Cluster lll-projecten plattelandsvernieu-
wing worden ontleend aan: 
een breed overzicht van de totstandkoming van de 120 projecten; 
de totstandkoming van vier projecten; en 
het voortraject. 
Weet u na lezing wat plattelandsvernieuwing is en hoe u een vernieu-
wend project moet opzetten? Dit onderzoek tracht - lerend uit de ervaringen 
met Cluster lll-projecten - tot aanbevelingen te komen over het proces van 
plattelandsvernieuwing. In het slothoofdstuk komen de - in onze ogen - be-
langrijkste factoren aan de orde. De lezer die een klip en klaar recept van plat-
telandsvernieuwing verwacht, komt bedrogen uit. Dit onderzoek is namelijk 
gebaseerd op het idee dat slagen en falen zijn gebonden aan: 
de lokale context; en 
de positie van degene die oordeelt. 
De eerste veronderstelling houdt in dat wat in het Friese dorpje Akkrum 
een slaagfactor kan zijn, in het Zeeuwse Scharendijke juist het slagen van een 
project zou kunnen bemoeilijken. Een theorie over vernieuwing en in het bij-
zonder plattelandsvernieuwing lijkt nog geen haalbare kaart. 
21 
De tweede veronderstelling is dat het oordeel of een project (of het pro-
ces dat daaraan voorafgaat) geslaagd is of juist niet, afhangt van de positie van 
degene die oordeelt. Projecten kunnen vanuit lokaal oogpunt vernieuwend 
zijn, terwijl zij dat vanuit het oogpunt van LNV geenszins zijn. 
Om in dit onderzoek toch hier een daar een uitspraak te doen over falen 
en slagen, komen twee posities aan de orde. De projecten en aanloopfase wor-
den zoveel mogelijke geanalyseerd vanuit: 
het gezichtspunt van de indieners; en 
het gezichtspunt van de rijksoverheid. 
Hiertoe zullen de projecten worden geanalyseerd met respectievelijk een 
"bottom-up" en een top down perspectief. De rijksoverheid verwacht immers 
door plattelandsvernieuwing haar beleidsdoeleinden beter te verwezenlijken. 
Lokale betrokkenen hebben echter ook hun opvattingen over de vernieuwing 
van het landelijk gebied. Bovendien hebben zij verwachtingen over de rol van 
de overheid hierbij. De confrontatie van een "top down" en een "bottom-up" 
perspectief biedt mogelijke aanknopingspunten voor de slaag- en faalfactoren. 
De gepresenteerde feiten en factoren zal de lezer moeten filteren vanuit zijn 
eigen (lokale) omstandigheden en zijn eigen positie. 
Slaag- en faa 
factoren 
Figuur 5 Conceptueel kader van de evaluatie 
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Beide perspectieven moeten leiden tot visies op: 
slaag- en faalfactoren in het proces van plattelandsvernieuwing; en 
aanbevelingen voor zowel overheid als (potentiële) opdrachtnemers ten 
aanzien van toekomstige projecten plattelandsvernieuwing. 
Gezien het karakter van plattelandsvernieuwing zal de context van het 
project bij de beoordeling ervan moeten worden betrokken. Een project is dus 
succesvol als het volgens lokale betrokkenen bijdraagt aan plattelandsvernieu-
wing en volgens betrokkenen bij de overheid bijdraagt tot hun doelstellingen. 
De aanbevelingen uit dit onderzoek komen voort uit: 
de analyse van de 120 projecten; 
een viertal casus; en 
analyse van het voortraject. 
Dit rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 komt de achter-
grond van plattelandsvernieuwing aan de orde. In hoofdstuk 2 worden de 120 
projecten op een aantal punten beschreven en hoofdstuk 3 gaat dieper in op 
de totstandkoming van vier projecten. In hoofdstuk 4 komt het politiek-be-
stuurlijke voortraject van plattelandsvernieuwing aan de orde. Tevens wordt 
in dat hoofdstuk vooruitgeblikt naar het Stimuleringskader en Regionale Ver-
nieuwing. In hoofdstuk 5 trachten we de belangrijkste factoren aan te geven 
en tot aanbevelingen te komen. Plattelandsvernieuwing blijkt meer dan een 
toverwoord, maar een formule is er niet. 
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1. PLATTELANDSVERNIEUWING 
Wonen, werken en leven in het landelijk gebied is een vak apart. Van 
oudsher vroeg de landbouw als economische sector aandacht van politiek en 
bestuur. In de loop van de jaren tachtig veranderende de economische beteke-
nis van de landbouw, met name onder invloed van het Europese landbouwbe-
leid en de maatschappelijke eisen op het gebied van milieu, ruimte en water. 
Begin jaren negentig werd bovendien in toenemende mate ruimte geclaimd 
voor natuur (Ecologische Hoofdstructuur). Naar aanleiding van de economi-
sche achterstand van bepaalde gebieden en de problemen die er tussen over-
heid en burger ontstonden als gevolg van de ruimteclaims, luidden verschillen-
de maatschappelijke groeperingen de noodklok. 
Mede als gevolg hiervan kwam plattelandsvernieuwing op de politieke 
agenda. Het 'paarse' regeerakkoord ging als volgt in op het groene Nederland: 
"Ten aanzien van het platteland wordt een actief vernieuwingsbeleid gevoerd 
waarin landbouw, natuurontwikkeling en toerisme in onderlinge samenhang 
en afstemming zich gezamenlijk ontwikkelen en moderniseren." Deze intentie 
werd op ambtelijk niveau ingevuld. Een werkgroep plattelandsvernieuwing 
onderzocht de mogelijkheden voor vernieuwing en versterking van het lande-
lijk gebied. De werkgroep adviseerde in het rapport "Buiten leven in Neder-
land" dat plattelandsvernieuwing moest leiden tot meer ruimte voor gebieds-
gericht maatwerk, met een accent op sociaal-economische versterking (WGP, 
1995). 
Eind 1995 kreeg het beleid ten aanzien van vernieuwing van het landelijk 
gebied vorm en inhoud. Voorafgaand aan het Tweede Bestuurlijk Overleg tus-
sen rijk en provincies op 3 oktober 1995 werden op ambtelijk niveau tussen de 
regionale LNV-directie en provincies de mogelijkheden voor projecten geïnven-
tariseerd. Tijdens dit Tweede bestuurlijk overleg tussen de Ministers van VROM 
en LNV evenals politieke vertegenwoordigers van de provincie werd het poli-
tieke startschot gegeven. In dit overleg werd afgesproken het jaar 1996 niet 
voorbij te laten gaan, maar te gebruiken voor projecten plattelandsvernieu-
wing. Daarbij stelden de provincies zich garant voor het voordragen van goede 
projecten en heeft de Minister van LNV zich bereid verklaard om op zeer korte 
termijn met criteria en een regeling te komen. 
Het jaar 1996 vormde een experimenteel jaar voor dit beleid, niet alleen 
inhoudelijk, maar ook bestuurlijk. Op centraal niveau is een aantal activiteiten 
gestart vanuit het coördinatiepunt plattelandsvernieuwing. In het coördinatie-
punt zitten vertegenwoordigers van de Ministeries van VROM, VWS, LNV, EZ, 
evenals van het IPO namens de provincies en van het VNG namens de gemeen-
ten. De inhoudelijke activiteiten van de verschillende partners zijn gericht op 
twee hoofdlijnen: 
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het oplossen van knelpunten; en 
positieve prikkels voor plattelandsvernieuwing. 
De aanpak van knelpunten in rijksbeleid en -regelgeving vindt plaats via 
twee sporen. Het coördinatiepunt analyseert een aantal vraagstukken waarvan 
al vrijwel zeker is dat zij niet op provinciaal niveau zijn op te lossen. De provin-
cies zullen samen met rijksvertegenwoordigers trachten de overige door hun 
gesignaleerde knelpunten op te lossen binnen het bestaande kader van beleid 
en regelgeving. In 1996 zijn door het coördinatiepunt in overleg met de provin-
ciale contactpersonen twee analyseteams in het leven geroepen. In 1997 wor-
den de resultaten van deze analyses in actie omgezet. Voor wat betreft de 
positieve prikkels staat naast het organiseren van een overlegstructuur (waar-
onder het coördinatiepunt plattelandsvernieuwing), het ondersteunen van 
initiatiefnemers met methodieken en het ontwikkelen van een helpdesk vooral 
de medefinanciering van projecten centraal. In 1996 financierde LNV circa 120 
projecten op voordracht van de provincies. Hiermee was voor LNV een bedrag 
van circa 19 miljoen gulden gemoeid. 
1.1 Een drietal trends in het landelijk gebied 
Het landelijk gebied kenmerkt zich door een drietal trends: strijd om de 
grond, de veranderende economische structuur van de landbouwsector en de 
veranderende rol van de overheid. Daarnaast krijgen milieuproblemen een 
prominenter plaats; hier zal echter nu niet op worden ingegaan. Als mogelijke 
oplossing van de overige problemen worden respectievelijk gezien de herstruc-
turering van de landbouw en een nieuwe, faciliterende rol van de overheid ten 
behoeve van sociaal-economische versterking van het landelijk gebied. 
In veel Nederlandse gebieden neemt de concurrentie tussen vormen van 
grondgebruik toe. Hierover spreekt de nota Dynamiek en Vernieuwing (LNV, 
1995). De genoemde concurrentie is veelal ten koste gegaan van grondgebruik 
voor agrarische doeleinden: in 1983 was nog 64,5% van het Nederlands grond-
gebied in agrarisch gebruik, in 1990 was dit al teruggedrongen to t 59% van 
het totaal (LNV, 1995d). Dit gegeven maakt deel uit van de problematiek van 
het landelijk gebied. Concurrentie om grond is volgens het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te begrijpen vanuit de ontwikkeling naar 
meer duurzame bedrijfssystemen. Deze ontwikkeling vergt namelijk ruimte 
voor extensievere landbouwmethoden. Bovendien vergt de realisatie van de 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) dat landbouwgrond uit productie wordt ge-
nomen. Deze ontwikkeling vormt de weerslag van de toenemende vraag naar 
rust, ruimte en natuur. Ook brengt de verdergaande verstedelijking ruimte-
claims met zich mee. Deze ontwikkelingen hoeven niet per se ten koste te gaan 
van de landbouw in Nederland. Vooral de ontwikkeling van duurzame bedrijfs-
systemen en van natuur, vergt wellicht op korte termijn inspanning, maar kan 
de landbouw op lange termijn een gezonde ecologische en economische basis 
bieden. Dit zal echter deels gepaard moeten gaan met een herstructurering 
van de landbouw. 
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De landbouw is nog steeds de grootste ruimtegebruiker van het landelijk 
gebied en zal dat in de toekomst ook blijven. De economische structuur van de 
sector staat echter onder druk, met name als gevolg van het zich wijzigende 
consumptiepatroon van de consument en door Europees beleid. Als gevolg van 
de toenemende diversiteit van de vraag naar landbouwproducten, komt de 
nadruk minder te liggen op de productie van bulkgoederen. Van oudsher was 
de Nederlandse landbouw sterk in bijvoorbeeld de buikproductie van zuivel. 
Producenten spelen in op de zich wijzigende vraag door specialisatie in streek-
gebonden producten, milieumerken enzovoort. Natuurlijk moet er nog steeds 
melk geproduceerd worden, maar de landbouwmarkten worden sterker vanuit 
de vraag gestuurd en minder vanuit het aanbod. Deze ontwikkeling zal nog 
worden versterkt doordat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid minder 
gericht raakt op prijsondersteuning en gegarandeerde afzet van buikproduc-
tie. Mede onder invloed van de toetreding van Oost- en Midden-Europese lan-
den zal de nadruk bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sterker komen 
te liggen op inkomensondersteuning. 
Ook de overheid maakt deel uit van de problematiek van het landelijk 
gebied. In het rapport "plattelanders aan het woord" werd met name de cen-
trale overheid detail- en regelzucht verweten (LNV, 1995a, b). Het rijksbeleid 
was te veel " top-down". Voorts ontbrak samenhang tussen de verschillende 
sectoren landbouw, natuurbeheer, recreatie, toerisme en tussen de facetten 
milieu, ruimte, water economie en welzijnsbeleid. Er zijn afstemmingsproble-
men tussen verschillende vormen van sectorbeleid enerzijds en vormen van 
facetbeleid anderzijds. Ook de ruimtelijke ordening brengt somtijds disfunctio-
nele beperkingen met zich mee. Zo werd een boer die op zijn bedrijf appelsap 
wilde persen naar een industrieel bedrijventerrein verwezen. Voor boeren was 
het nadelig om zich in te zetten voor natuurbeheer, omdat dit ten koste ging 
van een rendabele bedrijfsvoering. Van die problemen is geen eenduidige defi-
nitie te geven. Het zal van iemands positie afhangen wat hij of zij problema-
tisch vindt (Eeden, Van den en De Groot, 1996). Centrale overheden zullen zich 
eerder zorgen maken over zaken als de effectiviteit en controleerbaarheid van 
beleid, terwijl lokale betrokkenen vooral niet gehinderd willen worden als zij 
iets nieuws ondernemen. Kortweg, vernieuwing van het landelijk gebied zal 
niet kunnen plaatsvinden zonder een nieuwe, faciliterende rol van de over-
heid. 
De veranderingen in de ruimtelijke en economische structuur van de 
landbouw kennen een gemeenschappelijke noemer. Alle betrokkenen wijzen 
op de noodzaak van sociaal-economische versterking van het landelijk gebied 
(LNV, 1995a, b). Hoewel de aard en intensiteit van de sociaal-economische pro-
blematiek per regio verschilt, oordeelde de werkgroep plattelandsvernieuwing 
dat een perspectiefrijke regionale economie een belangrijke basis en katalysa-
tor vormt om ook vraagstukken op andere terreinen zoals natuur, milieu en 
leefbaarheid aan te pakken (idem). Een vitale regionale economie zou het 
draagvlak voor milieu-, natuur- en landschapsbeleid vergroten en de leefbaar-
heid van het gebied verbeteren (idem). Economische versterking zou volgens 
de werkgroep op drie wijzen gestalte kunnen krijgen. De landbouwsector 
krijgt meer mogelijkheden voor diversiteit van bedrijven. Voorts zou het per-
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spectief voor niet-agrarische neventakken binnen de landbouw moeten wor-
den vergroot. Ten slotte dienen andere economische dragers in het landelijk 
gebied to t ontwikkeling te komen (idem). Die nieuwe economische dragers 
zullen met name gelegen zijn in de combinatie van verschillende traditionele 
functies, zo is de veronderstelling. Zo zal extensieve landbouw kunnen samen-
gaan met streekproducten of recreatie, zal natuur- en landschapsbeheer door 
boeren een meerwaarde kunnen krijgen met bijvoorbeeld deeltijdlandbouw, 
nieuwe landgoederen of boerenboscampings en is het wellicht mogelijk door 
toepassing van telematica de woon en bedrijfsfunctie van vrijkomende agrari-
sche bebouwing te benutten. Er zijn legio mogelijkheden, maar die verschillen 
sterk per regio en zelfs per betrokkene. Wil een oplossing van enig probleem 
slagen, dan zal het beleid vooral ruimte moeten bieden voor lokale ideeën. 
1.2 Beleidsmatige context van plattelandsvernieuwing 
Plattelandsvernieuwing staat als prioriteit in het regeerakkoord en de 
reeds genoemde nota's Buiten leven in Nederland en Dynamiek en vernieu-
wing. Daarnaast is deze vorm van beleid te beschouwen als gebiedsgericht 
beleid en in het kader van de voortschrijdende activiteiten van de Ministeries 
van VROM en VWS ten aanzien van leefbaarheid. De nieuwe rol van overheden 
en bestuurlijke vernieuwing in het bijzonder kunnen in het kader van de De-
centralisatie Impuls worden geplaatst. Dit betreft afspraken over nieuwe taak-
verdelingen tussen rijk en provincie. 
Het thema "leefbaarheid" vormde een van de onderwerpen van de Vier-
de Nota Ruimtelijk Ordening Extra (VINEX). In bepaalde gebieden zou volgens 
deze nota een verbrede plattelandsontwikkeling haar beslag moeten krijgen. 
In dit verband werd vanuit studies naar bedrijfstypen gepleit voor een breder 
aanbod aan beleid, toegesneden op de verschillen tussen agrarische bedrijven 
(De Bruin et al., 1992). Volgens dergelijke studies is het bestaande landbouw-
beleid relatief eenzijdig en schiet het tekort om economische potenties in ge-
bieden met een verbrede plattelandsontwikkeling of in andere zones met rijk 
natuur- en landschapswaarden, te benutten. In sommige gebieden signaleert 
de VINEX zelfs een negatieve spiraalbeweging als gevolg van de bevolkingste-
rugloop (VROM, 1991: dl 1: 100). Naar aanleiding hiervan werden in overleg 
met de provincies een achttal aandachtsgebieden aangewezen. In deze gebie-
den kwamen in de periode 1992-1994 projecten op gang. Bekend hiervan is 
onder meer het 1.000-banenplan in de regio Oldambt (Noordoost-Groningen). 
De activiteiten in de gebieden waren voornamelijk gericht op het analyseren 
van alternatieve functies of andere bestaansbronnen, het ontwikkelen van een 
duurzame ruimtelijke structuur en het bevorderen van regionale samenwer-
king ten aanzien van sociale vernieuwing. Voor deze projecten voerde het co-
ördinatiepunt leefbaarheid platteland (CLP) het secretariaat, verdeelde de be-
schikbare middelen en verzorgde de communicatie. In 1995 evalueerde het CLP 
de projecten. Uit deze evaluatie kwamen, naast een aantal inhoudelijke aanbe-
velingen, de volgende aanbevelingen over de toekomst van plattelandsver-
nieuwing (LNV,1995d: 34): 
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een brede, gedecentraliseerde aanpak van de economische ontwikkeling 
van plattelandsgebieden is te prefereren boven vele gedetailleerde, sec-
torale steunregelingen. Projecten kunnen sneller tot uitvoering komen 
als instrumenten gelijktijdig worden ingezet; 
economische ontwikkeling en promotie is niet een zaak voor een enkele 
gemeente, maar voor de gehele regio. Bestuurlijk draagvlak is daarvoor 
vereist. 
Volgens de werkgroep diende toekomstig plattelandsbeleid in samen-
werking tussen overheden, instellingen, bedrijfsleven en bewoners geformu-
leerd en uitgevoerd te worden. Tevens zou dit beleid zo breed mogelijk moe-
ten zijn. Dat wil zeggen dat het in sociaal-cultureel, economisch en ruimtelijk 
opzicht zoveel mogelijk samenhang moest vertonen. Op rijksniveau diende het 
beleid te worden afgestemd. De werkgroep adviseerde om het dan bestaande 
VROM/VWS-coördinatiepunt leefbaarheid platteland in samenwerking met 
LNV uit te bouwen tot een coördinatiepunt plattelandsvernieuwing. 
Naast deze ervaringen met het thema leefbaarheid is sprake van zogehe-
ten gebiedsgericht beleid. Het beleid ten aanzien van het landelijk gebied was 
tot de jaren negentig voornamelijk gericht op sectoren en facetten: sectorbe-
leid voor landbouw, natuur en recreatie, en facetbeleid voor milieu, water en 
ruimtelijke ordening. We spreken van gebiedsgericht beleid sinds de VINEX, de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VROM, 1991), maar vooral sinds het 
Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993). Het Structuurfiguur richtte zich 
niet alleen integraal op verschillende functies in het landelijk gebied, maar 
trachtte ook reeds bestaande sectorale beleidsinitiatieven samen te brengen. 
Deze initiatieven kwamen bij elkaar in zogeheten ruimtelijke ordenings- en 
milieugebieden (ROM), strategische groenprojecten (SGP) en waardevolle cul-
tuurlandschappen (WCL). In theorie maakt gebiedsgericht beleid regionaal 
maatwerk mogelijk, evenals een integrale afweging van belangen. In de prak-
tijk verkeert de beleidsmatige integratie van de diverse functies van het lande-
lijk gebied nog in een ontwikkelingsfase. Vooralsnog ligt de nadruk op de 
integratie van een beperkt aantal aspecten: ruimtelijke ordening en milieu 
(ROM), landbouw, recreatie en natuur (WCL) of natuur en recreatie (SGP). Plat-
telandsvernieuwing zou zich vooral moeten richten op integratie van deze 
facetten, sectoren en functies met economische activiteiten. 
In de projecten leefbaarheid en bij gebiedsgericht beleid speelt de over-
heid een nieuwe, kaderstellende rol. Beleid komt steeds meer tot stand op die 
plaatsen waar het wordt uitgevoerd, namelijk in het landelijk gebied. Dit vergt 
ook een nieuwe, actieve rol van (potentiële) initiatiefnemers. De nieuwe rollen 
van betrokkenen zijn te bezien in het kader van de afspraken tussen het Minis-
terie van LNV en het IPO in het kader van de Decentralisatie Impuls, kortweg, 
het D.l.-akkoord. Dit akkoord houdt in dat de realisering van het natuur- en 
landschapsbeleid, zoals neergelegd in het Natuurbeleidsplan en het Structuur-
schema Groene Ruimte een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de rijks-
overheid en de provincies. De verhouding tussen rijk en provincies is nog niet 
uitgekristalliseerd. Dat geldt ook voor de rol van de gemeenten, zo bleek uit 
een evaluatie van de projectgroep gebiedsgericht beleid (PGB, 1995; Met Na-
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me, 1996 nr. 6). Bij de uitvoering van gebiedsgericht beleid wordt voorts ge-
sproken van de ontwikkeling van loketten voor het landelijk gebied. Deze aan-
spreekpunten zouden de coördinatie en communicatie moeten bevorderen. 
Over plattelandsvernieuwing merkt de genoemde projectgroep gebiedsgericht 
beleid op: "[...] het is de overtuiging dat initiatieven in het kader van platte-
landsvernieuwing veel kunnen leren van de werkwijze in projecten gebiedsge-
richt beleid (PGB, 1995:29). 
Kortom, plattelandsvernieuwing is gebaat bij een daadkrachtige overheid 
die betrokkenen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt en dit ondersteunt 
door gebiedsgericht maatwerk. Dat wil zeggen: beleid zal in toenemende mate 
moeten aansluiten op de specifieke vraag naar ondersteuning. Initiatieven ge-
richt op sociaal-economische versterking zullen waar het even kan ondersteund 
moeten worden, vooral als hierbij sterke punten van het landelijk gebied zoals 
rust en ruimte als stimulerende factor worden betrokken. Hierbij zal de over-
heid zoveel mogelijk knelpunten die initiatieven belemmeren moeten wegne-
men. Deze nieuwe visie op sturing sluit aan bij de nieuwe gedachten daarover, 
zoals verwoord in de notitie "Sturing op Maat" (LNV, 1994). Bestuurlijke ver-
nieuwing moet bijdragen tot sociaal-economische versterking van het landelijk 
gebied. De nota Dynamiek en vernieuwing vatte dit nieuwe bestuurlijke model 
samen als "sturen op hoofdlijnen, toetsen op resultaat" (LNV, 1995). 
1.3 Het onderzoek 
Evaluatie van plattelandsvernieuwing zal niet op een traditionele wijze 
kunnen plaatsvinden. De uitkomst van een dergelijke analyse zou een objectie-
ve lijst met criteria zijn waaraan (potentieel) succesvolle projecten plattelands-
vernieuwing zouden moeten voldoen. Juist bij vernieuwende projecten zijn 
criteria niet altijd even zinvol. Vergelijk dergelijke projecten bijvoorbeeld met 
subsidiëring van kunst. Als dit zou gebeuren aan de hand van objectieve crite-
ria, dan zou de kunst bij voorbaat dood zijn. Evaluatie op de traditionele wijze 
veronderstelt min of meer meetbare doelstellingen. Gezien het ontbreken 
daarvan (en het ontbreken van een nulmeting) zien wij plattelandsvernieu-
wing als een proces, dat gekenmerkt wordt door trial and error, door zoeken 
en leren. 
Om dit leerproces te ondersteunen, richt dit onderzoek zich op de projec-
ten plattelandsvernieuwing in brede zin. Dat wil zeggen dat slaag- en faalfac-
toren ontleend worden aan het voortraject, aan lokale omstandigheden, aan 
de rol van de centrale overheid, aan die van decentrale overheden en van loka-
le initiatiefnemers. Het slothoofdstuk biedt een "checklist" plattelandsvernieu-
wing voor potentiële indieners en overheden. Dit onderzoek heeft een explo-
rerend karakter. Dit heeft het voordeel dat plattelandsvernieuwing zo breed 
kan worden belicht. Het nadeel is evenwel dat de probleemstelling - wat zijn 
de slaag- en faalfactoren van de projecten plattelandsvernieuwing - niet altijd 
direct kan worden beantwoord voor concrete projecten. Alleen de vier casus 
hebben het juiste abstractieniveau om slaag- en faalfactoren te analyseren. 
Deze factoren zijn immers aan lokale factoren gebonden. De dwarsdoorsnede 
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van de 120 projecten knipt de projecten te sterk op en het vootraject staat te 
ver af van de concrete projecten. Slaag- en faalfactoren komen dus ook een 
groot deel (gedeeltelijk) los van concrete projecten aan bod. Plattelandsver-
nieuwing behelst immers meer dan projecten, het veronderstelt andere rollen 
van overheden en initiatiefnemers. Deze zijde van de projecten plattelandsver-
nieuwing komt uitvoerig aan de orde. 
1.4 Leeswijzer 
Deze studie kan op meerdere wijze worden gelezen. Slaag- en faalfacto-
ren vanuit de dwarsdoorsnede van projecten komen aan de orde in paragraaf 
2.6. Paragraaf 3.5 gaat in op de slaag- en faalfactoren bij de projecten. Para-
graaf 4.3 blikt vanuit de ervaring met het voortraject van Cluster III vooruit 
naar de wijze waarop verwacht wordt dat de slaag- en faalfactoren bij het 
Stimuleringskader en Regionale Vernieuwing uitpakken. Wie geïnteresseerd 
is in de praktische implicaties voor toekomstige projecten, verwijzen we naar 
het slothoofdstuk, hoofdstuk 5. 
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2. OVERZICHT VAN DE PROJECTEN 
De projecten plattelandsvernieuwing hebben een gevarieerd karakter. 
In dit hoofdstuk komen overeenkomsten en verschillen van de 120 projecten 
aan de orde. Na dit overzicht volgen slaag- en faalfactoren vanuit de optiek 
van opdrachtnemers. Tot slot van dit hoofdstuk wordt het overzicht in verband 
gebracht met de resultaten uit een eerder uitgevoerde analyse, de Quick Scan 
(Anker, 1996). Het hoofdstuk sluit met een overzicht van de slaag- en faalfacto-
ren. 
Er zijn 120 enquêtes verstuurd. Op de enquête gaven 91 indieners res-
pons. Bij het verwerken zijn 80 enquêtes (80 is 100%) in behandeling geno-
men. Van de overigen hebben vijf respondenten de enquête niet ingevuld en 
kwamen zes enquêtes te laat binnen. De resultaten worden besproken aan de 
hand van figuren en citaten. De vragen in de enquête zijn gestructureerd naar 
vier ijkpunten. Aan de hand daarvan wordt gekeken naar de bijdragen van 
zowel lokale betrokkenen als de verschillende overheden aan de projecten. De 
vier ijkpunten zijn: 
1. het idee; 
2. (bottom-up) samenwerking tussen partners; 
3. bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau; 
4. de faciliterende overheid. 
De gedachtengang achter deze ijkpunten is betrekkelijk eenvoudig. Om 
een project van de grond te krijgen, is een idee nodig (2.1). Dit idee is te ver-
werkelijken door samenwerking tussen partners (2.2). De overheid is hierbij 
een bijzondere partner. Deze samenwerking kan de vorm krijgen van een (ge-
biedsgerichte) organisatie {bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau) (2.3). De 
overheid stimuleert en faciliteert het proces van plattelandsvernieuwing (2.4). 
De ijkpunten dekken zoveel mogelijk de inhoud en het proces van plattelands-
vernieuwing Cluster III. Waar mogelijk zullen vanuit de ijkpunten uitspraken 
worden gedaan over slaag- en faalfactoren. Factoren die zijn aangedragen 
door de opdrachtnemers, zijn verwerkt in de paragraaf over slaag- en faalfac-
toren (2.5). De conclusies (2.6) gaan hier nader op in. 
2.1 Het idee 
Wat voor soort projecten zijn er van de grond gekomen? De meeste initi-
atieven zaten in de groene hoek (figuur 2.1 ). Ten onrechte wordt plattelands-
vernieuwing een "hoog fietspadengehalte" toegeschreven - in totaal hebben 
maar negen projecten (V/2%) de aanleg van één of meerdere fietspaden in het 
uitvoeringspakket. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aanleg van een 
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fietspad bij drie projecten een onderdeel vormt van een pakket, waarvan ook 
promotie van natuur of experimenten met kleinschalige mestverwerking deel 
uitmaken. Ook bleek dat - los van kansen of problemen - subsidies zijn aan-
gevraagd om de begroting voor een project rond te krijgen. 
aspecten project 
water , 
overig^ 60-T- bodem 
cultuurhistorie 
ruimtelijke structuur 
emancipatie f — - ^ — \ natuur 
welzijn/leefbaarheid r ^ / / ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ W landbouw 
vervoer 
onderzoeksact. - i . _L bos 
organisatorische activit. economische activiteiten 
Figuur 2.1 Aspecten project 
Binnen de groene hoek bestrijkt plattelandsvernieuwing verschillende 
sectoren, zoals landschap, landbouw, natuur en recreatie. Ook de combinatie 
van een sector met nieuwe economische activiteiten komt veelvuldig voor. De 
nadruk ligt vooral op de (sector-overstijgende) combinaties: 
landschap, natuur en recreatie (de groene hoek); 
recreatie de economische activiteiten; 
landbouw, natuur en economische activiteiten. 
Met de eerste twee combinaties proberen indieners van projecten in te 
spelen op de toegenomen recreatiebehoefte. De derde combinatie is gericht 
op vernieuwing van de agrarische bedrijfsvoering. Een voorbeeld is het "Star-
tersproject Innovatieve Kasteelten". "In dit gebied staat zelfstandig onderne-
merschap hoog in het vaandel, ofschoon teelten hier weinig innovatief zijn en 
het ondernemerschap in werkelijkheid matig is ontwikkeld. " (NB. citaten zijn 
alle van respondenten, maar niet toeschrijfbaar.) Met dit project worden nieu-
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we ondernemers en doorstarters ondersteund om innovatieve teelten in ge-
bruik te nemen. 
De derde combinatie komt grotendeels voort uit projecten agrarisch na-
tuurbeheer. Êen aantal projecten is gericht op het verbeteren van de informa-
tievoorziening. Vanuit de landbouw is een toenemende vraag naar informatie 
over en mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Deze vorm van grondge-
bruik biedt de agrariër een mogelijkheid tot andere wijzen van produceren. 
2.1.1 Waar komt het idee vandaan? 
Ideeën komen voort uit de erkenning van regionale problemen, kansen 
of uit gebiedsgericht beleid. In ongeveer driekwart van de projecten blijkt spra-
ke van een regionaal of lokaal probleem. De overige projecten zijn gericht op 
het benutten van regionale of lokale kansen. Een klein deel bouwt voort op 
bestaand beleid. De problemen en kansen hebben betrekking op de volgende 
sectoren (figuur 2.2) 
(15.8%) I, 
j herkomst v/d 
(21.1%) 
andschapsontwikkeling ^ ^ ^ H 






^ (18.4%) landbouw 
• (3.9%) ? 
r (7.9%) beleid 
algemeen 
Figuur 2.2 Herkomst van projecten 
Landbouw 
De inkomenspositie van de agrarische sector staat onder druk. Omschake-
ling van een aanbod naar een marktgericht productieproces vergroot de over-
levingskansen. Deze perceptie en het streven naar duurzame landbouw lijken 
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te overheersen in het zoeken naar andere sociaal-economische dragers in het 
landelijk gebied. In projecten wordt bijvoorbeeld gezocht naar verbreding van 
de markt door: 
afzet van regionale producten (bijvoorbeeld veenweidekaas); 
kwaliteitsverbetering van het agrarisch product (biologische landbouw); 
en 
agrarisch natuurbeheer (bijvoorbeeld berm en randbeheer, patrijzenpro-
ject Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu). 
Een aantal projecten is gericht zich op de ontwikkeling van kennis over 
deze oplossingen. Deze projecten starten vanuit het probleem dat agrariërs 
onvoldoende zicht hebben op vernieuwende mogelijkheden. De agrarische 
sector heeft deze problemen aangekaart bij verschillende regionale instanties 
(Land en Tuinbouw Organisatie, en dergelijke) en de overheid. Door Cluster III 
komen projecten van de grond over de voorlichting over natuurdoeltypen (bij-
voorbeeld blauwgrasland). Dergelijke projecten zijn gericht op vergroting van 
het draagvlak voor en de kennis over agrarisch natuurbeheer. Een voorbeeld 
is het scholingsproject Wrâldfrucht. Naast de teelt van bijzondere fruitrassen 
wordt hier kennis overgebracht aan de fruittelers door de instelling van studie-
clubs en het uitvoeren van praktijkproeven. 
Recreatie 
De onaantrekkelijkheid van een verblijfsgebied voor toeristen en recrean-
ten en de geringe spreiding van toerisme en recreatie vormen bij recreatie 
bronnen voor ideeën. Projecten zijn gericht op verbreding van het toeris-
tisch/recreatieve product evenals op de uitbreiding en de verbetering van de 
toeristisch/recreatieve infrastructuur (mobiliteit). Projecten die de aantrekkelijk-
heid van een gebied beogen, richten zich op het aanleggen van ontbrekende 
schakels in bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld fietspaden Westerwolde), 
de aanleg van kano-, wandel-, ruiter- en fietspaden en vaarverbindingen (bij-
voorbeeld Vaarverbinding Zwin-Zwette) en het aanbrengen van erfbeplanting 
(bijvoorbeeld Ervenwerkplan Schouwen-West). 
Landschapsontwikkeling & leefbaarheid 
De versnippering van het landschap en het verlies van natuur en land-
schapswaarden zijn problemen die spelen binnen dit onderdeel. Een aantal 
Cluster lll-projecten beoogt verbetering van de natuurkwaliteit en de leefbaar-
heid van het landschap. Deze initiatieven zijn regiospecifiek en verschillen 
daarom sterk. Voorbeeld is de realisatie van een ecologische verbindingszone 
tussen Montferland en de landgoederenzone Doesburg-Hummelo/Keppel (Mi-
lieucoöperatie Didam). 
Werkgelegenheid & economie 
Dertien procent van de projecten heeft als aanleiding werkgelegenheid 
en economie. Het Agrarisch Innovatie Centrum Twente pleit voor een verster-
king van de ketenstructuur van producent naar consument. Door investeringen 
van ondernemers hoopt men op een uitstralings- of multipliereffect binnen de 
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regio. Voorts zijn er projecten gericht op versterking van het zelfstandig onder-
nemerschap of het samenbrengen van verschillende ondernemers. Ter bevor-
dering van de werkgelegenheid stimuleert de provincie Friesland bijvoorbeeld 
bedrijfsmatige investeringen op het platteland met de Investeringsregeling 
Kleine Ondernemingen. Verder is een aantal projecten gericht op verbreding 
van de markt, productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. 
Beleid 
Tot slot zijn er projecten voortgekomen uit bestaand gebiedsgericht be-
leid. Dit beleid geldt slechts voor bepaalde, welomschreven gebieden. Cluster 
III geldt in geheel Nederland. Door de bredere werking van Cluster III zijn ini-
tiatieven tot stand gekomen als milieucoöperaties Vereniging Eastermar's 
Lânsdouwe (VEL) en de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
Achtkarspelen (VANLA). Vanuit deze projecten worden activiteiten ontplooid 
als landschapsonderhoud, onderzoek en voorlichting over mineralen- en am-
moniakproblematiek. 
2.1.2 Kennis 
Bij 55% van de projecten is gebruik gemaakt van studies. Dit zijn voorstu-
dies of haalbaarheidsstudies. Zo is het project "Opwaardering waterfront Leer-
dam" voortgekomen uit de studies "Actieplan Toerisme Leerdam" en "Actie 
al eerder verschenen studies 
31 (38.8%) neen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 (6.3%) n.v.t. & ? 
44 (55.0%) ja 
Figuur 2.3 Gebruikgemaakt van kennis? 
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plan Blauwe netwerk". Studies zijn in eigen beheer uitgevoerd of door exter-
ne bureaus. In Zeeland zijn studies verricht door afdelingen van de provincie 
en de gemeente. De Heidemij is ingeschakeld bij het project Utrechtse Heuvel-
rug en het bureau Oranjewoud bij het project Veldkamp Schoonebeek. Andere 
externe expertise is gekomen van onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld Hoge-
school voor de Kunsten, project "Opwaardering waterfront Leerdam") en non-
profit organisaties (Natuurmonumenten). De studies richten zich veelal op de 
achtergronden van het project. De studies zijn verschenen als rapporten, versla-
gen, nieuwsbrieven, publicaties, uitkomsten van symposia enzovoort. 
Is kennis een slaagfactor? Dit lijkt het geval te zijn, al is niet precies te 
zeggen op welke manier. Wel lijkt duidelijk dat kennis een grote legitimerende 
functie heeft bij de realisering van een project. Onderzoek heeft de schijn van 
objectiviteit zodat mogelijke weerstanden tegen een project of twijfels bij de 
partners zelf overwonnen kunnen worden-of juist bevestigd. De kreet "onder-
zoek heeft aangetoond dat", doet nog alti jd vele discussies beëindigen. 
2.1.3 Niet-inhoudelijke redenen om Cluster III aan te vragen 
Naast inhoudelijke motieven, is een belangrijke reden tot aanvraag van 
de subsidie het sluitend krijgen van de begroting. Dit hoeft niet te betekenen 
dat het project daarom minder vernieuwend is, maar slechts in een kwart van 
reden aanvraag cluster I 
49 (61.3%) begroting sluitend 
2 (2.5%) weet niet 
6 (7.5%) anders 
23 (28.8%) doelstelling cluster I 
Figuur 2.4 Reden voor aanvraag Cluster III 
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de gevallen is er daadwerkelijk in relatie tot de doelstellingen van Cluster III 
gereageerd, zoals bij het project "Plattelandsvernieuwing Oldambt". Dit pro-
ject beoogt een verbreding van de economische basis binnen de landbouw met 
de ontwikkeling van streekeigen producten. 
2.2 Samenwerking tussen de partners 
Voor het slagen van een project zijn niet alleen problemen en/of kansen 
een voorwaarde. Ook ligt aan het beleid de veronderstelling ten grondslag dat 
projecten plattelandsvernieuwing gebaat zijn bij samenwerking tussen part-
ners op lokaal niveau. De overheid is hierbij een bijzondere partner. 
Het onderstaande figuur geeft een beeld van de partners binnen de ver-
schillende projecten. Het figuur heeft betrekking op 80 projecten. Per project 
zijn het aantal en de aard van de partners geïnventariseerd. Het totaal aantal 
partners overschrijdt het aantal van 80 projecten die in het onderzoek zijn 
meegenomen. Dit betekent dat bij diverse projecten meerdere partners aanwe-
zig zijn. De overheid participeert in meer dan de helft van de projecten. 
Particulieren zijn bij 26 van de 80 projecten betrokken. Dit lage percenta-
ge (33%) wordt enigszins gecompenseerd doordat in een aantal belangen-
groepen en lokale organisaties (23 stuks/29%) ook particulieren zijn vertegen-
woordigd. 
Ipartners binnen het project 
57 provincie 
gemeente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bestuur H f l | t f f l f l f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H anders 
waterschap ^ ^ ^ ^ ^ H f ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W 
9 r e c r e a t i e s c h a p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 l a n d b o u w c o ° P -
4 milieufederatie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 19 Ito 
19 nat. bescherm, org. 
2milieucoop. 15 derden 
26 particulieren 
Figuur 2.5 Partners binnen het project 
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2.2.1 Rol lokale organisaties 
Bij drie van de vier projecten is in enigerlei sprake van een "bottom-up" 
aanpak, althans in die betekenis dat er lokale organisaties bij het indienen van 
een projecten zijn betrokkenen. Slechts in een beperkt aantal gevallen (8) ligt 
het initiatief tot een project bij een lokale organisatie. In die betekenis is het 
"bottom-up" karakter slecht uit de verf gekomen. Lokale organisaties dragen 
voornamelijk bij door: 
deelname in de projectvoorbereiding; 
planopstelling; 
administratieve ondersteuning; en 
informatievoorziening. 
12 projectvoorbereiding en / 
3 coördinatie ^ ^ ^ H 
15 ondersteunend 
| bijdrage lokale organisatie | 
8 initiërend
 6 p a r t n e r 
^ ^ ^ ^ H H S D Ë ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 13 geen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^W 10 
3 draagvlak 
7 financiering 
Figuur 2.6 Bijdrage lokale organisaties (indienen) 
2.2.2 Gemeenten 
Bij de indiening van projectvoorstellen lijken de gemeenten een beperkte 
rol te hebben gespeeld: 
"Bij het maken van de lijst van projecten voor de zogenaamde Cluster Hl-
gelden zijn de gemeenten er niet aan te pas gekomen, het rijk heeft wel af-
spraken gemaakt met de provincies over de regierol, maar de provincies erken-
nen de gemeenten nog te weinig als partner in het proces" (Platform juni 
1996.) 
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bijdragen gemeente bij het indienen van het project 
12 initiërend 
31 ondersteunend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 16 partner 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\ 1 anders 
5 bemiddelend • f l U ^ ^ ^ ^ ^ r M 
0 mobiliserend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^-«i i lp' 
7 adviserend ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 
^ ^ ' 32 geen 
11 formaliserend 
Figuur 2.7 Bijdrage gemeenten (indienen) 
Ondanks dit beeld zijn de gemeenten bij de totstandkoming van 41 van 
de 80 projecten betrokken. Als gemeenten bijdragen to t een project platte-
landsvernieuwing heeft dit meestal een ondersteunend karakter. In een aantal 
gevallen is de rol van gemeenten verstrekkender geweest. De Zeeuwse ge-
meenten Westerschouwen en Middenschouwen hebben actief bemiddeld tus-
sen burgers in de regio en de hogere bestuursorganen. Deze relatief kleine 
gemeenten staan dicht bij betrokkenen uit de regio. 
2.2.3 Provincies 
De respondenten geven aan dat de provincie een grote ondersteunende 
en adviserende rol heeft gespeeld. Slechts aan 3 projecten hebben provincies 
niet bijgedragen. Naast het initiëren van projecten voert de provincie veel pro-
jecten uit in eigen beheer. Daarnaast ondersteunt de provincie projecten finan-
cieel (co-financiering) en met mankracht en informatie. 
40 
bijdragen provincies bij indiening project 
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Figuur 2.8 Bijdragen provincies (indienen) 
2.2.4 De rijksoverheid 
Het rijk is in 19 gevallen partner bij een project. Dit zijn veelal regio-over-
schrijdende projecten of voortzetting van projecten die reeds voor Cluster III 
in gang zijn gezet. De rijksoverheid heeft bij 43 gevallen een ondersteunende 
rol. Zij heeft echter amper een mobiliserende rol gespeeld. Waarschijnlijk is dit 
te wijten aan de grote tijdsdruk. 
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bijdragen rijk bij indiening project 
43 ondersteunend 3 i n i t i ë r e n d 
19 partner 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 anders 
4 bemiddelend 
1 mobiliserend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h t f i P ^ ' 16 geen 
21 adviserend 
16 formaliserend 
Figuur 2.9 Bijdragen rijk (indienen) 
2.2.5 Onderdeel groter (organisatorisch) geheel 
De overheid hechtte eraan dat het project deel uitmaakt van een groter 
geheel. Dit groter geheel kon bestaan uit: 
een groter organisatorisch geheel; 
gebiedsgericht beleid; of 
sectoraal beleid. 
Voorbeelden van projecten binnen een organisatorisch geheel zijn recrea-
tieve zones Voorne-Putten, herinrichting waterfront Nieuwpoort, het Blauwe 
Netwerk en Rivierenland Holland. Het project "Drentse Aa" valt onder het 
gebiedsgericht beleid van de Waardevolle Cultuur Landschappen en Ruimtelij-
ke Ordening en Milieu (WCL en ROM). Onder het sectoraal beleid van Oost-
Nederland valt bijvoorbeeld het project "Hippische routes Oost-Nederland" en 
het project "Wandelen in de tuin van Nederland." Dit is een project in het 
kader van de provinciale nota "Op stap in Overijssel". 
Heeft een project dat onderdeel uitmaakt van een groter geheel een 
grotere slaagkans? Dit is niet met zekerheid te zeggen. Wel zal opname in een 
groter geheel bijdragen aan de continuïteit van een project, omdat de organi-
satorische inbedding ervan gegarandeerd lijkt. Tegen dit argument valt in te 
brengen dat projecten die deel uitmaken van een groter geheel, niet per se 
vernieuwend hoeven te zijn. Projecten die onderdeel uitmaken van een groter 
geheel hebben wellicht een grotere kans het to t een goed einde te brengen, 
maar inhoudelijk hoeft het geen voordeel te zijn. 
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project onderdeel groter org, geheel" 
41 (51.3%) ja 
5 (6.3%) ? 
34 (42.5%) nee 
Figuur 2.10 Is het project onderdeel van een groter geheel? 
project onderdeel sectoraal beleid? 
43 (53.8%) nee 
21 (26.3%) ja 
16(20.0%)? 
Figuur 2.11 Is het project onderdeel van een sectoraal beleid? 
project deel van gebiedsgericht beleid? 
33 (41.3%) ja 
2 (2.5%) ? 
45 (56.3%) nee 
Figuur 2.12 Is het project onderdeel van gebiedsgericht beleid? 
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2.3 Bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau 
2.3.1 Initiatiefnemers bij oprichting 
Naast een idee en samenwerking tussen partners, liefst van onderop, 
kunnen gebiedsgerichte organisaties bijdragen tot het slagen van projecten. 
Deze zouden de lokale verantwoordelijkheid tot uitdrukking kunnen brengen. 
Zij immers kennen de lokale problematiek. Organisaties kunnen een onderdeel 
vormen van dit proces van bestuurlijke vernieuwing. Wat is bekend over de 
organisaties die betrokken waren bij de Cluster lll-projecten? 
Voor plattelandsvernieuwing zijn 24 nieuwe organisaties in het leven 
geroepen. Initiatiefnemers to t het oprichten van een organisatie zijn vooral 
particulieren, boeren, tuinders of de provincie. Deze nieuwe organisaties rich-
ten zich veelal op gebiedsspecifieke problemen en kansen. 
2.3.2 Rechtsvorm nieuwe organisaties 
Van de betrokken organisaties heeft slechts een klein gedeelte een for-
mele status, zoals een stichting, besloten vennootschap of vereniging. Voor 
beelden zijn de Vereniging Hâneker binnen het project Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden en Reduzum Sud B.V. in het project Vaarverbinding Zwin-Zwet-
te. De rechtsvormen van de opgezette organisaties blijken overwegend stich-
tingen of verenigingen te zijn. 
2 (8.3%) B.V. 
5 (20.8%) ' 
vereniging 
rechtsvorm nieuwe organisatie 
^ ^ ^ ^ ^ 8 (33.3%) stichting 
9 (37.5%) geen 
Figuur 2.13 Rechtsvorm nieuwe organisatie 
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Veel nieuwe organisaties blijken geen rechtsvorm te bezitten. Statuten 
zouden volgens respondenten een drempel opwerpen voor nieuwe deelne-
mers. Zonder rechtsvorm denkt men sneller te kunnen reageren op ontwikke-
lingen. Bovendien werken organisaties vaak breder dan het plattelandsver-
nieuwingsproject. Naast de realisatie van het project kunnen zij diverse initia-
tieven uitdragen en ontwikkelingen in gang zetten. Ook hier zouden formele 
arrangementen ten koste kunnen gaan van de nodige flexibiliteit. 
2.3.3 Jaartal van oprichting 
Figuur 2.14 toont dat de meeste (gebiedsgerichte) organisaties betrekke-
lijk recent zijn opgericht. Een relatie tussen de ouderdom van een organisatie 
en de slaagkans van projecten plattelandsvernieuwing is niet te leggen. Wel 
is voor te stellen dat organisaties die ooit met een ander doel zijn opgericht, 
bijvoorbeeld dorpsvernieuwing, nog niet zijn ingespeeld op de nieuwe ver-
wachtingen die de overheid heeft. Soms zijn organisaties opgericht als belan-
gengroep die verwachtingen van burgers ten aanzien van een onderwerp ka-
naliseerde. Deze organisaties staan tegenover de overheid. Bij plattelandsver-
nieuwing nemen organisaties initiatieven en werken samen met de overheid. 
Deze redenering voortzettend zou dat betekenen dat gebieden met een tradi-
tioneel hoge organisatiegraad, zoals Friesland, bij plattelandsvernieuwing een 
remmende voorsprong hebben. 
organisaties opgericht ten bate van projecten 
1989 1992 1994 1995 1996 1997 
C^ aantal per jaar 
Figuur 2.14 Organisaties opgericht voor projecten 
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De helft van de nieuw opgerichte organisaties is ontstaan in 1996. Deze 
organisaties zijn opgezet in dienst of in navolging van de projecten in het ka-
der van Cluster III. De overige organisaties bestonden al voor de introductie van 
de Cluster III. Dit hoeft echter geen voordeel te zijn. De doelstellingen van deze 
organisaties zijn vaak breder dan plattelandsvernieuwing. Ook deze organisa-
ties zouden wel eens een remmende voorsprong kunnen hebben. 
2.3.4 Organisatie als slaagfactor 
Op de vraag of het project ook zonder organisatie operationeel wordt, 
antwoordt de meerderheid (66,7%) ontkennend. 
w o r d t het project ook zonder organisat ie operat ioneel? 
4 (16.7%) ja 
16 (66.7%) nee ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 (16.7%) weet niet 
Figuur 2.15 Wordt het project ook zonder organisatie operationeel? 
Hoewel veel projecten ook zonder organisatie operationeel zouden wor-
den, gaven respondenten de volgende voordelen van een organisatie aan: 
"Een organisatie kan de betrokkenheid vergroten en het risico van falen 
beperken. " 
"Er is ruimte voor eigen beleid. " 
"Een organisatie is herkenbaar en vormt een aanspreekpunt voor over-
heid en initiatiefnemers. " 
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"Mensen binnen de regio worden op deze manier gestimuleerd na te 
denken over de toekomst van hun leefomgeving en ideeën uit te werken 
die niet traditioneel hoeven te zijn. " 
"Het ontwikkelen van initiatieven zonder een organisatie kan argwaan 
wekken over de serieuze bedoelingen van de betrokkenen. Het bezitten 
van een juridisch en economisch rechtspersoon kan daarom van belang 
zijn voor samenwerking met organisaties en het maken van beheersover-
eenkomsten. " 
Kortom, een samenwerkingsverband - formeel of informeel - vergroot de 
slagvaardigheid van een project en biedt de mogelijkheid om de belangen van 
een regio te behartigen. Bovendien creëert een samenwerkingsverband een 
psychologische eenheid. 
2.4 De faciliterende overheid 
Bestuurlijke vernieuwing moet niet alleen op lokaal niveau plaatsvinden, 
maar ook leiden to t nieuwe rollen van rijk, provincies, gemeenten en lokale 
organisaties. Wie doet wat bij plattelandsvernieuwing? 
2.4.1 Communicatie 
Allereerst de communicatie. Figuur 2.16 geeft aan welke instantie volgens 
de indieners Cluster III het eerst meldt. De provincie heeft een belangrijk aan-
melder cluster III 
37 (43.0%) provincie 
4 IPO ^ ^ ^ ^ H j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^^^^r ^^^^^^m 7(8.I%)LTO 
18 (20.9%) min. LNV ^ ^ H B M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4 (4.7%) weet niet 16 (18.6%) derden 
Figuur 2.16 Via welke instantie kwam u op de hoogte van Cluster III? 
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deel geleverd in de informatievoorziening. Deze conclusie moet echter worden 
gerelativeerd, omdat de provincie in veel gevallen ook de indiener was van een 
project. De overige respondenten hebben veelal de informatie van collega's of 
niet-overheidsinstellingen (VW, Natuurmonumenten enzovoort). 
2.4.2 Lokale organisaties 
Lokale organisaties zijn bij ongeveer 60 projecten betrokken. Bij 31 pro-
jecten zijn zij dat niet. Bij deze projecten is plattelandsvernieuwing een onder-
onsje gebleven tussen rijk en provincie. Organisaties als waterschappen en na-
tuurbeschermingsorganisaties zijn weinig betrokken, milieu- en landbouwco-
öperaties en de milieufederatie zijn nauwelijks betrokken bij plattelandsver-
nieuwing. De meeste lokale organisaties hebben een ondersteunende rol bij 
de uitvoering of waren partner bij het project. 
| bijdrage 
18 ondersteunend 
5 financiering B ^ ^ ^ ^ S 
1 draagvlak ^ ^ ^ ^ ^ H 
2 intermediair ^ ^ ^ ^ H 
1 bemiddelend ^ ^ ^ H 
8 faciliterend en expertise 
lokale organisaties bij 
3 uitvoering 
3 coördinatie 








& weet niet 
Figuur 2.17 Bijdrage lokale organisaties (uitvoering) 
De verschillende bijdragen van de overheid bij de uitvoering van projec-
ten zijn verwerkt in de volgende drie f iguren. 
2.4.3 Gemeenten 
De gemeente ondersteunt, adviseert en formaliseert de projecten platte-
landsvernieuwing. Bij 26% van de projecten levert de gemeente geen bijdrage. 
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bijdragen gemeente bij 
30 ondersteunend ^ ^ ^ _ 
5 bemiddelend H ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
^^ ^^ ^^ H^ 




1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 15 partner 
^ ^ H 21 geen 
Figuur 2.18 Bijdrage gemeente (uitvoering) 
Ten opzichte van het indienen van de projecten is de bijdrage van de 
gemeenten wel toegenomen. Ook speelt de gemeente een zeer bescheiden rol 
als mobilisator. De inzet van de gemeente wordt vrijwel altijd als zeer opbou-
wend benoemd. 
2.4.4 Provincies 
De provincie heeft in grote mate een ondersteunende taak gehad. Verder 
speelt zij een grotere adviserende en bemiddelende rol dan de gemeenten. 
Evenals de gemeente werd de provincie als mobilisator weinig genoemd. Toch 
zou dit bij de regierol van de provincie hebben gepast: het mobiliseren van 
steun en middelen ten behoeve van een project. Uit Overijssel komen wel te-
vreden geluiden over de inspanningen van de regionale overheden. "De over-
heid (LNV-Oost en de provincie Overijssel) werken goed samen, zij stellen zich 
beide constructief, kritisch en slagvaardig op. " 
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bi jdragen provincie bi j 
45 ondersteunend ^ ^ ^ 
13 bemiddelend M ^ ^ ^ ^ ^ f l 
9 mobiliserend ^ ^ ^ ^ ^ H 
33 adviserend 
ui tvoer ing project 
^ ^ ^ 10 initiërend 
^ ^ ^ ^ ^ ^ L 20 partner 
^ ^ ^ ^ ^ ~A 2 anders 
^ ^ ^ ^ ^ B ? 13 geen 
^ 13 formaliserend 
Figuur 2.19 Bijdrage provincies (uitvoering) 
2.4.5 De rijksoverheid 
Het rijk heeft een rol bij driekwart van de projecten, als partner, adviseur 





b i jdragen ri jk bi j u i tvoer ing project 
22 adviserend
 2 initiërend 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 14, 




Figuur 2.20 Bijdrage rijk (uitvoering) 
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Is plattelandsvernieuwing bestuurlijk vernieuwend? Gm hierover een 
uitspraak te doen, moeten we een vergelijking maken met de traditionele rol-
len van de overheid. Traditionele rollen passen in het beeld van een overheid 
die voor burgers denkt. Rollen die hierbij passen zijn die van initiator en forma-
lisator. Deze rollen komen bij Cluster III weinig voor. Bij plattelandsvernieuwing 
heeft de overheid de regierol. Dit geldt met name voor de provincie. De regie-
rol is bemiddelend, adviserend, mobiliserend en ondersteunend. De drie be-
stuurslagen hebben vooral een ondersteunende functie gehad. De overige 
functies komen relatief minder voor, al komen de adviesrol en de overheid als 
partner ook een aantal maal voor. Wel toont het beeld van de provincie een 
gevarieerder beeld aan bestuurlijk vernieuwende rollen dan de overige twee 
bestuurslagen. 
2.5 Slaag- en faalfactoren 
Bijna twee derde van de projecten verloopt volgens verwachting. Een 
kwart van projecten doet dat niet. Gebrek aan medewerking, tijdgebrek, een 
tekort aan mankracht, het ontbreken van financiering en het niet nakomen 
van afspraken zijn veelgenoemde klachten. Hieronder komt een aantal facto-
ren aan de orde die vanuit de visie van de indieners het verloop van een pro-
ject beïnvloeden, namelijk: 
onzekerheid van de investering in t i jd, geld, enzovoort; 
tijdsdruk; 
onduidelijke communicatie van en met de overheid; 
problemen om de plannen praktisch te vertalen; 
te weinig draagvlak; en 
te weinig continuïteit. 
Deze (faal)factoren worden geordend naar bestuurlijke faalfactoren en 
projectgebonden faalfactoren. 
2.5.1 Bestuurlijke faalfactoren 
Bijna de helft van de respondenten duidt op bestuurlijke knelpunten in 
de voorfase van de projecten. Zij wijzen op de onzekerheid van de investering, 
tijdsdruk, onduidelijke besluitvorming over hun project en de onduidelijke 
communicatie rondom plattelandsvernieuwing. 
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waren er bestuurlijke knelpunten? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 21 (26.3%) geen 
34 (42.5%) ja 
25(31.3%) weet niet 
Figuur 2.21 Bestuurlijke knelpunten ? 
Onzekere investering 
Initiatiefnemers van projecten geven aan dat in vergelijking met de uit-
voering, het voortraject buitenproportioneel veel energie vergt. Deze energie 
wordt gestoken in het vinden van projectpartners, het creëren van draagvlak, 
het verwoorden van het voorstel en andere administratieve zaken. Deze ti jd 
staat niet in het plan en wordt niet gehonoreerd. Een respondent draagt hier-
voor de oplossing aan om de voorbereidende fase opnieuw als projectfase nul 
in te dienen. Tevens geeft een aantal respondenten aan behoefte te hebben 
aan een langere inventarisatieperiode. Hiervoor zou men: 
meer ruimte in de planning dienen op te nemen voor overleg op uit-
gangspunten; 
nauwkeurig een inschatting moeten maken van benodigde t i jd en ener-
gie om project te organiseren en uit te voeren; 
meer tijd vrij dienen te maken voor communicatie tussen de betrokkenen 
en; 
de termijnen voor bepaalde zaken als vergunningverlening moeten 
trachten te verkorten. 
Bij de provincie Flevoland is een voorbereidende fase op het project 
"agrarisch Flevoland kijkt vooruit", als zelfstandig project niet bespreekbaar, 
omdat de provincie dit niet kan verantwoorden: "Hierdoor is het project ten 
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onrechte te veel in de uitvoeringssfeer gedwongen, wat bij activeringsprojec-
ten geen goede zaak is. " 
Tijdsdruk 
De tijdsdruk vanuit het rijk en provincie met betrekking tot de initiatie 
en uitvoering van projecten wordt als hoog ervaren. Het opstarten van projec-
ten vergt vaak meer tijd dan was gedacht. Vaak blijkt het problematisch om in 
korte ti jd voldoende personele capaciteit te mobiliseren. Bovendien vergen 
innovatieve processen ti jd. Hetzelfde geldt voor het creëren van draagvlak. 
Onduidelijke besluitvorming 
Een aantal respondenten wijst op de onduidelijke besluitvorming over de 
subsidieaanvraag. Ook is hen onduidelijk wie voor de uiteindelijke honorering 
verantwoordelijk is. Hierdoor is relatief veel t i jd gaan zitten in overleg: "Een 
heleboel onduidelijkheid met betrekking tot regels en indieningsprocedures, 
veel regels voor een klein bedrag. " 
Het aantal deelnemers in de beoordeling van de projecten wordt door 
een deel van de initiatiefnemers als te groot ervaren. Bovendien wordt de be-
sluitvorming bij gemeenten en provincies in een aantal gevallen als traag om-
schreven. Indieners stuiten op indirecte relaties, lange lijnen en veel regels. 
Vanuit het oogpunt van initiatiefnemers is de ondersteuning vanuit het Minis-
terie LNV in een aantal gevallen ook een heikel punt. Respondenten hebben 
het idee dat zij door steeds wijzigende procedures na 9 maanden nog geen 
voorschot hadden ontvangen. De lange en onzekere periode die de honore-
ring in beslag neemt, brengt volgens hen de continuïteit van verschillende pro-
jecten in gevaar. Ook komt de continuïteit in gevaar door ogenschijnlijke of 
werkelijke concurrentie met andere gebiedsgerichte projecten (ROM, WCL en 
dergelijke). Kortom: 
"Het was moeizaam om subsidie te krijgen, naast het feit dat er veel 
onduidelijkheid bestond over de subsidiëringsmogelijkheden moest men toe-
vallig de juiste functionaris treffen om de projectbegroting rond te kunnen 
krijgen. " 
De onduidelijke besluitvorming leidt to t problemen ten aanzien van co-
financiering. Dit principe van de regeling maakt de indiener in financieel op-
zicht medeverantwoordelijk voor het project. Als gevolg echter van de voor-
waarden van het Ministerie van LNV en de tijdsdruk is het in een aantal geval-
len moeilijk om de co-financiering rond te krijgen. De regio Noord heeft even-
wel dit probleem onderkend en is in een aantal gevallen als eerste over de 
brug gekomen, zodat co-financiering gemakkelijker is gegaan. 
Medefinanciering door de provincie levert bij enkele projecten proble-
men op. De provincie is niet bereid financieel bij te dragen aan het project, 
maar is wel bereid om ondersteuning te geven in de vorm van menskracht. Ook 
het Landbouwschap biedt hulp bij het opstellen van projectplannen. Hiermee 
voorzien zij in een behoefte, omdat er weinig middelen beschikbaar zijn ter 
ondersteuning van de opstartfase. In onder meer de provincies Drenthe en 
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Overijssel is structureel geld vrijgemaakt voor co-financiering, zodat dit pro-
bleem in de toekomst wellicht minder speelt. 
Onduidelijke communicatie 
In het verlengde van de ondoorzichtige besluitvorming, blijkt de commu-
nicatie rondom het beleidsthema problematisch. De meeste projecten moeten 
reeds zijn ingediend voordat de regeling in de Staatscourant staat. De informa-
tieverschaffing vanuit de overheid ten aanzien van Cluster III vinden respon-
denten onvoldoende. Het blijkt dat bij een kwart van de ondervraagden ondui-
delijkheid bestaat over de mogelijkheden, criteria, regelgeving en de te volgen 
procedure. Een aantal respondenten beschrijft het verloop van het voortraject 
en de aanvraag van een plattelandsvernieuwingsproject als chaotisch. 
Verder geven respondenten aan in de toekomst met het verzamelen en 
verwerven van fondsen en subsidie eerder te starten. Een aantal respondenten 
adviseert om de projectondersteuning beter te regelen door de inzet van een 
projectleider. Deze projectleider dient zich in te bedden in een groter kader 
om op deze manier gemakkelijker deskundigheid te kunnen mobiliseren. 
" Wellicht in de vorm van een vaste gebiedscoördinator die zaken signaleert, 
mee opstart, een betrouwbare lokale uitvoerder zoekt en in het vervolgtraject 
een ondersteunende en adviserende rol kan blijven spelen. " 
2.5.2 Projectgebonden faalfactoren 
Niet alleen factoren vanuit de overheid, ook projectgebonden factoren 
beïnvloeden het verloop van het project. Respondenten wijzen op de moeilijk-
heid om plannen te concretiseren, het belang van draagvlak en continuïteit in 
financiën en personen. 
Praktische vertaalslag 
De uitvoering van de projecten is vertraagd door: 
het feit dat sommige instanties niet meewerkten; en 
door problemen met grondverwerving. 
Voor de aanleg van een recreatieve route zijn vergunningen nodig van 
het waterschap en Natuurmonumenten. Beide instanties zien niet het nut van 
een project en onthouden de initiatiefnemers de benodigde papieren. Het 
vroegtijdig afhaken van één van de initiatiefnemers doorkruist de plannen 
voor een kanoroute. Verder blijkt het lastig om plannen praktisch te vertalen 
en het ontbreekt in een aantal gevallen continuïteit en coördinatie in uitvoe-
ring en beheer. 
Draagvlak 
Draagvlak blijkt een cruciale factor in het slagen van een project. De vaar-
verbinding Zwin-Zwette wordt voorgekookt in een relatief kleine groep voor-
standers. Een landeigenaar wiens land nodig was voor de realisatie van het 
project wendt problemen van de ruilverkaveling af op het project. Zijn tegen-
stand moet worden afgekocht. 
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Continuïteit 
Plattelandsvernieuwing is een proces dat een lange adem vergt. Van de 
onderzochte projecten beschikt één op de drie niet over enige vorm van zeker-
heid. Als garantie voor continuïteit worden exploitatie en beheersovereenkom-
sten het meest genoemd (beide 10%). 
"In het project Wrêldfrucht is de continuïteit gegarandeerd doordat deel-
nemers tijd en geld investeren om in de toekomst meer inkomen uit de econo-
mische activiteit te halen. Gezien het feit dat steeds meer deelnemers daar 
succes in boeken is dat de basis voor continuïteit, naast de afzetgaranties. " 
Co-financiering door de overheid op langere termijn wordt als waardevol 
gezien. Naast een geldelijke bijdrage zorgt dit tevens voor zekerheid bij parti-
culiere medefinanciers. 
| continuïteit project gegarandeerd door... j 
4 (5.0%) nog niet gestart 
3 (3.8%) project afgerond ^ d ^ ^ ^ l 
3 (3.8%) afspraken en wetgeving /^^^Ê^^ÊR 
4 (5.0%) stichting staat borg ^ ^ ^ B k B l ^ S 
8 (10.0%) beheersovereenkomst ^^^^^^^^r 
3 (3.8%) ingebed in ander beleid ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
7 (8.8%) n.v.t. & onbekend 
^ ^ ^ ^ ^ 26 (32.5%) niet 
mB^^^^^^^^Ê van 
^^^^^^^^^^^^K ontwikkelingen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 exploitatie 
7 (8.8%) wel gegarandeerd 
maar geen redenopgave 
Figuur 2.22 Hoe is de coninuïteit gegarandeerd? 
2.6 Conclusies 
Dit hoofdstuk biedt een dwarsdoorsnede van de totstandkoming, het 
verloop en de uitkomst van de projecten. Waar mogelijk zijn factoren aangege-
ven die de totstandkoming van een project bemoeilijken of faciliteren. Para-
graaf 2.6.1 gaat in op de projecten in relatie tot de Quick Scan (Anker, 1996). 
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In paragraaf 2.6.2 komen de slaag- en faalfactoren in het proces van platte-
landsvernieuwing aan de orde. 
2.6.1 Plattelandsvernieuwing en de Quick Scan 
De Quick Scan (Anker, 1996) is de eerste evaluatie van de projecten platte-
landsvernieuwing. Deze analyse richt zich primair op de inhoud van de projec-
ten en secundair op het proces dat daaraan voorafgaat. De Quick Scan is ge-
voed door de regionale LNV-directies en niet door de opdrachtnemers. 
De Quick Scan concludeert onder meer dat: 
1. de landbouw relatief weinig participeert in de projecten; 
2. de volle breedte van plattelandsvernieuwing weinig aan bod komt (ver-
voer, welzijn en voorzieningen); 
3. de provincies de projecten domineren; 
4. de projecten in geringe mate sectoroverstijgend zijn; en 
5. de bestuurlijke vernieuwing redelijk uit de verf is gekomen. 
Deze conclusies stemmen in grote lijnen overeen met de bevindingen uit 
dit hoofdstuk. Wij merken evenwel het volgende erbij op: 
Landbouwers zijn wellicht weinig betrokken. Dit neemt niet weg dat de 
projecten wel op de landbouw gericht zijn. De projecten zitten in de groene 
hoek. Zij hadden betrekking op landschap, natuur, landbouw en recreatie. 
De volle breedte van plattelandsvernieuwing lijkt inderdaad weinig aan 
bod te zijn gekomen. Plattelandsvernieuwing wordt geassocieerd met het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Plattelandsvernieuwing heeft 
vooralsnog een te groen imago. 
De regierol van de provincie lijkt nog niet geheel uit de verf gekomen. 
De "regisseur" speelde zelf nog mee. Gezien de tijdsdruk waaronder de projec-
ten van de grond moesten komen en de ervaring die nog moest worden opge-
bouwd, is dit niet verwonderlijk. 
Van sectoroverstijgende projecten lijkt wel degelijk sprake, al overstegen 
de projecten nog niet de groene sectoren. Opgemerkt kan worden dat het 
maar de vraag is of sectoroverstijgende projecten vernieuwender zijn dan pro-
jecten die dit niet zijn. 
Bestuurlijke vernieuwing is uit de verf gekomen, voor zover daarmee 
wordt bedoeld dat er op lokaal niveau een aantal gebiedsgerichte organisaties 
van de grond is gekomen en dat er naar aanleiding van plattelandsvernieu-
wing regionale structuren zijn opgezet ter facilitering van "bottom-up" proces-
sen. 
Samenvattend zitten de projecten plattelandsvernieuwing in de groene 
hoek, gebundeld met economische activiteiten. Aan het feit dat veel aanvra-
gen zijn ingediend om "de begroting rond te krijgen" verbinden we de conclu-
sie dat een groot aantal projecten zonder Cluster lll-gelden niet van start zou 
zijn gegaan. Opvallend is voorts dat particulieren slechts bij 26 van de 80 pro-
jecten zijn betrokken en de provincie bij 57 projecten. Daarbij dient te worden 
aangetekend dat particulieren ook van belangenorganisaties deel uitmaken. 
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Het beoogde bottom-up karakter van plattelandsvernieuwing komt nog niet 
echt van de grond: slechts bij 10% van de projecten hebben lokale organisaties 
het initiatief genomen. Bij de uitvoering daarentegen waren bij 60 van de 80 
projecten lokale organisaties betrokken. Voor wat betreft de bijdrage van de 
verschillende overheidslagen valt op dat: 
de rol van de gemeenten bij de uitvoering sterker is dan bij de indiening; 
dat de provincies hun regierol veelal invullen door projecten te initiëren, 
als partner bij een project, door te bemiddelen en door projecten te on-
dersteunen (dit laatste domineerde bij de uitvoering van projecten) en 
dat het rijk voornamelijk als adviseur wordt beschouwd. 
2.6.2 Slaag- en faalfactoren 
Voor zover uit het overzicht van de projecten, de partners, de organisaties en 
de rol(len) van de overheid slaag- en faalfactoren te destilleren waren, viel 
vooral op dat de opdrachtnemers veel waarde hechtten aan de organisatie van 
plattelandsvernieuwing. Figuur 2.23 geeft een overzicht van factoren die in dit 
hoofdstuk aan de orde kwamen. Per factor is in trefwoorden en op tentatieve 
wijze aangegeven op welke wijze een factor positief of negatief bijdraagt tot 
een project. Slagen of falen is sterk aan de omstandigheden gebonden. 
Onderdeel groter geheel 
Als een project deel uitmaakt van een groter geheel, bijvoorbeeld een 
ROM-gebied of een WCL-gebied, kan dat bijdragen tot het vernieuwende ge-
halte ervan. Een project kan namelijk op zichzelf niet vernieuwend zijn - denk 
aan kaasmaken op de boerderij - maar wel als die kaas onderdeel uitmaakt van 
een regionale marktketen. Het uitmaken van een groter geheel is evenwel 
geen voldoende voorwaarde voor het slagen van een project. Vernieuwende 
oplossingen die niet in het kader van het grotere geheel passen, kunnen er 
namelijk buiten vallen. Als het grotere geheel was opgericht met een ander 





























































































































Figuur 2.23 Slaag- en faalfactoren uit het overzicht van projecten 
Kennis 
Kennis vormt geen eenduidige slaagfactor voor vernieuwing. Kennis ten 
behoeve van plattelandsvernieuwing zal sterk lokaal gericht moeten zijn en 
gericht zijn op het inventariseren en analyseren van problemen en oplossingen 
door een lokale bril. Dat wil zeggen dat potentiële initiatiefnemers nauw bij 
het onderzoek betrokken moeten worden en dat hun ideeën richtinggevend 
moeten zijn. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat onderzoek mogelijk 
creatieve ideeën niet benut en het accent eerder op "harde" kennis dan op 
intuïtie komt te liggen. 
Organisatie 
Respondenten zien veel voordelen in gebiedsgerichte organisaties. Aan 
minder geformaliseerde organisaties hechten zij zo mogelijk nog meer waarde. 
Organisatie bieden herkenbaarheid, een aanspreekpunt en een forum voor 
mogelijk vernieuwende ideeën. Op de lange duur bergen organisaties evenwel 
het gevaar in zich een doel op zich te worden. Als organisaties te sterk geïnsti-
tutionaliseerd raken, kan dat ten koste gaan van vernieuwing. 
Draagvlak 
Draagvlak lijkt onontbeerlijk voor het slagen van een project. Bij projec-
ten plattelandsvernieuwing zijn altijd meer partijen betrokken. Het is belang-
rijk om in een vroeg stadium hun verschillende en vaak uiteenlopende doelstel-
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lingen op elkaar af te stemmen. Dit met het oog op mogelijke blokkades t i j -
dens de uitvoering van het project. 
Tijdsdruk 
Tijdsdruk kan het slagen van een project zowel sterk faciliteren als be-
moeilijken. Onder tijdsdruk kan starheid worden doorbroken, zowel bij de 
overheid als op lokaal niveau. Bij de overheid kunnen lastige en tijdrovende 
procedures worden versneld. Op lokaal niveau kunnen - onder het mom van 
er is nu geld - blokkades worden opgeheven. Tijdsdruk kan echter ook leiden 
tot minder kwaliteit van een project of het verminderen van draagvlak. Tijds-
druk kan nadelig uitpakken voor de kwaliteit indien dit leidt tot ondoordachte 
keuzes en het opzij schuiven van evidente problemen. Als door tijdsdruk poten-
tiële dwarsliggers niet in een vroeg stadium bij een project kunnen worden 
betrokken, kan dit eveneens het slagen van een project bemoeilijken. 
Duidelijkheid communicatie en besluitvorming 
De overheid heeft belangrijke nieuwe rollen en taken bij plattelandsver-
nieuwing. Initiatiefnemers zijn bijna altijd gebaat bij duidelijkheid. Deze duide-
lijkheid hoeft echter niet te betekenen dat de overheid hen voorschrijft wat ze 
moeten doen. Wel zal de overheid aan moeten geven wat ze van initiatiefne-
mers verlangt en wat zij daartegenover stelt. 
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3. DE CASUS 
In het nu volgende hoofdstuk komen de projecten in hun lokale context 
aan bod. In de conclusie van dit hoofdstuk wordt een aantal overeenkomsten 
en verschillen aangegeven. Deze vormen de basis voor een aantal tentatieve 
stellingen. In dit hoofdstuk komen vier casus aan de orde: 
vaarverbinding Zwin-Zwette; 
Schouwen West; 
Utrechtse Heuvelrug; en 
Agrarisch Innovatie Centrum Twente (AIC). 
Het project vaarverbinding Zwin-Zwette in Friesland is vooral interessant 
vanwege de regionale uitstraling van het verhogen van een enkele brug. 
Schouwen-West is gekozen vanwege de krachtige rol van gemeenten bij plat-
telandsvernieuwing. Het Plan van Aanpak Utrechtse Heuvelrug is een leerzame 
casus, omdat lokale betrokkenen zich wilden inzetten voor het realiseren van 
rijksdoeleinden, mits zij dat op hun eigen wijze mochten doen. Het Agrarisch 
Innovatie Centrum (AIC) in Twente viel op vanwege de bijzondere wijze waar-
op deze organisatie plattelandsvernieuwing als een proces opvat. 
Naast de intrinsieke boeiendheid van deze projecten, zijn ze geselecteerd 
met het oog op geografische spreiding en verscheidendheid. Verscheidenheid 
is voornamelijk gevonden in het inhoudelijke of procesmatige karakter van een 
project. De casus Utrechtse Heuvel en het AIC waren sterk op processen gericht. 
Het proces was politiek van aard in het geval Utrecht en gericht op de econo-
mie in Twente. De projecten in Zeeland en Friesland waren fysieke ingrepen 
met een mogelijk effect op de regionale economie. 
3.1 Vaarverbinding Zwin-Zwette, provincie Friesland 
Cluster III financierde in Friesland de verhoging van een brug. Door deze 
verhoging kon een vaarverbinding tussen de Zwin en de Zwette worden gerea-
liseerd en een aanzienlijk deel van Friesland voor recreatievaart worden ontslo-
ten. Het project werd geïnitieerd vanuit het dorp Reduzum (Roardahuizen in 
het Nederlands). Dit dorp en de gemeente Boarnsterhim hadden reeds ervaring 
opgedaan met "bottom-up" projecten. Alvorens de slaag- en faalfactoren aan 
de orde komen wordt daarom ingegaan op de voorgeschiedenis. 
3.1.1 Reduzum, voorgeschiedenis 
Reduzum is een dorp met circa 1.000 inwoners. Eind jaren tachtig was de 
verhouding tussen de gemeente Boarnsterhim en het dorp niet anders dan 
60 
tussen andere gemeenten en dorpen. De gemeente bestuurde en de bewoners 
lieten zich besturen. Begin jaren negentig veranderde dit doordat bewoners 
zich actiever gingen opstellen en de gemeente, na de komst van een nieuwe 
burgemeester, burgers meer verantwoordelijkheid ging geven. Door bezuini-
gingen was er echter weinig mogelijk. Reduzum kende reeds een Vereniging 
voor Plaatselijk Belang. Deze was voortgekomen uit het beleid ten aanzien van 
dorpsvernieuwing. De leden van deze vereniging wilden het dorp ontwikkelen, 
meer dynamiek erin brengen en de plaatselijke economie versterken. Aanvan-
kelijk kregen zij hiervoor geen steun bij de gemeente, voornamelijk op finan-
cieel gebied. Toen de vereniging besloot financiële verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kosten, veranderde deze houding en kwam een constructieve 
samenwerking op gang. Met bewoners als initiatiefnemers en de overheid als 
stimulerende kracht kwamen in vijf jaar ti jd drie projecten van de grond: 
dorpsuitbreiding, zelfbeheer en een nieuwe vaarverbinding. We gaan nu kort 
in op de eerste twee projecten. 
Het eerste project was dorpsuitbreiding. Reduzum zag een ontwikkelings-
kans in een dorpsuitbreiding met aantrekkelijke vrije-sectorwoningen. De ge-
meente wilde echter alleen uitbreiding in grotere kernen realiseren. De ge-
meente vond de plannen van Reduzum te duur en lanceerde in 1990 een plan 
met een eenvoudige opzet voor sociale woningbouw. Dit was voor Plaatselijk 
Belang onacceptabel, omdat dit de aantrekkelijkheid van het dorp niet ten 
goede zou komen. Daarop richtte Plaatselijk Belang een commissie op -"Redu-
zum Süd". Deze zou in het vervolg overleg voeren met de gemeente aangaan-
de de dorpsuitbreiding en zou vanuit de visie van de bewoners van Reduzum 
een aantrekkelijk plan ontwikkelen. De gemeente had moeite met zoveel ei-
gen initiatief. De ambtenaren van de afdeling grondzaken zagen de plannen 
als een bedreiging van hun werk. Ook de verantwoordelijke wethouder was 
weinig enthousiast. De plannen van Reduzum Süd werden te duur bevonden 
en de gemeente hield vast aan de eigen plannen. Hierdoor ontstond een pat-
stelling. 
De patstelling werd doorbroken toen de gemeenteraad zich na een lobby 
van Reduzum Süd achter de plannen stelde. De raad accepteerde een exploita-
tietekort van 100.000 gulden. Echter, door de zeer slechte financiële positie van 
het van het gemeentelijk grondbedrijf ging de uitbreiding alsnog niet door. 
Reduzum Süd bood daarop aan het plan op eigen risico uit te voeren. Hiertoe 
zou een aparte organisatie Reduzum Süd B.V. worden opgericht. Aanvankelijk 
schrokken zowel de gemeente als dorpsbewoners terug van het idee dat Redu-
zum Süd B.V. als projectontwikkelaar op zou treden. Deze terughoudendheid 
kon worden overwonnen toen Reduzum Süd B.V. aanbood om 75% van de 
opbrengst aan doelen in het dorp te besteden. De gemeente verleende daarop 
haar medewerking. Dit gebeurde door soepele aanpassing van het bestem-
mingsplan. Bovendien controleerde de gemeente de uitgevoerde werkzaamhe-
den in elke fase van de bouw, zoals de aanleg van riolering, elektriciteit en 
dergelijke. Op deze wijze nam de gemeente verantwoordelijkheid voor de 
uitgevoerde werkzaamheden. In 1993 ging de uitvoering van de dorpsuitbrei-
ding van start. 
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Het derde bestuurlijk experiment vormde de vaarverbinding. Sinds 1991 
werkten de Noord Nederlandse Watersportbond, de provincie Friesland en een 
aantal gemeenten waaronder Boarnsterhim aan de realisatie van een vaarver-
binding. Deze loopt door het kleiweidegebied van Friesland. De vaarverbin-
ding dient voor de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het gebied en om het 
druk bevaren Prinses Margrietkanaal te ontlasten. Een belangrijke aansluiting 
opdezgn. "Middelseerûte" vormt de Zwin-Zwette-verbinding. Deze ligt op het 
grondgebied van de gemeente Boarnsterhim. Een onderdeel van de Zwin-
Zwette-verbinding was al gerealiseerd bij een ruilverkavelingsproject van de 
gemeente Boarnsterhim en de provincie. Een volledige realisatie van de verbin-
ding zou zeer kostbaar zijn, omdat de "Witte Bregge" in Reduzum, een brug 
waarover een drukke verkeersweg loopt, verhoogd moest worden. Daarvoor 
had de provincie op dat moment geen geld. Bovendien had het project een te 
lage prioriteit. Hoewel het voltooien van de vaarverbinding er op korte termijn 
niet in zat, besloot de gemeente er rekening mee te houden dat dit in toe-
komst wel mogelijk zou zijn. De gemeente deed een voorinvestering voor een 
kanoroute. In 1995 pakte Reduzum Sud B.V. het plan op voor een open vaar-
verbinding tussen de Zwin en de Zwette. Reduzum Sud B.V. stelde aan Plaatse-
lijk Belang voor om met de winst uit de dorpsuitbreiding de mogelijkheden 
voor de vaarverbinding te onderzoeken. Begin 1997 startte de realisatie van de 
aanpassing van de brug. 
3.1.2 Slaag- en faalfactoren 
Slaagfactoren vanuit het project waren de continuïteit van plannen en 
personen evenals de inhoudelijke en procedurele verbreding van het project. 
Een faalfactor van het project was evenwel dat tegenstanders niet bij de be-
sluitvorming werden betrokken. Een slaagfactor vanuit de overheid was de 
faciliterende rol van de gemeente Boarnsterhim. 
Slaagfactor: continuïteit van plannen en personen 
Naast het plaatselijk belang Reduzum Sud, Reduzum Sud B.V., de ge-
meente Boarnsterhim, het waterschap Middelseekrite, recreatieschap De Mar-
rekrite, de Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB) en de provincie 
Friesland was een aantal deskundige particulieren bij het project betrokken. 
Het project zou waarschijnlijk niet van de grond zijn gekomen indien deze 
particulieren nog geen ervaring hadden opgedaan. Doordat de dorpsuitbrei-
ding reeds door lokaal initiatief van Reduzum Sud B.V. was geslaagd en de 
gemeente en het dorp met zelfbeheer experimenteerden, ontstond er een 
vruchtbare bodem voor nieuw initiatief. Daarnaast was het idee reeds in de 
plannen van de provincie, de gemeente en een aantal organisaties op het ge-
bied van recreatie en toerisme opgenomen. Een deel van de Zwin-Zwette-ver-
binding was al gerealiseerd. Reduzum Sud en Plaatselijk Belang pikten een oud 
plan weer op. Dezelfde mensen die waren betrokken bij de dorpsuitbreiding, 
zetten zich in voor dit nieuwe project. Hierdoor beschikten zij over voldoende 
"knowhow" evenals over vaardigheden met groepsprocessen. Een accountant 
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nam de financiële afwikkeling voor zijn rekening, een ingenieur de bouwtech-
nische zaken. 
Slaag factor: inhoudelijke en procedurele verbreding van het project 
Het plaatsen van een brug of het herstel van een vaarverbinding was 
toegesneden op de behoefte in Reduzum. Het rijk en de provincie waren ech-
ter van mening dat de regionale samenhang van het project moest worden 
verbeterd. De vereniging voor Friese kleine dorpen (Feriening Lytse Doarpen, 
FLD) slaagde erin om het lokale karakter van het project te verbreden. De FLD 
is een organisatie die tracht de verenigingen van plaatselijk belang te verster-
ken. De FLD stelde voor het project in een breder kader te plaatsen en niet te 
fixeren op die brug die verhoogd moet worden. 
"Het idee was, als die brug omhoog gaat, gaan er bootjes varen... Een 
plan dat alleen een brug verhoogt voor plaatselijke bootjes en 8 ton kost haalt 
het niet. Wat is het bovenplaatselijk belang, wat zijn nou de effecten van zo'n 
verbinding voor het achterland?" 
De dorpen in de naburige gemeente Littenseradiel werd gevraagd hoe 
zij zouden kunnen profiteren van de vaarverbinding. Ook de twee ijswegen-
centrales, die de ijswegen in het gebied in beheer hebben werden bij het pro-
ject betrokken om het draagvlak te vergroten. Met de Zwin-Zwette-verbinding 
zou een veilige doorgaande schaatsroute gecreëerd kunnen worden voor dui-
zenden schaatsers. Het ontwerp van de nieuwe brug werd aangepast met voor-
zieningen voor schaatsers, waardoor de brug 30 duizend duurder uitviel. "... 
maar daarmee is wel een heel stuk belang ingekocht. " De vergrote regionale 
samenhang van het project leidde tot financiële deelname van omliggende 
dorpen en van de ijswegencentrale. Voor de provincie en het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij was deze verbreding aanleiding om een 
subsidie in het kader van plattelandsvernieuwing Cluster III toe te kennen. 
Slaagfactor: de faciliterende rol van de gemeente 
De dorpsuitbreiding vormde de directe aanleiding tot het tweede be-
stuurlijk experiment in Reduzum: zelfbeheer. De dorpsuitbreiding markeerde 
een omslag in de bestuurlijke houding van de gemeente. Binnen de gemeente 
was de visie op bestuur reeds in beweging gekomen. De komst van een nieuwe 
burgemeester versnelde deze beweging. "Top-down" sturing liep volgens de 
gemeente steeds vaker vast op een diversiteit van belangen. Burgers waren 
mondiger geworden. Hierbij sloot een "bottom-up" benadering, gericht op 
flexibiliteit, consensus en lokale legitimiteit beter aan. Hiertoe werd een aantal 
experimenten gestart, waaronder dorpsbeheer. Plaatselijk Belang nam be-
heerstaken over van de gemeente in ruil voor een gemeentebudget. In 1994 
sloten gemeente en Plaatselijk Belang een convenant ten aanzien van het 
overdragen van taken naar het dorp. Dit convenant had een proeftijd van twee 
jaar. Niet alleen bij de gemeente, ook in het dorp was een actievere houding 
gegroeid. Dit vormde een vruchtbare voedingsbodem voor het idee ten aan-
zien van de vaarverbinding Zwin-Zwette. 
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Faalfactor: tegenstanders waren ook buitenstaanders 
De drie betrokken bestuurslagen, rijk, provincie en gemeente steunden 
lokale initiatieven die op basis van consensus van de grond kwamen. Reduzum 
Süd legde een grote nadruk op consensus. Echter, alleen voorstanders van het 
plan deelden de consensus. Hierdoor moesten in een laat stadium blokkades 
worden afgekocht. Dit leidde tot ƒ 50.000,- extra uitgaven voor het project. 
Voor de uitvoering van het project was een aparte B.V. opgericht. Deze 
moest de financiële risico's dekken. Omdat de betrokken partijen bijzonder 
eensgezind waren, zijn slechts heel summiere procesafspraken gemaakt. Er was 
geen behoefte aan procesregels en afspraken over de wijze en verplichtingen 
van participatie. Overleg vond plaats op basis van gelijkwaardigheid, iedere 
partij werd serieus genomen en gestimuleerd een inhoudelijke en financiële 
bijdrage te leveren. De provincie participeerde, maar beperkte zich to t een 
adviserende rol. De provincie fungeerde namelijk als (eventuele) subsidieverle-
ner en als projectpartner. Bij aanvang benadrukte zij dat haar deelname niet 
automatisch financiering zou betekenen. De gemeente zou later verantwoor-
delijk worden voor beheer van de vaarverbinding en stelde vanuit die verant-
woordelijkheid een aantal kwaliteitseisen aan de vaarverbinding. Bovendien 
gaf de gemeente volledige planologische medewerking. Reduzum Süd leek 
vaardig om te gaan met de verschillende betrokkenen en hun belangen: 
"Als je bij meer of minder vergaande vormen van zelfbeheer iets wilt 
doen, moetje zorgen datje in de breedte steun hebt voor ideeën die er zijn. 
Er moeten niet te veel puur tegengestelde belangen zijn en als die er wel zijn 
moetje daar heel goed mee weten om te gaan. Reduzum had die vaardigheid. 
Je moetje realiseren, datje niet alleen bezig bent met een vaarverbinding, 
maar om mensen er achter te krijgen. De proceskant van de zaak, dat is waar 
80% van de energie in gaat zitten. " 
Ondanks deze inspanning maakte een van de grondeigenaren, een boer, 
heibel bij de presentatie van het plan. Dit kwam niet onverwacht. De boer 
stond bekend als dwarsligger. Reduzum Süd wilde vermijden dat er ruzie zou 
ontstaan tussen dorpsbewoners en besloot een makelaar in te schakelen als 
tussenpersoon in de onderhandelingen. Zo werd de zaak geobjectiveerd en 
bleef Reduzum Süd "on speaking terms" met de boer. Iedereen werd toege-
zegd dat de schade royaal vergoed zou worden. De gemeente leverde een 
taxateur die de opdracht meekreeg de schade ruim te taxeren. De weg naar 
consensus bleek evenwel kostbaar. Doordat bovendien aan de subsidie van 
LNV de voorwaarde was verbonden dat het project nog in 1996 van start zou 
gaan, kwam het proces onder druk. Aanvankelijk zag Reduzum Süd ruimte 
voor een oplossing. De boer had er belang bij zijn perceel te verbeteren in ruil 
voor de vaarverbinding. Reduzum deed een volgens alle betrokken partijen 
zeer aantrekkelijk bod, waarmee de boer akkoord leek te gaan. Maar "... toen 
duidelijk werd dat het project onder tijdsdruk stond, ging de boer achterover 
leunen en zei ik wil dit en ik wil dat en ik wil dat..en dan zitje in een dwang-
positie. " 
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De dorpsgemeenschap, die erg enthousiast was over het project, oefende 
sociale druk uit op de boer, maar zonder resultaat. De heersende opinie was 
dat hij best een stukje land kon missen. Volgens de boer was dit echter niet het 
eerste stukje land dat hij "best kon missen". Daarop dreigde Reduzum Sud 
het project stop te zetten, maar Plaatselijk Belang wilde doorgaan. Onder tijds-
druk werd gedeeltelijk toegegeven aan de eisen van de boer, maar over de 
hoeveelheid grond waarmee het land verhoogd moest worden, kon men het 
niet eens worden. Uiteindelijk ging Reduzum Sud noodgedwongen overstag. 
Een tweede grondeigenaar die zich soepel opstelde, kreeg eerlijkheidshalve 
eveneens een extra schadecompensatie. De schadecompensatie kostte ruim 50 
duizend gulden meer dan redelijk zou zijn geweest. Zowel Reduzum Süd als 
de gemeente ontbrak het aan instrumenten om deze "procesfout" goed te 
maken: "Nu worden overheidssubsidies gebruikt voor het onrechtmatig verrij-
ken van een enkeling. " 
3.1.3 Conclusie 
Reduzum vormt het voorbeeld van een kleine gemeenschap waarin lo-
kaal initiatief en een coöperatieve houding van de overheid samengaan. De 
dorpsbewoners hebben steeds meer verantwoordelijkheid genomen en de 
gemeente heeft steeds meer verantwoordelijkheid uit handen durven geven. 
Beide partijen hadden hierbij belang. De gemeente bespaarde overheadkos-
ten, omdat in vergelijking met de particuliere projectontwikkelaars de ge-
meente minder efficiënt werkt. Het voordeel voor de bewoners was dat zij 
meer konden doen (en mooier) dan de gemeente had kunnen doen. Met het-
zelfde geld (of minder) waarvoor anders goedkope rijtjeshuizen zouden zijn 
neergezet, werd nu een wijk op stand gebouwd. Met het initiatief to t de ver-
hoging van de brug doorbrak het dorp zijn isolement. 
3.2 Schouwen-West, provincie Zeeland 
In Schouwen-West kwamen vier projecten en een studie van de grond. 
Dit waren het Ervenwerkplan Schouwen-West, twee fietspaden, restauratie van 
de Plompetoren, een studie naar de mogelijkheden voor de opvang van zoet 
wateren het project "Herverkavelaar". Hieronder wordt ingegaan op de pro-
jecten, waarna een aantal slaag- en faalfactoren in dit gebied aan de orde ko-
men. 
Schouwen-West staat in het streekplan 1988 als aparte regio vermeld. 
Voor de landinrichting in dit gebied zou het streekplan in deze regio moeten 
worden uitgewerkt. Dit gebeurde in samenwerking met de daar gelegen ge-
meenten. Provincie en gemeenten besloten de landinrichtingsprojecten te ver-
breden naar een gebiedsgericht project. Hiervoor moest tevens de samenwer-
king worden verbreed naar de recreatiesector, milieugroepering en het water-
schap. Zij verenigden zich met de landbouw, provincies en gemeenten in een 
stuurgroep (bestuurlijke begeleidingsgroep). De stuurgroep stelde een regiovi-
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sie op, die in een breder kader werd besproken. Hieruit kwam een tweede 
regiovisie waarin nader werd ingegaan op: 
recreatie; en 
mobiliteit. 
Eind 1996 was het streekplan uitgewerkt en stelde de stuurgroep op basis 
van de regiovisies een uitvoeringsprogramma vast. De vraag bleef echter nog 
wel open op welke wijze de plannen financieel gedekt moesten worden. Clus-
ter III bood aanvullende financiering: 
"Pas sinds 1996 is er een subsidiepot voor plattelandsvernieuwing. Wij 
hebben gedacht: dat is zo gek nog niet, laten we dat maar eens proberen. 
Daarmee konden we invulling geven aan de gedachte achter plattelandsver-
nieuwing datje ook eens moet experimenteren en datje niet teveel als over-
heid aan de touwtjes moet trekken. " 
De provincie besloot daarop de regio Schouwen-West als een geheel te 
presenteren. In dit gebied moest veel gebeuren. Voor november 1995 moesten 
de projecten op tafel liggen. Hierdoor was er geen t i jd voor overleg met be-
trokkenen binnen de regio. De stuurgroep besprak de projectvoorstellen. De 
discussie was vooral gebaseerd op overtuiging en in mindere mate op meerder-
heid van stemmen. De regiovisies fungeerden evenwel als ijkpunt. 
3.2.1 De projecten 
1. Ervenwerkplan Schouwen-West 
In 1993 heeft de gemeente Middenschouwen een landschapsbeleidsplan 
opgesteld voor het gemeentelijk buitengebied. In dit plan werd onder 
meer voorgesteld om boeren bij het onderhoud en de aanleg van erfbe-
plantingen te ondersteunen. De erven vormen belangrijke landschapsele-
menten in het buitengebied. Op veel erven spelen onderhouds- en/of 
vervangingsproblemen van populier, iep en wilg die aangeplant zijn na 
de overstroming van 1953. De gemeente Middenschouwen is een te klei-
ne gemeente om de kosten van dit project geheel voor haar rekening te 
nemen. Hiertoe worden de kosten verdeeld over onder meer de erfeige-
naar, de gemeente en het Ministerie van LNV. 
2. Fietspad Scharendijke & Fietspad Burgsluis-Westbout 
Begin jaren negentig hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland het 
initiatief genomen tot de aanleg van diverse toeristisch-recreatieve fiets-
paden op Schouwen-Duiveland en de Brouwersdam. Om van de toene-
mende stroom recreanten te kunnen profiteren, wilde de gemeente Mid-
denschouwen aansluiting op deze route. Dit streven werd versterkt van-
uit de vraag naar een veilige fietsroute tussen Ellemeet en Scharendijke 
voor de schoolgaande jeugd. De Grontmij heeft beide belangen vertaald 
in een ontwerp. 
In het verlengde van de plannen van de Provincie Zeeland liggen de plan-
nen voor de aanleg van een fietspad van de gemeente Westerschouwen. 
Tussen Burgsluis en Westbout zal er een fietspad aangelegd worden dat 
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in de behoefte van zowel de recreatie als het woon-werkverkeer voor-
ziet. 
3. Plompetoren 
De Plompetoren is een bekend cultuurhistorisch object in de gemeente 
Westerschouwen. Oorspronkelijk was deze toren staatseigendom (Dienst 
der Domeinen). Het klein onderhoud werd door de gemeente verzorgd. 
Tot midden jaren tachtig financierde het rijk het groot onderhoud. 
Doordat groot onderhoud na die tijd uitbleef, was de gemeente genood-
zaakt om de toren te sluiten voor publiek. Overname van de toren door 
de gemeente alleen was te kostbaar. Vanaf begin jaren negentig trachtte 
de gemeente om andere partijen te interesseren door de functie van de 
toren te verbreden: in de Plompetoren zou een informatiecentrum ko-
men. De discussie met het rijk ten aanzien van de overname van de toren 
verliep aanvankelijk moeizaam. Later verzocht de gemeente rijksmonu-
menten om subsidie. Nadat de ondernemerskring (De Juniorkamer) voor 
1996 een bijdrage toezegde, kwamen ook rijksmonumenten en de Vere-
niging to t Behoud van Natuurmonumenten over de brug. 
Met Cluster lll-gelden kon het project financieel gerealiseerd worden. 
Voor de uitvoering werd een projectgroep opgericht, bestaande uit de 
Provincie Zeeland, de Gemeente Westerschouwen, Natuurmonumenten, 
de Juniorkamer Schouwen-Duiveland en het Ministerie van LNV. De toren 
zou worden ingericht als informatiecentrum en zou onderdeel gaan uit-
maken van een recreatieplan van de provincie en de gemeente. Natuur-
monumenten zou de toren inrichten en beheren. Hiertoe sloten gemeen-
te en natuurmonumenten een overeenkomst. 
4. Onderzoek Waterbekken 
Het project "Onderzoek Waterbekken" is een studie naar de opvang van 
afstromend water en de gebruiksmogelijkheden daarvan. Hierbij kan 
gedacht worden aan gebruik voor de landbouw, recreatief medegebruik 
en natuurontwikkeling. Met betrekking tot de landbouw zou dit een 
impuls kunnen geven aan andere teelten. Het onderzoek staat ten dien-
ste van de regionale economie, landbouw, recreatie, landschap evenals 
van natuur- en bosontwikkeling. In een later stadium kan het project 
worden ingepast in een landinrichtingstraject. Eventueel zijn de onder-
zoeksresultaten te gebruiken in soortgelijke situaties elders. De studie 
past binnen het waterhuishoudingsprogramma van de provincie Zeeland 
en is meegenomen in de regiovisie zoals opgesteld door de bestuurlijke 
begeleidingsgroep Schouwen-West. 
Mochten de studieresultaten positief zijn dan is het nog niet zeker dat 
het waterbekken ook gerealiseerd wordt. Dit zal afhangen van de speci-
fieke wensen binnen de streek en de financieringsmogelijkheden voor 
het project. 
5. Herverkavelaar 
De regio Schouwen-West is een aandachtsgebied voor wat betreft platte-
landstoerisme. Om invulling te geven aan dit thema heeft de provincie 
Zeeland het project herstructurering verblijfsrecreatie opgezet. Het plat-
telandsvernieuwingsproject "Herverkavelaar" is hiervan een deelproject. 
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Het plan beoogt de verplaatsing en sanering van recreatiebedrijven en 
kwaliteitsverbetering van recreatie. Verder richt het project zich op ver-
sterking van natuur en landschap en vermindering van de automobiliteit. 
Betrokken bij dit project zijn rijk, provincie, gemeente, gebiedsgericht 
bestuur, waterschap, milieufederatie, particuliere ondernemers en enkele 
belangengroepen. Dit samenwerkingsverband heeft zich verplicht tot 
realisatie van het project. 
3.2.2 Slaag- en faalfactoren 
Ten aanzien van de projecten is een aantal slaag- en faalfactoren te on-
derscheiden. Slaagfactoren van de projecten zelf zijn de korte communicatielij-
nen en de inhoudelijke en procedurele verbreding van het project. Een faalfac-
tor vormt de geringe "bottom-up" werkwijze van de overheid. Vanuit de over-
heid vormden de onduidelijkheid omtrent doel en richting van plattelandsver-
nieuwing evenals het strakke tijdschema waarmee de projecten moesten wor-
den ingediend een faalfactor. 
Slaagfactor: korte communicatielijnen 
Bij alle projecten was sprake van duidelijke communicatie tussen de be-
trokkenen, met name de gemeenten vervulden een belangrijke rol. Bij de pro-
jecten waren relatief kleine gemeenten betrokken. Ofschoon deze gemeente 
over een geringe personele bezetting beschikken, staat ze relatief dicht bij de 
burger. De gemeente Westerschouwen communiceerde met de burger door 
middel van een voorlichtingskrant. Zij informeerde de burger over de Plompe-
toren en hoopte zo draagvlak voor haar plannen te creëren. De gemeente 
Middenschouwen (2.700 inwoners) adverteerde in een regiokrant. Naast deze 
formele communicatie kenden de mensen elkaar in kleine gemeenten: "In een 
kleine gemeente gaat het niet zo moeilijk, we sturen op wat er gaat gebeuren 
en verder geen geouwehoer. " 
Slaagfactor: verbreding 
Een belangrijke slaagfactor is dat de regio Schouwen-West nog voordat 
Cluster III een feit werd, op een gebiedsgerichte aanpak was overgestapt. Het 
oorspronkelijke doel van een bestemmingsplan buitengebied was verbreed tot 
een regiovisie. Bij de vaststelling hiervan waren meer partijen betrokken dan 
bij de opstelling van een streekplan. Deze partijen werden bovendien in een 
eerder stadium erbij gehaald. Zij mochten meedenken over de toekomst van 
het gebied. Hierdoor bestond al voordat Cluster III bekend werd een draagvlak 
voor gebiedsgerichte projecten. 
Ook bij de projecten zelf zagen we dat verbreding uiteindelijk leidde tot 
de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. De gemeente en de provincie 
zagen de Plompetoren aanvankelijk als een toren die gerestaureerd moest 
worden. Dit was echter pas mogelijk nadat andere partijen ook wat in de toren 
zagen. Hiervoor was het nodig de functie van "louter toren" te verbreden tot 
informatiecentrum. Ook de fietspaden hadden meerdere functies, namelijk als 
recreatieve route, als veilig fietspad voor scholieren en woon-werkverkeer. 
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Kortom, door inhoudelijke verbreding konden meer partijen worden betrok-
ken. Deze partijen droegen op hun beurt (financieel) bij tot het slagen van een 
project. 
Faalfactor: het geringe "bottom-up " karakter 
Alle projecten in Schouwen-West zijn geïnitieerd vanuit de overheid. Over 
de aanleg van het fietspad Westerschouwen overlegden alleen de provincie en 
de gemeente. Ook in de gebiedsgerichte structuur voor de regio - de bestuurlij-
ke begeleidingsgroep - had de overheid de overhand. Wel dacht in deze groep 
de overheid met maatschappelijke organisaties na over de toekomst van het 
gebied. Deze groep hield zich evenwel niet bezig met het genereren van con-
crete vernieuwende projecten. 
Faalfactor: tijdsdruk en onduidelijkheid omtrent plattelandsvernieuwing 
De provincie Zeeland klaagde over de tijdsdruk en onduidelijkheid om-
trent plattelandsvernieuwing. In deze klacht ligt evenwel een afwachtende 
houding besloten: de rijksoverheid vertelt de provincie en de burgers wat zij 
van hen verwacht. Dit is een faalfactor voor zowel de rijksoverheid als de pro-
vincie. De rijksoverheid had duidelijk kunnen maken dat plattelandsvernieu-
wing niet een traditionele vorm van beleid is, maar een experiment dat de 
ideeën van de burger honoreert indien zij enigszins binnen plattelandsvernieu-
wing passen. De provincie had dan op haar beurt de voorwaarden kunnen 
creëren waaronder burgers met zoveel mogelijk vernieuwende ideeën zouden 
komen. Het roepen om criteria biedt geen schuilplaats meer aan afwachtende 
overheden en burgers. 
3.2.3 "Spin off" van plattelandsvernieuwing 
Met de projecten Schouwen-West gaf de provincie Zeeland inhoud aan 
haar idee over plattelandsvernieuwing. De projecten waren niet van onderop 
geïnitieerd. Het is nog te vroeg om te oordelen over het vernieuwende karak-
ter van de projecten, of over de sociaal-economische versterking van het ge-
bied. Ondanks deze vraagtekens, heeft plattelandsvernieuwing de provincie 
in beweging gebracht. De provincie herorganiseert zich om in de toekomst 
initiatieven van onderop mogelijk te maken. Hiervoor wordt aangesloten bij 
de bestaande structuren voor gebiedsgericht beleid: 
Europese ontwikkelingsfondsen (5b) Zeeuws-Vlaanderen; 
WCL de zak van Zuid-Beveland; 
herstructurering de Kop van Schouwen (waaronder Schouwen-West). 
Blijven over de zogenaamde "witte gebieden". Voor de indeling van de-
ze gebieden is er gekozen aan de hand van de geografische indeling van Zee-
land. Dit betekent een indeling met de voormalige eilanden als raamwerk. Dit 
geeft de volgende verdeling: 
Regio Schouwen-Duiveland (exclusief de kop); 
Tholen-St.Philipsland; 
Noord-Beveland, waar al sprake is van 1 gemeente; 
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Walcheren, wordt 3 gemeenten (nu 10); 
Deel van Zuid-Beveland (buiten WCL); 
Overige gebieden. 
In deze regio's worden platforms opgezet. Hierin zijn in ieder geval be-
trokkenen uit de sectoren landbouw, recreatie, natuur, waterschap en ge-
meenten vertegenwoordigd. Verder worden deze platforms vanuit bestaande 
netwerken gevoed. De werkwijze is vrij. 
3.2.4 Conclusie 
Droeg Cluster III in Zeeland bij tot vernieuwing? Het antwoord hierop 
luidt ja en nee. Nee, omdat Cluster III niet leidde tot daadwerkelijke initiatie-
ven van onderop. Ja, omdat met Cluster III een aantal projecten in gang werd 
gezet die - hoewel niet spectaculair - afweken van traditionele projecten: er 
waren meer partijen bij betrokken, partijen droegen een gedeelte van de f i -
nanciële verantwoordelijkheid en de meeste projecten werden in een breder 
kader geplaatst. Daarnaast heeft Cluster III gebiedsgerichte structuren een 
extra impuls gegeven. 
3.3 Utrechtse Heuvelrug 
3.3.1 De Voorlopige Commissie Nationale Parken 
In 1991 startte de Voorlopige Commissie Nationale Parken (VCNP) met 
een onderzoek naar een nationaal Park op de Utrechtse Heuvelrug. Eind 1995 
bleken de plannen van de commissie onvoldoende draagvlak te hebben, met 
name bij de particuliere boseigenaren, de landbouwondernemers en de recrea-
tieondernemers. Knelpunten vormden de "top-down" werkwijze van de voor-
lopige commissie, het kappen van exotische boomsoorten en het jachtverbod 
dat in een nationaal park zou gelden. Naar aanleiding van de problemen met 
voorlopige commissie hebben de particuliere bos- en landgoedeigenaren zich 
verenigd. Zij onderschreven de doelstellingen van het rijksbeleid ten aanzien 
van de nationale parken - natuurbehoud, natuurontwikkeling, natuurgerichte 
recreatie, voorlichting, educatie en onderzoek - maar presenteerden een alter-
natief plan om die doelstelling te verwezel ijken. Vanuit Cluster lll-gelden 
wordt dit proces ondersteund. 
In september 1995 strandde de Voorlopige Commissie Nationale Parken. 
De Utrechtse Heuvelrug bleek te weerbarstig. Het waren met name de particu-
liere landgoedeigenaren die het in 1991 in gang gezette proces tot de vorming 
van een Nationaal Park op de Utrechtse Heuvelrug tot staan brachten. In sep-
tember 1995 constateerde de VCNP te weinig draagvlak voor haar plannen en 
concludeerde zij: " door verdere intensivering van de communicatie zal de af-
stand tussen de doelen die het park stelt en de invulling die de particuliere 
eigenaren daaraan willen geven op dit moment niet zijn op te heffen of te 
verkleinen. " (NCNP, 7 december 1995). De VCNP was van mening dat in plaats 
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van de voor nationale parken beschikbare middelen andere instrumenten 
aangewend moesten worden om te komen tot een duurzaam behoud en ont-
wikkeling van de waarden op de Utrechtse Heuvelrug. 
Bij deze casus zijn twee slaagfactoren te onderkennen. Ten eerste fun-
geerde de opstelling van de VCNP als aanjager om de particulieren te vereni-
gen. Ten tweede dreef het project sterk op lokale consensus en kwalitatief 
goede bemensing. De overheid stelde zich - nadat de samenwerking met de 
VCNP was opgeschort - sterk faciliterend op. 
3.3.2 Slaag- en faalfactoren 
Slaagfactor: de knuppel in het hoenderhok? 
Op 15 april 1991 ontvingen de particuliere boseigenaren een ambtsbe-
richt. Dit schrijven stelde hen op de hoogte van het voornemen van de Voorlo-
pige Commissie Nationale Parken en bevatte een brochure met de nodige in-
formatie. Tevens werd hen gevraagd om een ambtsbericht op te stellen waarin 
zij moesten ingaan op onder meer de actuele planologische gegevens, de plan-
nen van sectorale aard en knelpunten. Tevens werd hen verzocht om een visie 
te geven op de mogelijkheid en wenselijkheid van een nationaal park Utrecht-
se Heuvelrug. Tot slot werden betrokkenen uitgenodigd voor een informatie-
bijeenkomst: 
"Naar eerder is gebleken, is het zinvol in een vroeg stadium van deproce-
dure die bij de advisering wordt gevolgd, deze via informatieve bijeenkomsten 
in de regio nader toe te lichten en in datzelfde kader vragen te beantwoorden 
die hierover van de zijde van de betrokken eigenaren/beheerders worden ge-
steld." (VCNP, 15 april 1991). 
Voor deze bijeenkomst waren alleen de particuliere grondeigenaren uit-
genodigd met meer dan 75 ha. Veel particulieren waren uitgesloten, terwijl de 
helft van de grond in het nationaal park in particulier bezit was. Er volgden 
nog twee bijeenkomsten met de VCNP. Ondanks herhaalde verzoeken van 
betrokkenen werd van deze bijeenkomsten geen verslag gemaakt. Op de plan-
nen van de VCNP kon bovendien alleen schriftelijk worden gereageerd. 
Wellicht doordat de VCNP en de particuliere grondeigenaren onvoldoen-
de communiceerden, bleven geschilpunten bestaan. Het eerste punt vormde 
de wens van de particuliere eigenaren om de economische potentie van het 
gebied in stand te houden. Veel eigenaren hadden neveninkomsten uit hout-
productie of recreatie, zaken die op den duur niet in een nationaal park thuis 
zouden horen. Het tweede geschilpunt was dat de VCNP volgens de particulie-
re eigenaren te weinig rekening hield met de diversiteit in het gebied, met 
name het terugdringen van exotische planten- en bomensoorten stuitte op 
verzet. Het derde geschil betrof de jacht, die in een nationaal park vrijwel niet 
is toegestaan. Verder vreesden de particuliere grondeigenaren overlast als ge-
volg van de recreatie die een nationaal park zou aantrekken en onvoldoende 
toezicht in het park. Tot slot vonden zij dat particuliere grondeigenaren onvol-
doende bij het bestuur van het park betrokken zouden worden: 
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"Het ritselde van de ambtenaren die in het overlegorgaan dus de meer-
derheid zouden hebben. " In het overlegorgaan zaten 18 mensen, bij de gratie 
Gods mochten er twee particulieren meedoen ". 
Slaagfactor, draagvlak 
Nadat de VCNP in februari 1995 haar plannen publiceerde en deze op 29 
maart dat jaar toelichtte, formuleerden de particuliere boseigenaren opnieuw 
hun bezwaren en richtten uit hun midden een commissie op. Deze commissie 
Van Notten, genoemd naar haar voorzitter, ging aan de slag met een alterna-
tief. In de zomer van 1995 kreeg deze commissie steun in de vorm van mens-
kracht vanuit de provincie Utrecht. De commissie presenteerde in oktober 1995 
haar alternatieve plan. Zij onderschreef de doelstelling van een nationaal park, 
maar wilden die op een eigen wijze bereiken: 
"Echter, bij wat meer inzicht en begrip voor hetgeen de particulieren 
drijft om hun landgoed in stand te houden, hun emoties, noden en eerbied 
voor wat hun voorouders tot stand hebben gebracht, acht onze commissie (Van 
Notten) het niet ondenkbaar dat toch tot een vorm van bescherming en aan-
dacht voor dit Heuvelrug-gebied gekomen kan worden, die maatschappelijk 
van grote betekenis kan zijn en veel gelijkenis vertoont met de grondgedach-
ten van een Nationaal Park. " (Bosgroepen u.a. 22 februari 1996). 
Vervolgens verleenden de particuliere grondeigenaren de commissie 
mandaat om verder te gaan. In het najaar van 1995 gingen de ontwikkelingen 
snel: 
de commissie Van Notten hield een enquête onder 25 particuliere 
grondeigenaren; en 
richtte een brief aan de Minister van Landbouw met een verzoek om 
financiële steun; 
de provincie Utrecht steunde de commissie openlijk; 
de VCNP legde haar werkzaamheden neer; 
de nieuwe voorzitter van de VCNP toonde belangstelling voor het initia-
tief; 
de commissie kreeg vanuit Cluster III financiële steun van ƒ 50.000,-. 
3.3.3 Conclusie 
Paradoxaal genoeg vormt de opstelling van de VCNP een grote slaagfac-
tor voor de commissie Van Notten. De opstelling van de overheid werkte als 
een knuppel in het hoenderhok. Vervolgens kon de commissie Van Notten -
onder dreiging van een gemeenschappelijk "vijand" - werken aan draagvlak. 
Eveneens paradoxaal is het dat de filosofie achter een nationaal park niet 
strookt met de filosofie achter Cluster III, namelijk sociaal-economische verster-
king van het landelijk gebied. In de traditionele opstelling van de VCNP speel-
de grondverven/verving en -bescherming een grote rol. Sinds het aantreden van 
het paarse kabinet stond particulier natuurbeheer en sociaal-economische ver-
sterking centraal op de agenda. Deze nieuwe politieke agenda speelde de par-
ticuliere grondeigenaren in de kaart. Tot slot vormden de sportieve opstelling 
72 
van het Ministerie van LNV en de coöperatieve houding van de provincie 
Utrecht in sterke mate een slaagfactor vanuit de overheid. 
3.4 Agrarisch Innovatie Centrum (AIC) Twente 
3.4.1 Verkorte ketens 
Twente werkt aan de koppeling tussen de markt, ketens en het landelijk 
gebied. Sinds 1995 maakt het Agrarisch Opleidings Centrum zich sterk om deze 
koppeling tot stand te brengen. Hiertoe heeft het AOC een strategisch beleids-
plan opgesteld waarin de voornaamste problemen en mogelijke oplossingsrich-
tingen aan de orde komen. Met financiële hulp van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, het Europese fonds voor regionale ontwikke-
ling (EFRO) en de Provincie Overijssel kwam het Agrarisch Innovatie Centrum 
tot stand. Hiervan maken deel uit het Agrarisch Industrieel Kenniscentrum, en 
de "afdelingen" Toerisme en Recreatie, Streekproducten, een Vacaturebank 
en Natuur en Landschap (zie figuur 3.1). Het bestuur van het Agrarisch Innova-
tie Centrum bestaat uit de GLTO, de regio Twente, de Industriële kring Twente 









Streekprodukten Vacaturebank Natuuren 
Landschap 
milieucoöperaties 
Figuur 3.7 Organisatieschema AIC 
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De voornaamste slaagfactoren bij het totstandkomen van dit vernieuwen-
de initiatief waren de aanwezigheid van een probleem en van mogelijke oplos-
singsrichtingen en het feit dat de traditionele organisaties niet insprongen op 
de problemen. Vanuit de overheid vormde met name de faciliterende opstel-
ling van de provincie Overijssel een slaagfactor. 
3.4.2 Slaag- en faalfactoren van het Agrarisch Innovatie Centrum 
Slaagfactor: een probleem 
Nadat in de loop van de jaren zeventig de textielindustrie als inkomsten-
bron wegviel, ontstond in Twente een relatief sterke agr- industrie. Deze ken-




4. brood- en deegwarenindustrie; 
5. drankenindustrie. 
Grote bedrijven als Coberco, Johma, Meatpoint, Bolletje en Grolsch domi-
neerden deze branches. In de loop van de jaren tachtig kwam - onder invloed 
van bedrijfsvergroting en de opschaling van ketens - een groep boerenbedrij-
ven in de problemen. Dit waren de bedrijven die te klein waren om in de grote 
ketens mee te doen - de grondstoffen voor de agro-industrieën kwamen vaak 
van buiten Twente. Een grote groep boeren viel af, andere bedrijven werden 
groter. Het perspectief voor de middengroep verminderde evenwel aanzienlijk. 
Slaagfactor: mogelijke oplossingsrichtingen 
De adviescommissie bedrijfsleven, bestaande uit vertegenwoordigers van 
de vijf branches, kaartte de problemen aan bij het Agrarisch Opleidings Cen-
trum. Om kansrijke oplossingsrichtingen te verkennen, kwamen de adviescom-
missie, de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij, de Kamer van Koophandel, 
de regio Twente en de afdeling plattelandsontwikkeling van de provincie re-
gelmatig bijeen. 
Het concept "regionale agrarische ketens" bood een oplossingsrichting. 
Het midden- en kleinbedrijf zou in sterkere mate een spil moeten vormen bin-
nen de regionale ketens van productie, verwerking, vermarkting en consu-
ment. Groei zit volgens het AOC niet meer in de grote bedrijven. Bovendien 
hebben grotere bedrijven weinig binding met de regionale primaire sector. 
Wanneer kleinere bedrijven aan productvernieuwing doen, nieuwe afzetmoge-
lijkheden en markten vinden, dan kan dit uitstralen naar de regionale primaire 
productie. 
"Nieuwe economische impulsen geven aan bedrijven op het platteland, 
dat heeft iets te maken met plattelandsvernieuwing, zodat bijvoorbeeld clus-
ters van boerenbedrijven samen met een kleinschalig of middelgroot bedrijf 
een nieuw product maken wat een toegevoegde waarde heeft en werkgele-
genheid genereert. " 
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Het Agrarisch Innovatie Centrum is opgericht om deze ideeën verder vorm en 
inhoud te geven. Het AIC omvat meerdere disciplines en tracht daarbinnen 
concrete projecten te initiëren. Door afstemming en monitoring van deze pro-
jecten wordt voorkomen dat het wiel te vaak wordt uitgevonden. Door boven-
dien een vacaturebank op te zetten, kunnen projecten en andere bedrijven 
over geschoold personeel beschikken. 
Slaagfactor: de sector zelf laat kansen liggen 
Een wat prozaïscher slaagfactor vormt het feit dat de landbouwsector 
zelf in de regio niet in staat was om de problemen op te pikken. De GLTO richt 
zich sterk op de primaire productie. Verwerking en vermarkting van producten 
en diensten hebben traditioneel minder aandacht. 
Ondanks de late reactie is nu ook de GLTO in actie gekomen. Op 1 januari 
1997 werd de Sichting Stimuland opgericht. Hierin zijn onder meer vertegen-
woordigd LNV Oost, het AIC, GLTO en de Provincie. Deze stichting gaat alle 
projecten van het gebiedsgericht beleid coördineren. Eind 1996 was deze stich-
ting al informeel actief. Het is de bedoeling dat per regio "loketten" komen. 
Hoe de stichting zal gaan opereren, zal de toekomst uitwijzen. 
Slaagfactor vanuit de overheid: de faciliterende overheid? 
Een slaagfactor, met name in een later stadium van oprichting, vormde 
de faciliterende houding van de provincie Overijssel. De provincie heeft zich 
zoveel mogelijk als het aanspreekpunt voor plattelandsvernieuwing opgesteld. 
Gezien de complexiteit en de veelheid aan subsidiemogelijkheden - "het geld 
is er wel" - bespaarde dit veel t i jd. 
In het algemeen was de klacht dat het opstarten van projecten, met na-
me het verkrijgen van subsidie, te veel t i jd kost: 
"De voorbereiding van een project vergde net zoveel tijd als de uitvoe-
ring, belachelijk!" 
Bij toekomstige projecten legt het Agrarisch Innovatie Centrum plannen 
al in een vroeg stadium voor aan subsidieverstrekkers. Dit met het doel de 
plannen eventueel bij te stellen en "commitment" te verkrijgen. 
3.4.3 Conclusie 
Het Agrarisch Innovatie Centrum kan een schoolvoorbeeld van platte-
landsvernieuwing genoemd worden. Het centrum beschikt over een visie op de 
regionale problematiek, mogelijke oplossingsrichtingen en het brengt partijen 
bij elkaar om concrete oplossingen uit te werken. Opvallend was wel dat bij de 
agrarische sector zelf kansen liet liggen. 
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3.5 Conclusies 
Onderstaand overzicht maakt in een oogopslag duidelijk dat de slaag- en 
faalfactoren per project verschillen. Toch was er ook een aantal overeenkom-
sten. Met name de inhoudelijke en procedurele verbreding van een project en 
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Figuur 3.2 Slaag- en faalfactoren bij vier projecten plattelandsvernieuwing 
Als we de factoren los van de casus en op een hoger abstractieniveau 
beschouwen, kunnen we het volgende stellen: 
met name het voortraject vergt veel t i jd en energie. Overheid en op-
drachtnemers kunnen ti jd besparen door in een vroeg stadium afspraken 
te maken; 
een gedegen probleemanalyse is een belangrijke factor voor het slagen 
van een project. Door "stakeholders" samen de problematiek te laten 
vaststellen (dus niet door onafhankelijk onderzoek), is het begin van een 
oplossing bereikt; 
begeleiding van een vernieuwingstraject zal zich moeten uitstrekken tot 
het in kaart brengen van de referentiekaders van de betrokkenen. Dit 
met het oog op het zoeken naar creatieve inhoudelijke verbreding van 
problemen en oplossingen; 
bij lokale besluitvorming dienen ook tegenstanders bij het proces te wor-
den betrokken. 
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SLAAG- EN FAALFACTOREN VANUIT HET 
VOORTRAJECT 
In dit hoofdstuk komt eerst het voortraject aan de orde. Vervolgens 
wordt ingegaan op de slaag- en faalfactoren vanuit dit voortraject. In de slot-
paragraaf wordt vanuit de ervaringen vooruitgeblikt naar het Stimuleringska-
der en Regionale Vernieuwing. 
4.1 Het voortraject 
Formeel begon het beleidsthema plattelandsvernieuwing bij het "paarse" 
regeerakkoord. Vanaf begin 1995 gaven de Ministeries van LNV en VROM ver-
der inhoud aan het thema. Aanvankelijk vond dit intern plaats en met studies 
als Buiten Leven in Nederland. Vanaf medio 1995 werd het concreter. De Clus-
ter lll-subsidies voor projecten behoorden tot de activiteiten in het kader van 
plattelandsvernieuwing. Eind oktober 1995 kwamen de regionale LNV-directies 
en de provincies tot een lijst met projecten en in december van dat jaar publi-
ceerde de Minister van Landbouw de regeling. In het voorjaar van 1996 wer-
den nog projecten aan deze lijst toegevoegd. 
Vanuit het voortraject is een zestal factoren te onderkennen die positief 
of negatief hebben bijgedragen tot de projecten. Dat zijn: 
de grote tijdsdruk bij alle betrokkenen; 
de administratieve druk bij indieners; 
criteria; 
parallelle beleidsvoorbereiding; 
conflicten tussen overheden, en 
de regierol van de provincie. 
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de betrokkenen 
bij plattelandsvernieuwing (figuur 1). Dan komt kort het voortraject aan de 
orde. Vervolgens worden de slaag- en faalfactoren in relatie tot het voortraject 
toegelicht. Daarbij wordt dieper ingegaan op de rol van provincies en de wijze 
waarop zij zich (soms mede naar aanleiding van plattelandsvernieuwing Cluster 
III) herorganiseren. In de conclusie van dit hoofdstuk wordt tevens de verbin-
ding gemaakt naar de toekomst van plattelandsvernieuwing, zoals vervat in 
het Stimuleringskader. 
4.1.1 Betrokkenen 
Dit figuur geeft de structuur weer zoals die vanuit de overheid bij de 
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Figuur 4.1 Betrokkenen bij beleidsvorming ten aanzien van plattelandsvernieuwing 
betrokken instanties waren LNV, VROM en de provincies. De meeste organisa-
ties zijn in alle fora vertegenwoordigd, zij het door verschillende personen. De 
stuurgroep Beheer (III) en Dynamiek Landelijk Gebied (IV) is verantwoordelijk 
voor de realisatie van plattelandsvernieuwing, maar in het bredere kader van 
dénota "Dynamiek en Vernieuwing". Naar aanleiding van het bestuurlijk over-
leg, stelde de stuurgroep een task-force Cluster III en een Coördinatiepunt Plat-
telandsvernieuwing in. De task-force richtte zich specifiek op Cluster III, vooral 
op de criteria, de regeling en de selectie van projecten. Het coördinatiepunt 
zou zich richten op plattelandsvernieuwing in den brede. Provincies en LNV-
directies deden aanvankelijk hetzelfde, namelijk het inventariseren van kansrij-
ke projecten. Nadat meer duidelijkheid kwam over de regierol van de provin-
cies, ontstond een taakverdeling: veel provincies wierpen zich op als aanspreek-
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punt voor de projecten plattelandsvernieuwing en de regionale LNV-directies 
namen de formele afhandeling van de projecten op zich. 
4.1.2 Chronologie 
Het voortraject is in te delen in vier perioden: 
1. tijdens het Bestuurlijk Overleg van 5 juli 1995 spraken de Ministers van 
LNV en VROM en de provincies af dat de laatste bij plattelandsvernieu-
wing de regiezouden voeren. Voorde zomer van 1995 vroegen de Direc-
ties Natuurbeheer en GRR aan de regionale LNV-directies om de moge-
lijkheden voor projecten te inventariseren; 
2. naar aanleiding van de afspraken tussen de Minister van LNV en VROM 
en de provincies op 3 oktober 1995 vroeg de Directie GRR de provincies 
om een lijst met projecten in te dienen. Deze lijst moest voor eind okto-
ber 1995 gereed zijn; 
3. eind december 1995 publiceerde de Ministervan LNV de subsidieregeling 
eenmalige projecten plattelandsvernieuwing en agrarisch natuurbeheer 
in de Staatscourant; 
4. vanaf januari 1996 consolideerden LNV - met name de regiodirecties - en 
de provincies de A-lijst. 
Tijdens het bestuurlijk overleg van 5 juli 1995 spraken een IPO-delegatie 
en de ministers van VROM en LNV over het thema plattelandsvernieuwing/dy-
namiek landelijk gebied. Allen konden zich vinden in de analyse en aanbeve-
lingen van de LNV-VROM werkgroep plattelandsvernieuwing. Deze werkgroep 
had begin 1995 het rapport "Buiten leven in Nederland" uitgebracht. Tevens 
onderschreven zij de nota "Dynamiek en vernieuwing." Zij spraken af dat elke 
provincie voor het volgend bestuurlijk overleg een korte en concrete lijst zou 
opstellen met activiteiten, knelpunten, ideeën en suggesties om invulling te 
geven aan het thema. Op basis hiervan zouden dan keuzes worden gemaakt 
over prioriteiten, uitvoering en financiering - van projecten werd nog niet ge-
sproken. 
Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van 5 juli 1995 nodigde de 
ministervan LNV, mede namens zijn collega van VROM, de 12 provincies uit om 
de korte en concrete lijst samen te stellen - overigens zonder te vermelden wat 
die lijst moest inhouden. Ook het IPO schreef een dergelijke brief. Het IPO be-
nadrukte bovendien de regierol van de provincies bij plattelandsvernieuwing. 
Parallel aan dit verzoek vroegen de Directies Natuurbeheer en Groene Ruimte 
en Recreatie aan de regionale LNV-directies om kansrijke initiatieven te inven-
tariseren en hierover uiterlijk 1 september te berichten. De meeste regionale 
LNV-directies gingen na wat er "nog op de plank lag". Een aantal regionale 
directies dacht met LNV-centraal mee over de wijze waarop plattelandsvernieu-
wing verder vorm en inhoud kon worden gegeven. In de zomer van 1995 stel-
den de regiodirecties een groslijst samen met kansrijke initiatieven. 
Tijdens het bestuurlijk overleg van 3 oktober 1995 gaven betrokkenen 
verder inhoud aan de regierol van de provincie. Zij spraken af dat de regierol 
niet alleen inhoudt het afwachten van initiatieven, maar ook het actief stimu-
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leren van initiatieven en het suggereren van ideeën. Tevens namen betrokke-
nen het initiatief tot een Coördinatiepunt Plattelandsvernieuwing, bestaande 
uit LNV, VROM, EZ, VWS, IPO en de VNG. Dit coördinatiepunt zou worden 
aangestuurd door de stuurgroep voor de programma's Beheer en Dynamiek 
Landelijk gebied. Voorts werd afgesproken dat de provincies suggesties zouden 
doen voor wijziging of aanvulling van de groslijst. De door de regiodirecties 
opgestelde groslijst diende daartoe als basis. Betrokkenen spraken af dat voor 
eind oktober de groslijsten gereed zouden zijn. De Minister van LNV zou op 
zeer korte termijn criteria op stellen en een regeling ontwerpen. 
Deze afspraak leidde tot enige onrust bij alle provincies. Hierbij traden 
sterke verschillen aan de dag tussen provincies die reeds een eigen beleid had-
den ten aanzien van plattelandsvernieuwing of daartoe structuren hadden 
opgezet en provincies die dit nog niet hadden. Net als de regionale directies, 
gingen ook de provincies voornamelijk na wat er voor projectvoorstellen er 
nog op de plank lagen. Toen eind oktober de groslijst in de stuurgroep aan de 
orde kwam, wezen de provincies erop dat de groslijst projecten bevatte die 
reeds in lopende procedures met betrekking to t ROM-, NU- en landinrichtings-
projecten waren aangegaan. Bovendien vonden de provincies en het IPO dat 
zij te laat bij de opstelling van de groslijst waren betrokken. Ondanks deze 
strubbelingen kwam de stuurgroep (onder formeel voorbehoud van de provin-
cies) tot een lijst met kansrijke initiatieven. Later ging het IPO namens de pro-
vincies akkoord. In de task-force Cluster III was ondertussen nagedacht over de 
criteria voor kansrijke projecten. Deze werden naast de groslijst gelegd en 
aangescherpt. De criteria werden vertaald in een format. De stuurgroep be-
sloot dat projectindieners voor 1 december 1995 dit format moesten invullen. 
Dit format diende als aanvraag voor een subsidie uit Cluster III. 
In het voorjaar van 1996 werkten provincies en de regionale LNV-directies 
aan de B- en de C-lijst. De B-lijst diende ter aanvulling op de A-lijst. De C-lijst 
werd gevuld met projecten die konden worden gehonoreerd door het uitval-
len van projecten die oorspronkelijk op de A-lijst waren geplaatst. De periode 
tot 1 mei 1997 werd gebruikt voor de subsidietoezeggingen voor de A- en de 
B-lijst. Van 1 mei tot 1 juni werd de aandacht gericht op de vervanging van niet 
gehonoreerde projecten van deze lijsten door projecten van de C-lijst. Alle 
projecten moesten formeel voor 1 mei zijn ingediend. 
4.2 Slaag- en faalfactoren 
De slaag- en faalfactoren zijn de grote tijdsdruk bij alle betrokkenen, de 
administratieve druk bij indieners, communicatie, de ervaring bij provincies met 
gebiedsgericht beleid, parallelle beleidsvoorbereiding en taakverschuivingen 
tussen rijk en provincies. Elke factor kan bijdragen tot zowel het slagen als het 
falen van projecten. Indien mogelijk wordt aangegeven op welke wijze een 
factor bijdroeg tot het slagen van de projecten. Vaak zal dit echter alleen op 
tentatieve wijze mogelijk zijn. Bij regionale factoren zal worden geput uit de 
ervaringen uit de regio's Noord en Oost. Hierbij wordt in meer algemene zin 
stilgestaan bij de provinciale inspanningen ten aanzien van plattelandsvernieu-
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wing. In dit gedeelte wordt zijdelings ingegaan op de beeldvorming rond plat-
telandsvernieuwing, rollen en verwachtingen van betrokkenen bij het voortra-
ject, selectie van de projecten en bestuurlijke vernieuwing. 
4.2.1 Tijdsdruk 
De beleidsvorming rond plattelandsvernieuwing vond plaats onder grote 
tijdsdruk. Die tijdsdruk werd versterkt door de hoge ambities die de provincies, 
VROM en LNV gezamenlijk formuleerden. Tussen 3 oktober en 25 oktober 1995 
kwam de A-lijst tot stand. De provincies (IPO) zouden hiervoor een voorstel 
maken op basis van de groslijst die in de zomer van 1995 door de regionale 
LNV-directies was opgesteld. De B-lijst zou aanvankelijk voor 1 februari vol-
tooid moeten zijn, maar dit werd onder druk van de provincies verschoven naar 
1 maart. De C-lijst moest voor 1 juni 1996 zijn voltooid. 
De tijdsdruk werd veroorzaakt doordat tussen het bestuurlijk overleg van 
5 juli 1995 en het bestuurlijk overleg van 3 oktober 1995 plattelandsvernieu-
wing in een stroomversnelling kwam. Uit de LNV-begroting over 1996 bleek 
het Ministerie 19 miljoen vrij te maken voor plattelandsvernieuwing. Bij het 
IPO werd op dat moment pas duidelijk dat er daadwerkelijk geld vrij zou ko-
men. Dit neemt niet weg dat een aantal provincies, met name Overijssel, reeds 
op het vrijkomen van de gelden had geanticipeerd. De tijdsdruk werd pas echt 
hoog toen tijdens het bestuurlijk overleg van 3 oktober 1995 werd afgespro-
ken dat voor het einde van die maand een lijst met kansrijke initiatieven ge-
reed zou zijn. 
Voor veel beleidsgebieden zou de tijdsdruk niet erg problematisch zijn 
geweest. Plattelandsvernieuwing is evenwel gericht op het stimuleren van lo-
kale initiatieven en het bieden van regionaal maatwerk. Met name de eerste 
doelstelling kwam door de tijdsdruk in de knel. Het generen van lokale initia-
tieven kost ti jd. Hiervoor dienen eerst creatieve processen op gang te worden 
gebracht waarbij (potentiële) indieners van projecten elkaar kunnen vinden en 
ideeën kunnen uitwisselen. Provincies en LNV-directies hebben dan ook in zeer 
geringe mate contact gehad met het veld. 
4.2.2 Administratieve druk 
Cluster III leidde op drie manieren tot administratieve druk. Ten eerste 
moesten indieners in een aantal gevallen tot driemaal toe het plan uiteenzet-
ten. Ten tweede was het voor hen vaak onduidelijk bij wie zij hun aanvragen 
moesten indienen. Ten derde leidde Cluster III binnen provincies en de LNV-
regio's tot veel administratieve druk. 
Ten eerste. In een aantal provincies hadden initiatiefnemers reeds een 
plan ingediend. Het Ministerie van LNV kwam daarop met een zogeheten for-
mat. Dit format was opgesteld volgens de criteria die later in de regeling plat-
telandsvernieuwing waren vervat. Het format was oorspronkelijk bedoeld als 
enquête van de task-force Cluster III. Formeel vormde het format geen aan-
vraagformulier en sloot het niet geheel aan bij de later gepubliceerde regeling. 
Daarom werden de indieners verzocht later nog een keer formeel de subsidie 
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aan te vragen. Een aantal initiatiefnemers heeft dus drie maal een aanvraag 
moeten indienen. 
Ten tweede was het vaak onduidelijk bij wie de aanvraag ingediend 
moest worden. Dit bleek toen Cluster III daadwerkelijk bekend werd via berich-
ten over de regeling. Begin 1996 riep boerenvertegenwoordiger Leen van der 
Sar boeren op om met ideeën te komen voor projecten die binnen de regeling 
zouden vallen. Daardoor ontstond een hausse van telefoontjes naar Den Haag, 
provincies en regionale LNV-directies, met name de Directie Oost: 
"Dat heeft een aantal formele aanvragen opgeleverd en verwarring en een 
hoop werk. Verwarring over wie verantwoordelijk was. In de ogen van het 
departement waren de provincies loketten. Zij voerden nu eenmaal de regie. 
Regiodirecties waren slechts steunloketten. Het was lastig omdat de regeling 
weliswaar in theorie de mogelijkheid bood tot individuele aanvragen, in de 
praktijk werken wij met de gecoördineerde lijst die door de provincies was 
geaccordeerd en was er helemaal geen ruimte voor individuen. " 
Dit probleem werd veroorzaakt door de ingewikkelde constructie in de 
regeling. Subsidieaanvragen die op uitnodiging van de minister van LNV en in 
samenspraak met de provincies en de regiodirecteuren zijn ingediend, zouden 
met voorrang worden behandeld (art. 7). 
Ten derde speelde administratieve druk bij provinciale en regionale LNV-
directies, met name de onduidelijkheid over de vraag wie het loket voor Clus-
ter III was. Dat leidde tot problemen bij de B-lijst. In het bestuurlijk overleg was 
afgesproken dat de provincies de lijsten zouden opstellen. Indieners stuurden 
hun plannen conform de regeling naar (de regiodirectie van) het Ministerie van 
LNV. Deze stuurde ze door naar de provincie. Deze projecten kwamen echter 
later en verstoorden enkele provincies bij het bepalen van prioriteiten en de 
lijst: 
"Dit was een procedureprobleem. Wie doet wat, en wie is waarvoor verant-
woordelijk. Daar zijn geen goede afspraken over gemaakt. Wel in IPO verband 
onderling, maar niet tussen IPO en het Ministerie van LNV. Bij nieuwe regeling 
moet dat niet kunnen voorkomen. " 
Naast de onduidelijkheid die voortkwam uit de regeling, werd - in de 
ogen van initiatiefnemers -de administratieve last veroorzaakt door het feit dat 
het Ministerie van LNV nog ouderwets veel wilde weten omtrent de aanvraag. 
Hoewel het Ministerie sprak over "sturen op doeleinden, toetsen op resultaat", 
moesten indieners nog tot in detail invullen hoe zij hun vernieuwende projec-
ten dachten te realiseren. Tekenend was ook dat de Tweede Kamer de minister 
ter verantwoording riep over de projecten. Bijna noodgedwongen stuurde het 
Ministerie nog op middelen. Wat dit betreft leek Cluster III nog te veel op oude 
wijn in nieuwe zakken. Hierbij valt een link te leggen naar de wijze waarop 
Europese gelden worden verdeeld: projecten worden goedgekeurd op doelein-
den en achteraf geëvalueerd. Waar verantwoordelijkheden bij burgers worden 
gelegd, moet de overheid deze uit handen durven te geven. Dan hoeft LNV 
niet meer tegen potentiële indieners te zeggen: 
82 
"Jongen, doe dat nu niet, je moet aan zoveel criteria voldoen: geïntegreerd, 
multisectoraal, vernieuwend en noem maar op. Je kunt daaraan nooit voldoen. 
Wacht op de nieuwe regeling 1997. " 
4.2.3 Criteria 
Ofschoon het op indieners moet zijn overgekomen dat LNV nog op mid-
delen stuurde, speelden criteria een relatief onbelangrijke rol. Zij waren al-
thans zo ruim geformuleerd dat voorstellen die enigszins in de gewenste rich-
t ing gingen, eronder zouden vallen. Dit is een slaagfactor geweest voor de 
projecten, al plaatste de onduidelijke status van criteria ambtenaren voor een 
dilemma: hoe moetje een vernieuwend initiatief beoordelen zonder sluitende 
criteria? 
Als de overheid bovendien met sluitende criteria voor projecten zou kun-
nen komen, dan valt er weinig meer te vernieuwen. Een provinciale ambtenaar 
gaf in dit verband aan: 
"Ik vind het zo moeilijk om vooraf, sluitend, aan te geven watje nu pre-
cies verwacht, omdat je het namelijk van anderen verwacht. Bottom-up en 
bestuurlijke vernieuwing raakt in principe 15 miljoen mensen, hoe wil je dat 
van tevoren in criteria vatten? Als je de geest uit de fles wilt, bedwing die dan 
niet met criteria. " 
Zoals gesteld, is de overheid gewoon te werken met objectieve criteria. 
Deze hebben het voordeel dat ze binnen de overheid duidelijke scheidingen 
aanbrengen tussen verschillende beleidsgebieden. In die zin hebben ze een 
sterke communicatieve functie. Over het ontbreken ervan klaagde dan ook een 
provinciale ambtenaar in een nota aan GS: 
"Lang bleef onduidelijk wat precies de criteria waren, of ook toeristisch-
recreatieve projecten in aanmerking zouden komen, of projecten uit bestaan-
de en goedgekeurde ROM- en NU- projecten in aanmerking zouden komen. " 
Naast de communicatieve waarde van criteria, speelde bij plattelandsver-
nieuwing het probleem dat de overheid vaak nog is ingericht op sectoraal be-
leid. Hierbij past een verkokerde' organisatiestructuur. Plattelandsvernieuwing 
overschrijdt de sectorale grenzen en vergt daarmee aanpassing van werkwijzen 
bij de overheid. Dat geldt ook voor de financiële controle op de besteding van 
de middelen. Deze controle is eveneens gebaseerd op objectieve criteria. Bij 
plattelandsvernieuwing is dat problematisch, omdat de baten van vernieuwen-
de projecten niet altijd in deze strikte criteria passen. Bovendien is er een kans 
dat projecten stranden. Voor een traditioneel werkende overheid is dit moei-
lijk te verantwoorden: 
"Leergeld, daar moet je eens mee aankomen bij de overheid. En dat ter-
wijl er dagelijks miljoenen over de balk worden gesmeten. " 
Een alternatief voor criteria zijn voorbeelden van vernieuwende projec-
ten. Voorbeelden handhaven de lokale context en maken gebruik van lokale 
creativiteit. Daarbij zijn voorbeelden concreter en minder omslachtig dan crite-
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ria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iets eenvoudigs als een stoel. Het kost min-
der t i jd om er een paar aan te wijzen, dan om de essentie ervan te verwoor-
den. Bovendien kan door het uitwisselen van vernieuwende voorbeelden loka-
le creativiteit gestimuleerd worden. Het coördinatiepunt plattelandsvernieu-
wing heeft in de loop van 1996 een folder uitgebracht met sprekende voor-
beelden. Deze activiteiten kwamen op gang nadat de meeste projecten Clus-
ter III al waren gehonoreerd. Voorbeelden bemoeilijken het echter voor indivi-
duele ambtenaren om initiatieven al dan niet te honoreren. Bovendien richten 
potentiële indieners zich vaak op de criteria om duidelijkheid te krijgen over 
de verwachtingen van de overheid: 
"Vooral mensen die willen weten of zij voor subsidie in aanmerking kun-
nen komen, willen weten wat de criteria zijn. " 
Bezien vanuit de overheid en potentiële initiatiefnemers, leiden criteria 




































Figuur 4.2 Dilemma's bij het gebruik van criteria 
Het belangrijkste dilemma ten aanzien van het gebruik van criteria is dat 
zij leiden to t een duidelijke communicatie tussen overheid en indieners, maar 
dat potentieel vernieuwende ideeën erbuiten kunnen vallen. Gezien het karak-
ter van plattelandsvernieuwing - gebruik maken van vernieuwende ideeën in 
een lokale context - lijkt het raadzaam om niet vooraf de creativiteit zodanig 
te stroomlijnen dat potentieel vernieuwende ideeën uitblijven. 
Om dit dilemma te ondervangen, kan worden gewerkt met collectieve 
besluitvormingsmechanismen: door projectvoorstellen in een groep te bespre-
ken, kunnen "checks" worden ingebouwd. Die "checks" kunnen bestaan uit 
een argumentatie ten aanzien van het honoreren van een bepaald project. 
Aan de hand hiervan kan achteraf controle op een juiste besteding van midde-
len plaatsvinden en zijn de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt. Die ar-
gumentatie kan bestaan uit criteria, maar deze zijn achteraf geformuleerd, 
dynamisch en toegesneden op het vernieuwende plan in zijn lokale context. 
Ten aanzien van plattelandsvernieuwing lijkt het gebruik van voorbeel-
den te prevaleren boven strikte criteria. Ter bevordering van de duidelijkheid 
omtrent plattelandsvernieuwing, dient dit beleid wel vergezeld te gaan van 
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een intensief communicatietraject. Bovendien zullen ambtelijk checks in een 
collectief besluitvormingsforum moeten worden ingebouwd, om tot een zorg-
vuldige afweging van projecten te komen. 
4.2.4 Parallelle besluitvorming 
De beleidsvorming over plattelandsvernieuwing evenals het indienen en 
het beoordelen van de projectvoorstellen kenmerkten zich door een sterke 
dynamiek. In de periode juli 1995 en januari 1996 werd naast elkaar gewerkt 
aan de criteria en de regeling, de aanvraag via het format en de invulling van 
de regierol van de provincies. De beleidsvorming tussen september 1995 en 
januari 1996 richtte zich met name op de vragen: 
1. wat is plattelandsvernieuwing? 
2. wie doet wat bij de plattelandsvernieuwing? 
3. hoe kunnen projecten plattelandsvernieuwing worden beoordeeld? 
4. welke projecten worden gehonoreerd? 
Het bestuurlijk overleg richtte zich voornamelijk op de eerste twee vra-
gen, met een duidelijk accent op de tweede. Dit is gezien het strategische ka-
rakter van deze vraag niet verwonderlijk. Voor wat betreft de inhoudelijke 
aspecten sloot de stuurgroep zich aan bij eerdere studies. De stuurgroep richtte 
zich op de eerste drie vragen, op basis van een voorstel van de task-groep Clus-
ter III. Namens de provincie richtte het IPO zich met name op de tweede vraag. 
De regionale LNV-directies waren voornamelijk bezig met de vierde vraag. De 
beleidsvorming verliep parallel. Terwijl de task-force zich met de formele in-
kadering van Cluster III bezighield, leverden de regionale LNV-directies en de 
provincies "input" in de vorm van concrete projecten. Aan de hand van voor-
beelden werd een beeld gevormd van mogelijk kansrijke initiatieven. De for-
mele coördinatie van plattelandsvernieuwing was in handen van de stuur-
groep. De informele coördinatie tussen de fora vond plaats door sleutelperso-
nen. Met name tussen de task-force, de provincies en de regionale LNV-direc-
ties bestond een grote mate van personele overlap. Wel lag het accent tijdens 
de beleidsvorming bij het Ministerie van LNV. Dat is niet helemaal verwonder-
lijk: de Minister van Landbouw was formeel verantwoordelijk voor de beste-
ding van de Cluster III gelden. 
Als gevolg van deze wijze van beleidsvorming kwam een aantal activitei-
ten die vooraf zouden moeten gaan aan projectvoorstellen, pas naderhand op 
gang. Hierbij valt met name te denken aan de activiteiten van het coördinatie-
punt plattelandsvernieuwing. Aan de andere kant had de gekozen "werkende 
weg methode" ook zijn voordelen. Ondernemende betrokkenen en provincies 
hadden zo een extra kans om hun ideeën ten aanzien van plattelandsvernieu-
wing als voorbeeld te laten dienen. Zo kreeg plattelandsvernieuwing toch het 
karaktervan "bottom-up" beleid. 
85 
4.2.5 Conflicten tussen overheden 
In het najaar van 1995 leek Cluster III een speelbal te worden in het 
krachtenveld tussen rijk en provincies. Tussen beide bestuurslagen waren reeds 
voorde Decentralisatie Impuls besprekingen gaande over taakverschuivingen. 
Bij de projecten plattelandsvernieuwing zouden de provincies de regierol voe-
ren. Behalve onduidelijkheid hierover, bestond het probleem dat de Minister 
van LNV verantwoordelijk bleef voor de besteding van de gelden. Mede in het 
licht van de sterke tijdsdruk, kon hierdoor de doelgroep van plattelandsver-
nieuwing niet intensief bij het beleid betrokken worden. 
Onduidelijkheid over de regierol uitte zich met name in oktober 1995. 
Het IPO stelde "laat bij het opstellen van de voorstellen te zijn betrokken" 
(IPO, brief van 26-10-1995). Zowel het Ministerie van LNV als de provincies zou-
den in de zomer van 1995 een lijst opstellen van kansrijke initiatieven. LNV-
richtte zich echter meer op concrete projecten, terwijl de provincies zich breder 
oriënteerden. Het doel van het volgende bestuurlijk overleg was immers om 
tot een "bespreekagenda" te komen voor plattelandsvernieuwing op basis van 
de "activiteiten die de provincie in het kader van plattelandsvernieuwing on-
derneemt" (IPO, brief van 20-07-95). Na de presentatie van de LNV-begroting 
in september 1995 werd bij het IPO duidelijk dat LNV ook daadwerkelijk geld 
voor projecten zou vrijmaken. Bovendien ontstond tijdens het bestuurlijk over-
leg van 3 oktober 1996 enige duidelijkheid over de regierol, namelijk "niet 
alleen het afwachten van initiatieven, maar ook het actief stimuleren van initi-
atieven en suggereren van ideeën" (conceptverslag, versie 11-10-95). Tijdens 
dat overleg werd tevens afgesproken voor eind oktober 1995 een gezamenlijke 
(IPO-LNV) lijst met projecten op te stellen. De LNV-lijst werd hierbij als startpunt 
genomen. Hierdoor en als gevolg van de tijdsdruk viel er voor de provincies 
weinig meer te regisseren. Hoewel rijk en provincies bestuurlijke afspraken 
hadden gemaakt, ontstonden op ambtelijk niveau verkapte competentiediscus-
sies tussen de regionale LNV-directies en de provincies. 
Discussies ontstonden niet alleen over de regierol, maar ook over de ver-
deling van verantwoordelijkheden. Provincies en LNV verschilden van mening 
over de zogeheten centrale projecten. Centrale projecten plattelandsvernieu-
wing waren gericht op het ondersteunen van onderzoek en methodiekontwik-
keling evenals op het ondersteunen van processen. Bij de laatste ging het om 
niet-regionaal gebonden projecten met een landelijke uitstraling en gelden 
voor communicatie en onderzoek. Het IPO vond het een probleem dat er meer 
centrale projecten op de lijst kwamen dan de 5% die aanvankelijk was ge-
pland. Het aandeel van de centrale projecten in de lijst liep op tot 13%. Het 
IPO interpreteerde deze projecten als LNV-projecten, terwijl LNV deze als 
provincie-overschrijdend zag. Aanvankelijk stelden de regio en de provincies 
gescheiden lijsten op. Hierbij ontstonden interpretatieverschillen of het bij een 
aantal projecten om reeds gedane toezeggingen ging: 
" We probeerden eerst de losse eindjes aan elkaar te knopen. Ja, zo werkt 
dat nu eenmaal. De provincie had dat alras door, en probeerde die uit de lijst 
te halen. Dan is het geven en nemen. " 
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Ook hier werd een verkapte competentiediscussie gevoerd. Uiteindelijk 
is dit probleem op constructieve wijze opgelost, vooral dankzij de goede infor-
mele verhoudingen tussen IPO en LNV. 
Deze twee discussies lijken symptomatisch voor een dilemma dat optreedt 
als het rijk zaken overlaat aan de provincie: het rijk geeft taken uit handen, 
maar bli jft verantwoordelijk. Ofschoon dit als een leerproces in de taak- en 
rolverschuivingen tussen rijk en provincie kan worden gezien, vormde het een 
faalfactor ten aanzien van de projecten. Rijk en provincies zijn nog te veel in 
onderhandeling met elkaar in plaats van met de doelgroepen van beleid. 
Dit dilemma is mogelijk te hanteren door in de toekomst rol- en taakver-
delingen tussen rijk en provincies bespreekbaar te maken en deze discussie niet 
te voeren via de projecten (ouders mogen niet kibbelen via de kinderen). Deze 
aanbeveling is niet nieuw, vergelijk Hopman in een onderzoek naar de provin-
cies (1996: 23): "Bouw verder aan de invulling van de functies en rollen. Durf 
in dat verband ook meer conflictueuze situaties op de agenda te zetten en 
geef ruimte aan het toeval. " 
4.2.6 De regierol van de provincie 
Per provincie bestonden grote verschillen in de wijze waarop de projec-
ten plattelandsvernieuwing van de grond kwamen. Hierdoor waren sommige 
provincies beter in staat om Cluster lll-gelden in projecten om te zetten dan 
andere. Het provinciale beleid ten aanzien van het landelijk gebied bestond 
eerder dan het regeerakkoord. Toch verschilde Cluster III ten opzichte van eer-
der gebiedsgericht beleid, zoals WCL of leefbaarheid. Ten eerste gold Cluster 
III voor het gehele Nederlandse grondgebied en niet voor afgebakende zones. 
Ten tweede was Cluster III in sterkere mate dan bij bestaand gebiedsgericht 
beleid bedoeld om initiatieven van onderop te genereren - bestaand beleid 
deed dit ook, maar werkte met uitvoeringsprogramma's. Onderzocht zijn de 
drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Zij ga-
ven alle op hun eigen wijze invulling aan de regierol. 
In de LNV-regio Noord bestond reeds een maandelijks overleg tussen alle 
provinciale en andere betrokkenen ten aanzien van het plattelandsbeleid. Dit 
overleg had geen formele status, al heerst de informele spelregel dat alle pro-
blemen op een zo laag mogelijk bestuurlijk niveau worden opgelost. Dit over-
leg is gebruikt om de Cluster lll-projecten snel van de grond te krijgen. Doordat 
dit overleg reeds bestond, verliep daar de coördinatie soepel. Wel werd als 
gevolg van de hoge tijdsdruk voornamelijk gekeken wat er nog aan initiatie-
ven lag. Niet alleen de overlegstructuur vormde een slaagfactor voor de projec-
ten. Ook de ervaring die deze provincies met gebiedsgericht beleid hadden 
opgebouwd droeg positief bij tot de projecten. Vanuit de VINEX leefbaarheid 
gebieden. Leader, WCL en ROM waren reeds projecten gestart en waren in een 
aantal gebieden reeds coördinatoren werkzaam. 
Cluster III heeft in de provincie veranderingen in het plattelandsbeleid in 
gang gezet. Hiervan zal nu per provincie een impressie worden gegeven. Aan 
de orde komen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 
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Groningen 
In de provincie Groningen is, mede naar aanleiding van Cluster III, een 
groot aantal ontwikkelingen in gang gezet. De provincie had reeds ervaring 
opgedaan met gebiedsgericht beleid. Met name in de leefbaarheidsgebieden 
was deze provincie goed voorzien (Oldambt en Reitdiepgebied). Naar aanlei-
ding van de positieve ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak is het ge-
biedsgerichte plattelandsbeleid verbreed naar zes gebieden. In die gebieden 
streeft de provincie naar onder meer de ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de landbouw en van duurzame nieuwe functies voor het 
landelijk gebied. Per gebied is een werkprogramma opgesteld. De kernbegrip-
pen van het beleid zijn "samen met anderen", "maatwerk per gebied" en " in-
tegratie van projecten en instrumenten". Aan "samen met anderen" is inhoud 
gegeven door per gebied regiegroepen in te stellen. In deze organisatiestruc-
tuur zijn de provincie, gemeente en waterschap bestuurlijk vertegenwoordigd. 
Ook zijn er regiegroepen waarin een andere provincie zitting heeft of de land-
inrichtingscommissie. Inhoudelijk gezien richt het Groningse plattelandsbeleid 
zich op het handhaven dan wel versterken van bestaande economische functies 
op het platteland, het introduceren van nieuwe economische dragers, c.q. func-
ties, het voortbestaan van voorzieningen en zorgverlening en verbetering van 
de (fysieke) omgevingskwaliteit. 
De organisatiestructuur is medio 1996 van de grond gekomen. Opvallend 
is dat de kernwoorden van het beleid en de inhoudelijke doelstellingen sterk 
overeenkomen met die uit de Cluster lll-regeling. Een relatie tussen de struc-
tuur en de Cluster lll-projecten is er niet, omdat deze structuur pas later werd 
opgezet. Gezien de inhoudelijke overeenkomsten kan wel worden geconclu-
deerd dat Cluster III een belangrijke aanjager was tot het opzetten van de re-
giegroepen en de werkwijze. Zelf concludeert de provincie Groningen over 
Cluster III: 
"Allereerst kan worden vastgesteld dat er in relatief korte tijd program-
ma's tot stand zijn gekomen die het plattelandsbeleid in aanzienlijke mate 
concreet en uitvoeringsgericht maken. In dat opzicht is de gekozen formule 
een vruchtbare gebleken. De korte voorbereidingsperiode heeft wel tot gevolg 
gehad dat de meerderheid van de projecten reeds bestaande initiatieven, plan-
nen of projecten betreft en dat de inbreng van derden in de totstandkoming 
van de programma's nog beperkt is geweest (Provincie Groningen, 1996). " 
Friesland 
De provincie Friesland heeft mede naar aanleiding van Cluster III het plat-
telandsbeleid verbreed. Traditioneel was het beleid gericht op kleine kernen, 
nu werd het meer gericht op projecten. De komende jaren (tot 2002) verandert 
het plattelandsbeleid (Provincie Friesland, 1996a): 
van particulier initiatief naar samenwerken met de overheid; 
van een dorpsgerichte aanpak naar een regiogerichte aanpak; 
van een behoudend naar een aanvallend beleid; 
van planning van bovenaf naar ruimte voor initiatieven van onderop; 
van plattelandsbeleid naar plattelandsvernieuwing. 
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Ook de filosofie van Cluster III en het provinciale beleid voor de toekomst 
sluiten op elkaar aan. Net als in de provincie Groningen zijn de doeleinden van 
het nieuwe beleid om "samenhang tot stand te brengen", "verschillen toe te 
laten" en "ruimte voor de streek" te bieden (Provincie Friesland, 1996b). Het 
bestaande (landelijke) gebiedsgericht beleid in de provincie (Leader, WCL, 
ROM) beperkte zich to t afgebakende gebieden. In deze gebieden werkt de 
provincie aan het installeren van loketten. Cluster III gold echter in de gehele 
provincie waardoor ook in gemeenten als Boarnsterhim plattelandsvernieu-
wing van de grond kwam (zie elders in dit rapport de casus vaarverbinding 
Zwin-Zwette). Voor deze gemeenten, tien in totaal, denkt de provincie nog na 
over de wijze waarop loketten kunnen worden ingericht. 
Een slaagfactor in de provincie Friesland ten aanzien van de projecten 
Cluster III was de ervaring met het gebiedsgericht beleid. De bestaande struc-
tuur hiervoor werd gebruikt om tot het programma te komen. Daarnaast be-
stond er een provinciaal intern groepje voor het ontwikkelen van een nieuw 
plattelandsbeleid met de meest betrokken afdelingen. Dit groepje hield zich 
bezig met het verzamelen van projecten ten aanzien van plattelandsvernieu-
wing. Deze beleidsgroep plattelandsbeleid heeft in totaal als respons zo'n 15 
telefoontjes gehad. De projecten die zijn ingediend als zijnde een plattelands-
vernieuwingsproject zijn in de eerste ronde vooral uit de gebiedsgerichte pro-
jecten gekomen. Prikproject en commercialisering landbouwproducten bor-
duurde voort op Leader. Het project Zwin-Zwette kwam voort uit de provincia-
le groep (onderdeel recreatie). Eastermar's landsdouwe en verkenning land-
goedwonen kwamen van het Ministerie van LNV. De meeste projecten kwa-
men uit de provinciale koker, al lag het initiatief vaak binnen de regio. Vanwe-
ge tijdgebrek is er geen aparte ronde geweest waarin iedereen projecten kon 
indienen. 
Drenthe 
In 1996 is ook de provincie Drenthe gaan nadenken over de wijze waarop 
zij plattelandsvernieuwing in de toekomst vorm wil geven. Mede met het oog 
op het Stimuleringskader van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij dat in 1997 in werking treedt en de gebiedsgerichte aanpak, heeft 
Drenthe een projectgroep plattelandsvernieuwing ingesteld. Deze groep fun-
geert tevens als "denktank." Voor wat betreft de bestuurlijke vernieuwing 
tracht de provincie "de balans te vinden tussen de sturende en kaderstellende 
taak van de overheid en de inbreng van de maatschappelijke actoren" (Provin-
cie Drenthe, 1996). De provincie ziet plattelandsvernieuwing uitdrukkelijk als 
een werkwijze, niet als nieuw beleid. Deze werkwijze moet het effect van het 
beleid ten aanzien van het landelijk gebied vergroten. Het accent ligt hierbij 
op een goede samenwerking, een duidelijke communicatie en het bevorderen 
van initiatieven die bijdragen aan de sociaal-economische versterking en leef-
baarheid van het plateland (idem). 
Voor wat betreft de projecten Cluster III had de provincie enige moeite 
met het opstellen van de lijst, omdat onduidelijk bleef om hoeveel financiën 
het ging. In februari 1996 signaleerde de provincie in een nota voor het colle-
ge: 
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"Er is nog niet bekend hoeveel projecten uit de eerste tranche (A-lijst, 
TdG) nu precies buiten de boot vallen. " 
"Er is nog niet duidelijk hoe beschikbare middelen over de verschillende 
provincies zal worden verdeeld. " 
Door de bekendheid die Cluster III begin 1996 verwierf door plaatsing van 
de regeling in de Staatscourant en het honoreren van projecten, kwamen 
spontane projectvoorstellen bij de provincie binnen. Voor deze projecten werd 
zoveel mogelijk een andere oplossing gezocht of ze werden op de reservelijst 
C geplaatst. Gezien de reeds opgebouwde ervaring met gebiedsgericht beleid, 
ervoer de provincie Cluster III niet als iets nieuws: 
" Wat wij doen is hier en daar wat accenten verleggen. Vanuit WCL ligt 
de nadruk op landbouw en landschap. We vragen dan aan hun of zij iets meer 
accent geven aan sociaal-economische vernieuwing en leefbaarheid. " 
Wel kan geconcludeerd worden dat Cluster III met name op bestuurlijk-
organisatorisch vlak mede heeft bijgedragen to t de vorming van gebiedsge-
richte structuren. 
Overijssel 
De provincie Overijssel is reeds naar aanleiding van het regeerakkoord 
met plattelandsvernieuwing gestart. Rond de presentatie van de LNV-begro-
ting in 1995 was de provincie Overijssel reeds actief. Deze provincie heeft alle 
maatschappelijke organisaties in het landelijk gebied (landbouw, bos, natuur, 
landschap, milieu), de gemeenten. Euroregio en als adviseurs de Ministeries van 
LNV, VROM en EZ bijeengeroepen. Hiermee ontstond het Overijsselse platform 
plattelandsvernieuwing. In februari 1995 had de provincie vijftien ideeën op 
een rij. Ook was reeds nagedacht over de werkwijze bij plattelandsvernieu-
wing. Daarbij werd onder meer gedacht aan: 
werken van onderop; 
versterken van de samenhang en balans tussen economie, milieu en na-
tuur/landschap waarbij de economie de basis vormt voor de aanpak van 
de overige problemen; 
samenhang en integratie van bestaande instrumenten bevorderen, door-
breken van verkokering; 
stimuleren van maatwerk en lokale initiatieven. 
Het Overijsselse platform plattelandsvernieuwing heeft een belangrijke 
plaats in de aanpak. Indieners van projecten moeten eerst met hun eigen orga-
nisatie (LTO, Recreatieschap, enzovoort) contact opnemen als zij een idee heb-
ben. Als het idee deze barrière overleeft, dan komt het in het platform aan de 
orde. Vervolgens maakt dit platform een afweging, mede gebaseerd op het 
advies van LNV. In dit stadium besloot LNV dus niet over de projecten. Vervol-
gens besloot het platform over de projecten met onder meer de volgende 
mechanismen: 
werken met een reservelijst; 
co-financiering door maatschappelijke organisaties; 
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sector-overstijgende initiatieven te laten indienen door meerdere organi-
saties uit het platform; 
geen formele spelregels ("Ik vind het gewoon heel handig dat ik geen 
reglement heb, als er nu iets nieuws komt, kan ik dat gewoon doorvoe-
ren."); 
gebruik te maken van een niet-betrokken woordvoerder van het plat-
form (Evert van Benthum); 
in een beginstadium reeds signalen afgeven over de slaagkans van een 
project; 
de subsidiegever al in een vroeg stadium te committeren. 
Het platform had dus een sterke communicatieve functie en fungeerde 
als een zeef voor goede ideeën: "De mensen in het platform hadden een geza-
menlijk belang. Dit werd ook zo gezien door mensen in het gebied. Dat had 
dus een aanjaagfunctie." Ook de provincie werkte via het platform: "Degene 
die hier een half jaar projecten heeft verzameld, kwam via de sleutelfiguren 
en de maatschappelijke organisaties in het platform heel snel met initiatiefne-
mers in contact. Die provinciale figuur ging vervolgens met hun twee A-viertjes 
invullen. Daar moetje als overheid service bieden. " Voorts werd naar potenti-
ële indieners gecommuniceerd met brochures (Overijssel, 1995, 1996) waarin 
met behulp van voorbeelden en een beperkt aantal criteria een beeld van mo-
gelijke projecten werd geschetst. Projecten moesten (Provincie Overijssel, 1996: 
9): 
bijzonder zijn en vernieuwend; 
een sociaal-economische impuls bevatten; 
uitstraling hebben voor een groter geheel; 
meerdere sectoren raken (landbouw, natuur, recreatie); 
de leefomgeving verbeteren. 
Overijssel vulde de loketfunctie in door een telefoonnummer te openen 
dat speciaal voor plattelandsvernieuwing was bedoeld. Dit loket heet het servi-
cepunt plattelandsvernieuwing. Met posters werd dit nummer bekendge-
maakt. Overijssel heeft altijd twee zaken gecombineerd: 
"een bundeling van krachten vanuit het landelijk gebied via maatschap-
pelijk organisaties en sleutelfiguren; 
we hebben de pr gezocht, zo dicht mogelijk bij het idee. " 
De ervaringen in Overijssel lijken te hebben bijgedragen aan het slagen 
van de projecten Cluster III. Overijssel lijkt erin geslaagd om in een vroeg stadi-
um potentiële initiatiefnemers te benaderen en maatschappelijk organisaties 
te mobiliseren voor plattelandsvernieuwing. Het is evenwel de vraag in welke 
mate het platform ook ruimte biedt voor niet-georganiseerde initiatiefnemers. 
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4.3 Conclusies 
Het voortraject was sterk dynamisch. De stroomversnelling waarin het 
thema na het bestuurlijk overleg van 3 oktober 1995 kwam - binnen een 
maand moest er een lijst zijn met projecten - kon niet anders dan to t moeilijk-
heden leiden. Opvallend genoeg wijzen de provincies daarbij in de richting van 
LNV, terwijl zij betrokken waren bij de beslissing van 3 oktober. De meeste 
moeilijkheden bleken op pragmatische wijze op te lossen: zowel LNV als de 
provincies hadden nog genoeg ideeën en initiatieven op de plank liggen. Hoe-
wel deze ideeën afkomstig konden zijn van lokale initiatiefnemers, kwam 
daardoor het "bottom-up" karaktervan plattelandsvernieuwing niet geheel 
uit de verf. Ook nieuwe initiatieven bleven lang buiten beeld. Pas bij het op-
stellen van de B- en de C-lijst kwamen deze initiatieven van de grond. 
Desondanks heeft Cluster III veel in beweging gebracht. Betrokkenen 
hebben ervaring opgedaan en zijn via de "werkendewegmethode" op ideeën 
gekomen. In veel provincies zijn structuren opgezet ter facilitering van nieuwe 
initiatieven. In het landelijk gebied zijn partijen in beweging gebracht. Hieron-
der komen de factoren aan de orde en wordt met trefwoorden aangegeven 



























































Figuur 4.3 Slaag- en faalfactoren vanuit het voortraject 
Met het oog op de toekomst zullen we vanuit bovenstaande factoren 
vooruit blikken naar het Stimuleringskader en naar Regionale Vernieuwing. Na 
toelichting van Regionale Vernieuwing en het stimuleringskader, volgt een 
vergelijking van beide regelingen met Cluster III, gebaseerd op het hierboven 
staande overzicht. 
4.3.1. Regionale Vernieuwing 
Regionale Vernieuwing is gebaseerd op de regeling voor de Cluster lll-
subsidies. Deze regeling is aangevuld met bestuurlijke afspraken over de taak-
en rolverdeling tussen rijk en provincies. In vergelijking met Cluster III is de 
regierol van de provincie versterkt. Inhoudelijk krijgen de provincies meer vrij-
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heid om prioriteiten te bepalen. Zij doen dit door programma's vast te stellen. 
Deze kunnen onder meer bevatten: 
de knelpunten en kansen in het landelijk gebied; 
streefbeelden voor het landelijk gebied; 
een prioriteitsstelling naar specifieke gebieden in de provincie. 
Daarnaast bevatten programma's een keuze voor één of meer onderd-
elen van het thema sociaal-economische versterking: 
landbouw met verbrede doelstelling; 
groene economische dragers (agrarisch natuurbeheer, landgoederen, 
recreatie); 
rode economische dragers (wonen en bedrijvigheid); 
nieuwe diensten (zorg- en welzijnssector); 
behoud en versterking van karakteristieke landschapselementen; 
behoud en versterking van cultuurhistorische en/of streekeigen cultuur; 
behoud en versterking van voorzieningen en vervoer; 
emancipatie. 
Het programma bevat tevens een aantal criteria voor de beoordeling van 
de projecten: 
de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het pro-
vinciale programma; 
de mate waarin het project integraal betrekking heeft op specifieke doel-
stellingen die zijn gelieerd aan het thema sociaal-economische verster-
king; 
de mate van bestuurlijke vernieuwing (bottom-up, samenwerking, secto-
roverstijgend); 
de mate waarin het project regionaal vernieuwend is. 
De mate waarin een project vernieuwend is, wordt breed geïnterpre-
teerd. Naast de mate waarin een project een breder toepassingsgebied heeft 
en er meer partners bij zijn betrokken, geldt: 
"Een project kan voor de regio vernieuwend zijn omdat het nieuwe ken-
nis en inzichten oplevert over de praktijktoepassing van nieuwe of verbeterde 
producten, product-marktcombinaties, productieprocessen, functiecombinaties 
of organisatievormen, enzovoorts." (LNV, GRR 21 januari 1997, brief aan IPO). 
Deze omschrijving van vernieuwing laat nog voldoende ruimte open voor 
creatieve interpretaties. Vooralsnog liggen kansen voor regionale vernieuwing 
in het verschiet. 
4.3.2 Het Stimuleringskader 
Het Stimuleringskader verenigt een groot aantal subsidies. Deze worden 
verdeeld in twee hoofdgroepen: 
markt en concurrentiekracht-
vernieuwing van het landelijk gebied. 
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Het laatste onderdeel is erop gericht om vernieuwing in het landelijk 
gebied te stimuleren of te versnellen. Daarbij wordt met name gedacht aan: 
projecten met een landelijke uitstraling; 
verbeteringen van de samenhang tussen stad en platteland; en 
vernieuwingen in het beheer van bos, natuur en landschap door agrari-
ërs, boseigenaren en particulieren. 
De regeling richt zich op ondernemers, particulieren en organisaties. De 
uitvoeringsorganisatie LASER beoordeelt de subsidieaanvraag in eerste instan-
tie op de globale thema's: 
sociaal-economische versterking van het landelijk gebied; 
verbetering relatie tussen stedelijk -en landelijk gebied; en 
nieuwe beheersvormen. 
Vervolgens beoordelen onafhankelijke externe deskundigen vergelijken-
derwijs welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. 
4.3.3 De factoren en de toekomst van plattelandsvernieuwing 
Op welke wijze pakken de factoren uit bij de nieuwe regelingen regiona-
le vernieuwing en het stimuleringskader? Figuur 4.4 biedt een overzicht daar-
van. Na figuur 4.4 wordt deze inschatting nader toegelicht. Bij beide rijen kan 
alleen iets in abstractie worden gezegd. Bij elk project zullen dergelijke facto-












































































Zowel regionale vernieuwing als het stimuleringskader kennen meerdere 
inschrijfronden per jaar. Tijdsdruk zoals bij Cluster III zal geen overwegende rol 
meer spelen. Zo mogelijk zal in individuele gevallen sprake zijn van tijdsdruk. 
Potentiële initiatiefnemers weten voor de komende twee jaren in ieder geval 
waar zij aan toe zijn. 
Administratieve druk 
Het stimuleringskader betekent wat betreft de beoordelingsprocedure 
een stap vooruit ten opzichte van Cluster III. Het is evenwel de vraag of de ad-
ministratieve druk bij indieners, rijk en provincie zal afnemen. Ook is het de 
vraag of het onderscheid in regionale en nationale vernieuwing niet een po-
tentiële bron van conflict kan gaan vormen. Verstandig lijkt het dat betrokke-
nen zich hier vooraf rekeningschap van geven en trachten goede afspraken te 
maken. De provincie zou zich voor beide regelingen in belangrijke mate als 
loket kunnen opwerpen. Dit om te voorkomen dat indieners met hun ideeën 
moeten gaan leuren. Voor hen is het immers niet van belang waar het geld 
vandaan komt. 
Criteria 
Gezien het problematische karaktervan criteria bij vernieuwende projec-
ten, is de collectieve besluitvorming over projecten bij het stimuleringskader 
een stap in de goede richting. Voorts lijkt het zinvol om in de besluitvorming 
over de projecten zoveel mogelijk leermomenten in te bouwen. De ervaringen 
die hierdoor worden opgedaan, kunnen weer dienen als " input" voor een 
volgende ronde. Afhankelijk van de invulling per provincie, lijkt regionale ver-
nieuwing sterker aan criteria gebonden dan het stimuleringskader. Bij regiona-
le vernieuwing wordt aan de provincie overgelaten in hoeverre en op welke 
wijze deze criteria hanteert. 
Conflicten tussen overheden 
Het enigszins kunstmatige onderscheid tussen regionale en nationale 
vernieuwing (stimuleringskader) kan aanleiding geven tot interpretatieverschil-
len tussen rijk en provincie. Het is al moeilijk genoeg om vooraf te beoordelen 
of een project vernieuwend is en zo mogelijk nog lastiger om het onderscheid 
tussen regionaal en nationaal te maken. Bovendien kan een provincie van me-
ning zijn dat een project nationaal vernieuwend is, terwijl het rijk dit niet 
vindt. De relatief open criteria zullen moeten worden gecompenseerd door 
extra overleg. Echter, de besluitvorming over de programma's en de projecten 
tussen de regionale LNV-directie en de provincie in (maximaal) elf stappen lijkt 
- in verhouding tot de ƒ 800.000,- gulden subsidie per provincie - overdreven 
zorgvuldig en een potentiële bron van vertraging en conflict. 
De regierol van de provincie 
De regierol bij het stimuleringskader wordt sterker toegeschreven aan 
het proces van plattelandsvernieuwing en minder aan de inhoud. De provincie 
speelt een informatieve rol ten aanzien van een bestuurlijk draagvlak voor 
95 
projecten waar dit voor nodig is. Gezien de uiteenlopende wijze waarop de 
provincies gebiedsgerichte structuren hebben opgezet, zal de regierol zich 
gedifferentieerd ontwikkelen. Bij regionale vernieuwing kan de provincie de 
regierol ook inhoudelijk invullen. Voor beide regelingen is het van belang om 
als loket te dienen voor potentiële initiatiefnemers. Om zeker te zijn dat be-
paalde projecten gehonoreerd worden, kan de provincie die op de lijst voor 
regionale vernieuwing zetten en ondertussen proberen deze projecten te f i -
nancieren met het stimuleringskader. Dit is voorlopig een van de mogelijkhe-
den. De precieze invulling is aan de provincies. 
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5. VOORUITBLIK 
Dit concluderende hoofdstuk blikt vooruit en richt zich op de slaagfacto-
ren. Met het oog op de toekomst worden de factoren geordend vanuit de 
vraag: wie doet wat? Deze vraag wordt beantwoord voor initiatiefnemers en 
overheid. Voor initiatiefnemers geldt vervolgens de vraag: hoe krijg ik een 
initiatief van de grond? Voor de overheid geldt de vraag: hoe krijg ik zo goed 
mogelijke initiatieven van de grond? Bij beide vragen proberen we zoveel mo-
gelijk voort te bouwen op de ervaringen uit dit onderzoek. De antwoorden op 
de vragen bieden evenwel geen klip en klaar recept voor plattelandsvernieu-
wing. Afhankelijk van lokale omstandigheden kan de nadruk liggen op bepaal-
de factoren, of zelfs op factoren die in dit hoofdstuk niet aan de orde komen. 
Uitdrukkelijk fungeert onderstaande "checklist" als bijdrage to t de discussie 
over vernieuwing. 
5.1 Wat kunnen initiatiefnemers doen? 
Voor initiatiefnemers geldt de vraag: wat moet ik doen om een initiatief 
van de grond te krijgen? Voor potentiële initiatiefnemers formuleren we een 
"checklist": 
1. Zorg voor de juiste mensen 
Plattelandsvernieuwing is mensenwerk. Een goed idee is niet genoeg. 
Veel projecten werden getrokken door een of meer enthousiastelingen. 
Kwaliteit trekt kwaliteit aan. Mensen zijn niet alleen nodig om het pro-
ject van de grond te krijgen, maar ook buiten het project kunnen zij een 
belangrijke rol spelen: 
- aarzel niet om lokale en regionale beroemdheden voor PR in te zet-
ten; 
- probeer de burgemeester of de gedeputeerde zo ver te krijgen dat 
deze zijn of haar naam aan het project verbindt; 
- durf lokale en regionale ingenieursbureaus om advies te vragen. 
Hoe dan ook, doe het niet alleen. 
2. Plaats project binnen perceptie van regionale problemen en kansen 
Afhankelijk van de reikwijdte van het project zal het aansluiten bij regio-
nale problemen of kansen. Laat het project aansluiten bij die onderwer-
pen waar de streek affiniteit mee heeft. Als daarvan meerdere mensen 
dezelfde perceptie hebben, is de kans groter dat zij zelf ook al over ver-
nieuwing hebben nagedacht en zodoende beter in staat zijn om mee te 
denken of te doen. Projecten spreken niet alleen meer tot de verbeelding 
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als zij vallen binnen een idee van de regionale problematiek, zij hebben 
ook een grotere kans dat de overheid ze ondersteunt. Plattelandsver-
nieuwing zal toch vaak gepaard gaan met kleine stappen. Wellicht para-
doxaal, maar probeer niet al te origineel te zijn met projecten. Probeer 
het bestaande stapsgewijs te verbeteren. Kleine stappen maken het mak-
kelijker om leermomenten in te bouwen, de koers te wijzigen en draag-
vlak te creëren. 
Kleine stappen kunnen op den duur wellicht grote effecten hebben. 
3. Gebruik waar mogelijk kennis 
Kennis is er in veel soorten en smaken. Vernieuwing drijft niet op intuïtie 
alleen. Een goed idee is het begin, maar de uitwerking ervan vergt meer. 
Een gedegen uitwerking van een idee, maakt het tevens beter verkoop-
baar, lees: subsidieerbaar. Denk bij kennis niet alleen aan technische ge-
gevens of informatie. Denk bij kennis ook aan professionele begeleiding 
van het proces: het bij elkaar brengen van mensen met geld en ideeën, 
leidend tot concrete, werkbare resultaten. Plattelandsvernieuwing drijft 
niet op een goed idee alleen. Zet kennis strategisch in. Dat wil zeggen 
dat er niet per se een rapport hoeft te komen waarin de resultaten van 
het project op een rijtje staan - mocht dit al mogelijk zijn - maar gebruik 
kennis om tegenstand te overwinnen, meer mensen mee te krijgen of 
een discussie op gang te brengen. 
Gebruik kennis pragmatisch. 
4. Maak afspraken 
Waar partners samenwerken, moeten allen weten waar zij aan toe zijn. 
Organisaties vormen een goed hulpmiddel om afspraken te maken, zo-
lang de organisatie geen doel op zich vormt. Tracht subsidiegevers in 
een zo vroeg mogelijk stadium te committeren. Maak ook afspraken met 
partijen die pas tijdens de uitvoering een rol spelen, zoals bijvoorbeeld 
waterschappen of andere vergunningverleners. Tracht te vermijden dat 
partijen op elkaar wachten met toe te treden of zich aan het project te 
verbinden door ze bij elkaar te brengen en ze van relevante informatie 
te voorzien. Verbindt verantwoordelijkheden aan afspraken. 
Afspraken vormen de smeerolie van plattelandsvernieuwing. 
5. Zorg voor draagvlak 
Niet iedereen die iets met het project te maken heeft, is ook direct bij het 
project betrokken. Draagvlak is een breed begrip. Draagvlak in de smalle 
betekenis duidt op de mensen die tijdens de uitvoering van een project 
blokkades kunnen opwerpen. Bedenk van te voren wie dit kunnen zijn 
en betrek ze bij het project. Draagvlak in een meer brede betekenis duidt 
op de uitstraling van een project in de regio. Bewoners en anderen moe-
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ten eigenlijk weten wat er gebeurt en daar liefst een beetje trots op zijn. 
Je weet nooit waar dat goed voor is. Oftewel: 
Vlak draagvlak niet uit. 
5.2 Wat kan de overheid doen? 
Voor de overheid geldt de vraag: hoe krijg ik zo goed mogelijke initiatie-
ven van de grond? Voor de beantwoording van deze vraag gelden twee oplos-
singsrichtingen. De eerste is dat de overheid waar mogelijk de (bovenstaande) 
activiteiten moet ondersteunen. De tweede richting is de wijze waarop de 
overheid intern tot een zorgvuldige afweging van projecten kan komen. 
1. Ondersteun het voorbereidingsproces 
Plattelandsvernieuwing begint niet bij het ondersteunen van projecten, 
maar bij het ondersteunen van de processen die tot een project leiden. 
Dit betekent dat de overheid initiatiefnemers bij moet staan bij: 
- het vinden van de juiste mensen; 
- de inventarisatie van lokale en regionale problemen en kansen; 
- het gebruik van kennis en advies; 
- het maken van afspraken; 










- Benader reeds 
actieve men-
sen 












sie op gang 
- Breng partijen 
en standpun-





















- Wijs op het 
belang van 
afspraken 





























Figuur 5.1 De regierol van de overheid 
Een overheid die dit proces van plattelandsvernieuwing ondersteunt, 
maakt serieus werk van haar regierol. De vraag is natuurlijk op welke 
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wijze de overheid dit kan doen. Ons inziens kan de regierol in de volgen-
de rollen worden onderscheiden: activeren, faciliteren en subsidiëren. 
Een dwarsdoorsnede van de activiteiten en rollen kan er als volgt uitzien. 
De invulling van de regierol is van levensbelang voor het slagen van plat-
telandsvernieuwing. Het grootste probleem is waarschijnlijk dat de bo-
venstaande activiteiten geld en menskracht vergen, terwijl de regelingen 
Regionale Vernieuwing en het Stimuleringskader voornamelijk gericht 
zijn op uitvoering van projecten. Extreem gesteld kunnen goede projec-
ten het ook zonder subsidie van de overheid af. De overheid kan zich dan 
met name gaan richten op het ondersteunen van het ti jd en energie ver-
gende voortraject voor een project. Het nadeel is evident: bij processen 
is het slecht linten doorknippen. Daar staat tegenover dat de regisseur na 
de opvoering ook het applaus in ontvangst mag nemen. 
Kom tot een heldere en zorgvuldige afweging van projecten 
Voor de verschillende overheden die bij plattelandsvernieuwing zijn be-
trokken zijn niet alleen de externe activiteiten van belang. Ook de wijze 
waarop deze organisaties onderling en intern de zaken regelen, vormt 
een slaagfactor. Het dilemma waar zij voor staan is dat zij moeten voor-
komen dat potentieel succesvolle projecten niet worden gehonoreerd en 
potentieel niet succesvolle projecten wel. Dit dilemma kan worden ge-
hanteerd door permanent stil te staan bij de inhoud en het proces van 
plattelandsvernieuwing. Dat wil zeggen: 
een permanente discussie over succesvolle projecten (inhoud); 
mechanismen in te richten om potentie te herkennen en te honore-
ren (proces). 
De discussie over inhoud is van belang voor het genereren en verspreiden 
van "voorbeeldige" initiatieven. Aan de hand van concrete voorbeelden 
vindt een permanente bijstelling plaats van het beeld van plattelandsver-
nieuwing. Bij deze discussie dienen zoveel mogelijk belanghebbenden te 
worden betrokken. Door de discussie open te houden en niet te streven 
naar een pasklare oplossing blijft ruimte voor verandering en initiatief. 
De discussie kan worden georganiseerd als een regelmatig terugkerend 
platform, waarbij regionale initiatiefnemers hun plannen uiteen kunnen 
zetten en waar gelegenheid is tot discussie. 
De uitkomsten van de inhoudelijke discussie voeden de discussie over het 
al dan niet toekennen van subsidies. Het model dat is gehanteerd voor 
het stimuleringskader, waarbij onafhankelijke deskundigen oordelen 
over projecten verdient ook voor regionale vernieuwing navolging. In de 
aanloop daarnaar verdient het Overijsselse model aandacht - mits ook 
niet-georganiseerde burgers met projecten kunnen komen. Het platform 
plattelandsvernieuwing selecteert daar projecten. In het platform zitten 
vertegenwoordigers van belanghebbenden. Initiatiefnemers dienen eerst 
met hun vertegenwoordigers in het platform overeenstemming te berei-
ken. De inhoudelijke discussie wordt dus zowel gevoerd door "stakehol-
ders" als door onafhankelijk deskundigen. Deze oplossingsrichting biedt 
een mogelijke invulling van plattelandsvernieuwing waarbij rekening 




Dhr. G. Bargerbos 
LNV Noord-Groningen 
Project: voortraject 
Dhr. K.L Bijleveld 
Provincie Friesland 
Project: voortraject 
Dhr. A. Bomers 
Agrarisch Innovatiecentrum Twente 
Almelo 
Project: Agrarisch Industrieel Kenniscentrum in Twente 
Dhr. R. de Bot 
LNV NW Diemen Zuid 
Project: voortraject 






Dhr. B.P. Enklaar 
Provincie Gelderland 
Project: voortraject 




Mevr. F. Flapper 
LNV ZW Dordrecht 
Project: voortraject 
Interview op 
20 september 1996 
25 oktober 1996 
4 november 1996 
19 september 1996 
25 oktober 1996 
20 september 1996 
28 oktober 1996 
17 oktober 1996 
16 september 1996 
101 
Werkprogramma Duurswolde e.o. 1996, plattelandsbeleid provincie Gro-
ningen; 12 pp. 
Regiegroep Gorecht, (1996) 
Werkprogramma Gorecht 1996, plattelandsbeleid provincie Groningen; 
12 pp. 
Regiegroep Reitdiepgebied, (1996) 
Werkprogramma Reitdiepgebied 1996, plattelandesbeleidprovincie Gro-
ningen; 22 pp. 
Regiegroep Westerwolde, (1996) 
Werkprogramma Westerwolde 1996, plattelandsbeleid provincie Gro-
ningen; 23 pp. 
Regiegroep Zuidelijk Westerkwartier, (1996) 
Werkprogramma Zuidelijk Westerkwartier 1996, plattelandsbeleid pro-
vincie Groningen 
Rozema, H. En B. Schotanus, (1992) 
Streekcommissie Greidhoeke-Noard; eindverslag, 35 pp. 
Rozema, H. (1996) 
Landelijk uitwisselingsprogramma plattelandsontwikkeling, concept-pro-
jectvoorstel; LCO-Zwolle, april 1996, 14 pp. 
Rozema, H., (1995) 
Inbreng betrokkenen bij plattelandsprojecten beter vormgeven, MOI-
Samenlevingsopbouw; Juni 1995,14de jaargang no.132, 3-5 pp. 
Ruiter de, K.J. (1996) 
Plattelandsvernieuwing; de kleren van de keizer?; Stedebouw & Ruimte-
lijke Ordening no. 1 1996, 30-32 pp. 
Provincie Zuid-Holland, (1996) 
Pact van Teylingen, een toekomstperspectief voor de Duin- en Bollen-
streek; 88 pp. 
Sep Groene Ruimte, (1995) 
De Plattelandsondernemer, 21 meningen over plattelandsontwikkeling; 
60 pp. 
Slangen, L.H.G., (1987) 
Evaluatie van het overheidsbeleid voor het landelijke gebied; Landbouw-
universiteit Wageningen, 114 pp. 
112 
Spek, E. van der, et al. (1994) 
Nauw begrensd oneindig land, een onderzoek naarde bruikbaarheid van 
het begrip ruimtelijke kwaliteit bij de analyse, beoordeling en evaluatie 
van veranderingen in de grondgebonden landbouw in het Noordelijk 
Zeekleigebied; 208 pp. 
Spiker, J. en A. Wolleswinkel, (1996) 
Multiple Land Use Planning Methodologies, a comperative Study be-
tween the Netherlands and the USA; scriptie afstudeervak Cultuurtech-
niek Landbouwuniversiteit Wageningen, 148 pp. 
Steiner, F.R. en H.N. van Lier, (1984) 
Landconservation and development, examples of Land-use Planning Pro-
jects and Programs, Isomul, Developments in landscape management and 
urban planning; 481 pp. 
Stuurgroep NOF/NWG, (1996) 
Nieuw elan in Lauwersland, resultaten van vier jaar project Leefbaarheid 
Noordoost-Friesland/Noordwest-Groningen; 24 pp. 
Stuurgroep NOF/NWG, (1993) 
Project Leefbaarheid Platteland, regionaal op uitvoering gericht ontwik-
kelingsplan; 42 pp. 
Stuurgroep NUBL, (1996) 
Plan van aanpak NUBL, dynamische ontwikkeling landelijk gebied; 62 pp. 
Stuurgroep NUBL, (1996) 
NUBL: Samen aan de slag, ruimte voor initiatieven voor plattelandsprojec-
ten; 15 pp. 
Tatenhove, J.P.M., M.J. van der Vlist en G. Blom,(1994) 
Tussen houdbaar en haalbaar. Het ROM-project Gelderse Vallei als plan-
ningsopgave; Wageningse Ruimtelijke Studies, Wageningen 
Tops, P.W., P. Depla en A.F.A. Kortsen (red.), (1993) 
Lokale bestuurlijke vernieuwing en nieuwe technologie; VUGA, s'-Gra-
venhage, 274-322 pp. 
Velders, C, (1996) 
Nieuwe subsidieregelingen voor innovatieve projecten, Platform; Ministe-
rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 3-5 pp. 
Velzen, P.A.A., van, (1995) 
Plattelandsvernieuwing, factoren van invloed op het beleidsproces voor 
vernieuwing van het platteland; 88 pp. 
113 
In 1996 zetten rijk, provincies en lokale initia-
tiefnemers zich in om 120 projecten platte-
landsvernieuwing van de grond te krijgen. 
Deze studie richt zich niet zozeer op de in-
houd, als wel op het proces van plattelands-
vernieuwing. Aan dit proces worden slaag-
en faalfactoren van de projecten ontleend. 
Voorts biedt deze studie een dwarsdoorsne-
de van de 120 projecten, analyse van de tot-
standkoming van vier projecten en evaluatie 
van het politiekbestuurlijke voortraject. Van-
uit de slaag- en faalfactoren richt de blik zich 
op het Stimuleringskader en de regeling 
Regionale Vernieuwing. Met het oog op de 
toekomst gaat het slothoofdstuk dieper in 
op de vraag op welke wijze overheid en initi-
atiefnemers tot succesvolle projecten kunnen 
komen. 
ISBN 90-5242-391-1 
Prijs ƒ 42,- (inclusief 6% BTW) 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 
Postbus 29703 2502 LS DEN HAAG 
Tel. (070)3308330 
Fax (070)3615624 
Postbank 412235 
